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Tämän diplomityön tavoitteena on kehittää tehtäväsuunnittelun asemaa Skanska Talon-
rakennus Oy:ssä selvittämällä suurimmat esteet tehtäväsuunnittelun jalkauttamisen on-
nistumisessa ja etsimällä keinot näiden esteiden kumoamiseksi. Tutkimus sisältää pereh-
tymisen tehtäväsuunnittelun teoriaan, Skanskan toimintajärjestelmän vaatimuksiin tehtä-
väsuunnittelusta ja tehtäväsuunnittelun käytäntöihin työmaalla.  
Tutkimus on toteutettu haastattelututkimuksena ja haastattelut toteutettiin puolistruktu-
roituna haastatteluna, jonka avulla pyrittiin saamaan aitoja vastauksia työnjohtajilta. 
Haastattelun eteneminen keskusteluksi sallittiin, jotta päästäisiin syvemmällä työnjohdon 
ajatuksiin. Haastattelut suoritettiin Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla. 
Tutkimus osoitti, että tehtäväsuunnittelun käytäntö työmaalla ei vastaa teoriaa. Ongelmia 
on työnjohdon aktiivisuudessa tehdä tehtäväsuunnittelua ja tehtäväsuunnitelmien laa-
dussa. Syitä heikolle aktiivisuudelle ovat ajallisten takarajojen ja motivaation puute sekä 
huono tehtäväsuunnitelmapohja. Puuttuvat takarajat aiheuttavat sen, että vaaditut tehtä-
väsuunnitelmat saatetaan tehdä vasta tehtävän aloituksen jälkeen tai vasta työmaan lo-
pulla. Tehtäväsuunnittelun etenemistä ei seurata. Motivaation puute aiheutuu suunnitte-
lun tarkoituksen hämärtymisestä: suunnittelun tarkoitus ei ole aina selkeä ja tehtäväsuun-
nittelusta ei aina koeta olevan hyötyä itselle. Lisäksi huono tehtäväsuunnitelmapohja se-
koittaa suunnittelua rajoittamalla näkökulmaa ja ohjaamalla pikemminkin lomakkeen 
täyttämiseen kuin tehtäväsuunnitteluun.  
Heikkoon tehtäväsuunnittelun laatuun vaikuttaa osittain samat asiat kuin aktiivisuuteen 
tehtäväsuunnittelun teossa. Tehtäväsuunnitteluun ei paneuduta ja sitä ei aina tehdä itseä 
varten vaan pikemminkin toimintajärjestelmän edellyttämänä. Tehtäväsuunnitelman laa-
tua heikentää osittain myös heikko tehtäväsuunnittelun osaaminen. 
Haastatteluissa esiin tulleisiin tehtäväsuunnittelun haasteisiin tutkimus ehdottaa vastaa-
maan selkeyttämällä työnjohdon ja työpäällikön rooleja sekä kirkastamalla tehtäväsuun-
nittelun asemaa. Avuksi otetaan koulutukset ja tehtäväsuunnitelmapohjaan ehdotetaan 
muutoksia. Lisäksi ennakkosuunnittelua ja informaationkulkua parannetaan laadukkaam-
man tuotannonsuunnittelun mahdollistamiseksi. 
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The main goal of this master’s thesis is to develop the status of task planning in construc-
tion company Skanska Talonrakennus Oy by defining the largest obstacles in task plan-
ning implementation and finding means to outweigh these obstacles. The thesis consists 
of exploring the theory of task planning, the requirements of Skanska’s management sys-
tem and the practice of task planning at construction sites. 
The study was conducted by the means of semi-structured interviews at construction sites 
in Ostrobothnia and the Tampere Region. The focus was on getting authentic answers 
from the supervisors on how they use production planning tools in their work. 
According to the present thesis, the practice in task planning doesn’t correspond with the 
theory. There are problems in activity in task planning and in the quality of output. The 
reasons for low activity in task planning are lack of deadlines and a poor form for task 
planning. The lack of deadlines causes delays in conducting task planning as task plan-
ning may be started even after the task has started or in the worst case at the end of the 
building project. Task planning process is not monitored. Unclear purpose of task plan-
ning causes lack of motivation and it is not considered to be useful to oneself. In addition, 
the poor task planning form has its own effect by limiting perspective and directing into 
filling a form rather than planning a task. 
Partly the same facts affect the quality of task planning output as the activity of planning. 
Task planning is not delved into and it is not always made to help oneself. On the contrary 
it is made for the management system. The quality of task planning output is also reduced 
by lack of skills in task planning. 
The challenges in task planning that were noticed in the interviews are responded with 
clarifying the roles of supervisor and site manager and strengthening the status of task 
planning. This is done by training supervisors and suggesting modifications in task plan-
ning form. In addition, pre-planning and the information flow is improved to enable better 
quality in production planning. 
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LYHENTEET JA MERKINNÄT 
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dessä työssä esiintyviä ongelmia ja soveltavat ratkaisuja omaan työ-
hönsä. 
POA Potentiaalisten ongelmien analyysi 
Ratu Rakennusalan tuotannonsuunnittelun yleistiedosto, joka sisältää mm. 
työmenetelmäkuvaukset ja menekkitiedot sekä ohjeistaa tuottavuu-
den, turvallisuuden ja laadun varmistuksessa. 
RT-ohjeet Rakennusalan tietopalvelu, jossa on koottuna yhteen ohjeet, sään-
nökset ja tuotetiedot rakennuttamiseen, suunnitteluun, rakentami-
seen, kunnossapitoon ja rakennustarvikevalintoihin. 
RYL Rakennusalan yleiset laatuvaatimukset 
TESU  Tehtäväsuunnitelma 
Toimintajärjestelmä Toimintajärjestelmällä tarkoitetaan yrityksen johtamisjärjestelmää, 





Rakennushankkeen tavoitteen mukainen toteutuminen edellyttää kattavaa tuotannon-
suunnittelua. Huolellinen tuotannonsuunnittelu luo edellytykset työn ohjaukselle ja val-
vonnalle sekä tätä kautta työn suunnitelman mukaiselle toteutumiselle. Tehtäväsuunnit-
telu on yksi tuotannonsuunnittelun työkaluista, jonka avulla yksittäisen tehtävän suunnit-
telu toteutetaan aukottomasti. Tässä diplomityössä tutkitaan tehtäväsuunnittelun jalkaut-
tamisen haasteita ja etsitään vastausta siihen, miksi tehtäväsuunnittelun täyttä potentiaalia 
ei hyödynnetä työmailla. 
1.1 Tutkimuksen tausta 
Tehtäväsuunnittelu on tärkeä osa työmaan suunnittelua ja johtamista. Tällä hetkellä sen 
toteuttaminen kuitenkin ontuu työmailla. Skanska Talonrakennus Oy:ssä (myöhemmin 
Skanska) on havaittu, että sekä tehtäväsuunnitelmien laadussa että aktiivisuudessa niiden 
tekemisessä on puutteita. Toimintajärjestelmä edellyttää tehtäväsuunnittelua ja tehtä-
väsuunnitelmien kirjallista tekemistä. Skanskan sisäisessä verkkopalvelussa opastetaan 
tehtäväsuunnitelmien valmistelemista ja yritys tarjoaa myös tehtäväsuunnitelmapohjan 
suunnitelmaa varten. Tehtäväsuunnitelmapohjaa on pyritty parantelemaan usean eri insi-
nöörityön avulla, mutta aktiivisuus tehtäväsuunnittelussa on edelleen matalalla tasolla. 
Tehtäväsuunnittelu ei ole uusi keksintö, vaan sen juuret ajoittuvat 1990-luvun alkuun. 
Tehtäväsuunnittelun teoriakin on hieman muuttunut sen ensimmäisen esittelyn jälkeen, 
mikä vaikuttaa omalta osaltaan siihen, miten nykyisen teorian mukaisen tehtäväsuunni-
telman jalkauttaminen nähdään onnistuneen.  
1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaus 
Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa tehtäväsuunnittelun tämänhetkinen tilanne Skans-
kassa ja löytää ratkaisuja ja parannusehdotuksia tilanteeseen. Tutkimuksessa etsitään 
syitä tehtäväsuunnittelun huonolle hyödyntämiselle työmaalla ja selvitetään, miksi tehtä-
väsuunnitelmat jäävät niin vähälle huomiolle. Tavoitteena on löytää syyt, miksi suunni-
telmia ei tehdä toimintajärjestelmän mukaisesti ja löytää ratkaisuja ja toimenpiteitä teh-
täväsuunnittelun epäonnistuneen jalkauttamisen korjaamiseksi.  
Tutkimuskysymykset: 
 Mitä esteitä tehtäväsuunnittelulle tällä hetkellä on? 
 Miten tehtäväsuunnittelu saadaan paremmin käyttöön? 
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 Millaiset roolit organisaation eri henkilöillä on tehtäväsuunnittelussa ja miten ne 
vaikuttavat tehtäväsuunnittelun asemaan? 
Tässä työssä ei muokata tehtäväsuunnitelmapohjaa, vaan haetaan nykytilanteelle perim-
mäisiä syitä. Skanskalle on aiemminkin tehty vastaavasta aiheesta opinnäytetöitä, mutta 
ne ovat käsitelleet suurimmalta osalta tehtäväsuunnittelupohjan ongelmakohtia ja sen 
muokkausta. Tässä työssä otetaan huomioon tehtäväsuunnittelun eri osapuolet ja tällä ta-
valla etsitään ongelmien syitä laajalta alueelta. 
1.3 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen suoritus 
Tutkimus suoritettiin osittain kirjallisuustutkimuksena, mutta pääasiassa haastattelututki-
muksena. Haastattelututkimuksen avulla on mahdollista saada parhaiten esiin työmaan 
näkökulma, miksi tehtäväsuunnittelu koetaan hankalaksi. Haastateltaviksi valittiin työ-
maan toimihenkilöitä ensisijaisesti Pohjanmaan alueelta. Lisäksi Pirkanmaan alueelta 
haastateltavia valittiin täydentämään ja tukemaan Pohjanmaan alueella saatuja tuloksia. 
Haastattelu suoritettiin puolistrukturoituna haastatteluna, jossa on valmiit kysymykset, 
mutta ei vastausvaihtoehtoja. Valmiiden kysymysten lisäksi haastattelua täydennettiin ti-
lanteen mukaan myös uusilla kysymyksillä. Puoliavoimet kysymykset mahdollistivat 
avoimemman keskustelun ja haastattelun etenemisen luonnollisemmin. Tällöin myös saa-
tiin mielipiteet ja toimihenkilöiden omat kehitysehdotukset paremmin esiin. 
Haastatteluja tehtiin yhteensä 17 kappaletta, joista Pohjanmaan alueella seitsemän ja 
Tampereen alueella kymmenen. Pohjanmaalla käytiin läpi kolme työmaata: Vaasassa toi-
mitilatyömaa Circle House, jolla haastateltiin kolme työnjohtajaa, Alajärven uimahallin 
työmaalla haastateltavina oli kaksi työnjohtajaa ja Lapuan Portintornin kerrostalotyö-
maalla haastateltiin kaksi työnjohtajaa. Tampereen alueella haastateltavia työmaita oli 
kuusi: Härmälänrannan Nallen kerrostalotyömaalla kolme työnjohtajaa, Härmälänrannan 
Viiman kerrostalotyömaalla kaksi työnjohtajaa, Vihurin pysäköintiparkin työmaalla yksi 
työnjohtaja ja Härmälänrannan Humun, Pyryn, Tuiskun ja Viiman työmailta kaksi työn-
johtajaa sekä Kangasalla sijaitsevalla Pikonlinnan Rantatörmän kerrostalotyömaalla 
haastateltiin yksi työnjohtaja ja yksi tuotantoinsinööri. 
1.4 Tutkimuksen rakenne 
Tutkimuksessa perehdytään ensin tehtäväsuunnittelun teoriaan, minkä jälkeen selvitetään 
haasteet, joita rakennusalan erityispiirteet muodostavat johtamiselle, ja haetaan muutos-
johtamisesta apua tehtäväsuunnittelun jalkauttamiseen. Tämän jälkeen tarkastellaan, mi-
ten kohdeyrityksen toimintajärjestelmän mukaan tehtäväsuunnittelu tulisi toteuttaa. Teo-
riaosuuden jälkeen päästään tämänhetkiseen tilanteeseen kohdeyrityksessä ja sitä kautta 
vertaamaan miten teoria ja käytäntö eroavat toisistaan. Eroavaisuuksien syitä etsitään, ja 
pohditaan, mikä aiheuttaa tällaisen toimintamallin. Lopuksi päästään korjausehdotuksiin 
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ja tuloksiin; millaisin keinoin nykytilannetta tulee korjata, jotta päästäisiin tavoiteltuun 
tilaan.  
 
Kuva 1. Tutkimuksen rakenne 
4 
2. TEHTÄVÄSUUNNITTELU 
Rakennushankkeen tavoitteen mukaisen toteutumisen kannalta tuotannonohjaus on erit-
täin tärkeää. Tuotannonohjauksen avulla varmistetaan, että työvaiheet alkavat, etenevät 
ja valmistuvat suunnitelmien mukaisesti. Tavoitteiden toteutuminen edellyttää aktiivista 
tuotannonohjausta ja valvontaa. Valvonnan avulla tuotantoa seurataan ja tarvittaessa 
muutetaan vastaamaan suunnitelmia. Tuotannonsuunnittelu kattaa koko hankeen läpi-
viennin suunnittelun sisältäen myös yksittäisen aikataulutehtävän suunnittelun. Ohjauk-
sen kohteena on aina yksittäinen aikataulutehtävä, joka on saatava toteutumaan suunni-
tellulla tavalla (Kankainen & Junnonen 1999). Tuotannonohjauksen tarkoituksena on et-
siä keinot kustannustavoitteiden, aikataulutavoitteiden ja laatuvaatimuksien toteutta-
miseksi. 
Tehtäväsuunnittelu on yksi tuotannonohjauksen työkaluista. Sen avulla varmistetaan yk-
sittäisen tehtävän suunnitelman mukainen toteutuminen ja myös edellytykset tuotannon 
ohjaukselle ja valvonnalle. Tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään suunnitelmat toteutta-
miskelpoisiksi, varmistetaan toteutusedellytykset ja varaudutaan ongelmiin (Kankainen 
& Junnonen 1999). 
2.1 Tehtäväsuunnittelun tarkoitus ja tarve 
Tehtävä on työvaihe tai työlaji, jolla on tarkasti määriteltävät rajat. Se voi koostua yhdestä 
tai useammasta työlajista tai niiden osista, mutta se on kuitenkin ajallisesti yhtenäinen 
kokonaisuus (Ratu S-1187 1999). Tehtävä on kauppakokonaisuus ja se voidaan määritellä 
myös tavoitearvion litterana. On kuitenkin syytä pohtia, ovatko tavoitearvion nimikkeet 
sellaisinaan hyviä tehtäviksi. Usein työsisältöä kannattaa joko laajentaa tai rajata siten, 
että se muodostaa tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden (Kankainen & Junnonen 1999). 
Esimerkiksi kevyiden väliseinien rakentaminen voidaan laskea yhdeksi tehtäväksi, 
vaikka se sisältää rungon ja levytyksen sekä mahdollisesti villan. 
Tehtäväsuunnittelun tarkoituksena on varmistaa yksittäisen tehtävän suunnitelman mu-
kainen toteutuminen suunnittelemalla tehtävä systemaattisesti läpikäyden eri osa-alueet, 
kuten kustannukset, aikataulun ja laadun (Kankainen & Junnonen 1999). Tehtäväsuun-
nittelun avulla varmistetaan myös, että tuotanto etenee häiriöttömästi ja tavoitteiden mu-
kaisesti (Rakennustöiden laatu 2014). Työhön osallistuvien yhteinen käsitys tavoitteista, 
vaatimuksista ja keinoista, joilla näihin päästään, voidaan varmistaa tehtäväsuunnittelun 
avulla (Kankainen & Junnonen 1999). 
Tehtäväsuunnitelma (TESU) on tuotannonohjauksen apuväline, jonka avulla työnjohtaja 
jäsentää itselleen tehtävälle asetetut tavoitteet kustannusten, aikataulun ja laadun osalta 
(Kankainen & Junnonen 1999). Vastaavalle mestarille TESU on väline kokonaisuuden 
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hallintaan (Kankainen & Junnonen 1999). Se on myös keino kontrolloida työnsuunnitte-
lua ja työn laatua. TESU välittää tietoa vastaavalle mestarille tehtävien koordinoimiseksi 
ja riskien hallitsemiseksi.  
Työ- ja kohdekohtaiset erityispiirteet on tärkeää huomioida ja saada esille (Rakennustöi-
den laatu 2014). Tärkeää on myös, että tehtäväsuunnittelussa suunnittelu on aukotonta, ja 
yksityiskohdat huomioidaan riittävällä tarkkuudella. Tarkan tehtäväsuunnittelun ansiosta 
tehtävään tutustutaan detaljitasolla, jolloin myös suunnitelmien puutteet ja virheet havai-
taan ajoissa. Tällöin suunnitelmia on helppo vielä muuttaa ilman tuotannon viiveitä. Teh-
täväsuunnittelun avulla voidaan parantaa myös lisä- ja muutostöiden hallintaa. (Kankai-
nen & Junnonen 1999.) Vertailut laskenta-aikaisiin suunnitelmiin tehdään hyvissä ajoin 
ennen työn toteutusta ja puutteisiin ehditään puuttua ajoissa. Myös valmiin työn korjaa-
minen vähenee. 
Tavoitearviossa esitetyt kustannukset ja yleisaikatauluun suunniteltu aikataulu ovat liian 
epämääräisiä, kun tarkastellaan yksittäistä tehtävää. Jotta tehtävä voitaisiin toteuttaa häi-
riöittä, tarvitaan tarkemmat suunnitelmat, eli tehdään tehtäväsuunnitelma. Tehtäväsuun-
nitelman kustannusosiossa tarkistetaan kustannukset ja aikataulussa otetaan huomioon 
myös sellaiset työt, joita yleisaikataulussa ei välttämättä ole otettu huomioon. 
Kankaisen ja Junnosen mukaan TESU voidaan vakioida, sillä osa tehtävistä on toistuvia. 
TESU:n vakioinnissa tulee kuitenkin olla tarkkana, että kohdekohtaiset asiat täsmäävät 
vakioituihin tietoihin. Laatuasiat voidaan monesti vakioida tehtäväsuunnitelmaan. (Kan-
kainen & Junnonen 1999.) 
2.2 Tehtäväsuunnittelun hyödyt 
Huolellisesti tehdyn tehtäväsuunnitelman avulla työn osapuolet hahmottavat helpommin 
tehtävän sisällön. Tehtäväsuunnitelman laatiminen hyödyttää niin rakennusliikettä kuin 
rakennuttajaakin. Rakennuttajalla on monia velvollisuuksia rakennushankkeessa ja hänen 
tehtävänään on varmistaa, että muun muassa tarvittavat tuotantosuunnitelmat on tehty ja 
laatu- ja turvallisuusasiat on huomioitu (Kankainen & Junnonen 2001). Tehtäväsuunni-
telman avulla voi vakuuttaa rakennuttajan, että työ on hyvin suunniteltu. 
Rakennusliikkeessä hyödyn voi havaita tehtäväsuunnitelman tehnyt työnjohtaja, työpääl-
likkö ja tehtävän suorittava työntekijä. Työpäällikkö hyötyy suunnitelmasta hahmotta-
malla koko tehtävän suunnitelman avulla ja lisäksi tehtävän riskit minimoituvat, kun teh-
tävä on hyvin suunniteltu ja riskit on huomioitu etukäteen. Työpäällikkö voi siis varmis-
tua tehtäväsuunnitelman kautta siitä, että työnjohto suunnittelee työnsä huolella. 
Työnjohtajalle TESU on keino suunnitella tehtävä järjestelmällisesti. Tällöin tehtävän si-
sältö on myös helpommin kerrottavissa muille osapuolille. Järjestelmällisesti valmistel-
lun tehtäväsuunnitelman avulla voidaan varmistua siitä, että kaikki suunnitelmat tulee 
6 
huomioitua. Myös työnaikainen tehtävän seuranta ja jälkiraportointi helpottuu, kun yksit-
täisen tehtävän suunnitelmat ovat tarkastettavissa yhdestä suunnitelmasta. Tehtäväsuun-
nittelu mahdollistaa johtamisen painopisteen siirtämisen valvonnasta tavoitteiden saavut-
tamisen suunnitteluun ja työn ohjaamiseen (Rakennustöiden laatu 2014). Sairaustapauk-
sissa tai muissa poissaoloissa sijaisen perehdyttäminen onnistuu mutkattomammin, kun 
sijainen voi lukea tehtäväsuunnitelmasta, miten työ on tarkoitus toteuttaa, mitä vaatimuk-
sia työ asettaa ja mitä ongelmia työn edetessä voi esiintyä. 
Työntekijän kannalta tehtäväsuunnitelma havainnollistaa tehtävän edellytykset (Kankai-
nen & Junnonen 1999). TESU:sta voidaan tarkistaa esimerkiksi laatuvaatimukset, jos ne 
pitää palauttaa mieleen tehtävän aloituspalaverin jälkeen. Tehtäväsuunnitelma voi olla 
myös motivoiva tekijä työntekijälle, kun hänet otetaan mukaan suunnitteluun. Kun työn 
suunnittelussa saa esittää omat ideansa ja kehitysehdotuksensa, työ motivoi ja työntekijä 
on samalla sitoutuneempi toteuttamaan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. 
Kun tehtäväsuunnitteluun liitetään jälkiraportointi, saadaan arvokasta tietoa tuleville pro-
jekteille. Jälkiraportoinnin avulla seuraavissa projekteissa voidaan oppia edellisten pro-
jektien onnistumisista ja epäonnistumisista, hyvät ideat jäävät muistiin, työtapoja voidaan 
kehittää edelleen ja jälkiraportoinnin avulla voidaan muodostaa myös yrityksen omat tuo-
tannon tehokkuuden arviot. Omat työntekijät saattavat olla keskimääräistä tehokkaampia 
jossain tehtävässä, jolloin Ratu-tiedostojen työmenekit eivät annakaan todellista kuvaa 
työn tehokkuudesta. 
Tehtäväsuunnitelmaa voidaan hyödyntää myös toteutusmallina, jota käytetään työkaupan 
tai aliurakoiden sopimusten lähtötietona, hankintojen valmistelussa, logistiikan ja varas-
toinnin suunnittelussa, kone- ja kalustovarauksia tehdessä sekä laadunvarmistuskeinoja 
suunniteltaessa (Kankainen & Junnonen 1999). Tehtäväsuunnitelma toimii myös doku-
menttina, johon viitataan neuvotteluissa ja sopimuksia tehdessä. Lisäksi tehtäväsuunni-
telman avulla voidaan sitouttaa työntekijät ja aliurakoitsijat yhteisen tavoitteen saavutta-
miseksi. 
2.3 Tehtäväsuunnittelun lähtötiedot ja sekä laadinnan vaiheet 
Tehtäväsuunnittelu käsittää suunnittelun tehtävän toteutuksesta, tietojen välittämisen 
työntekijälle, aloitusedellytysten varmistamisen ja suunnitelmien mukaisen tehtävän oh-
jauksen. (Rakennustöiden laatu 2014.) TESU olisi hyvä tehdä ennen hankintoja ja ennen 
aliurakkaneuvotteluja, mutta viimeistään ennen tehtävän aloitusta. Tehtävän lähestyessä 
TESU:a tarkennetaan ja täydennetään. (Ratu S-1187 1999.) 
Tehtäväsuunnitelma tehdään kaikista kriittisistä ja merkittävistä työvaiheista sekä työvai-
heista, jotka ovat sisällöltään moninaisia, työryhmälle ennalta tuntemattomia tai työryh-
män harvoin tekemiä (Kankainen & Sandvik 1999; Rakennustöiden laatu 2014). Tällaisia 
työvaiheita voivat olla esimerkiksi aikataulullisesti kriittiset tai kestoltaan pitkät tehtävät, 
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kustannuksiltaan merkittävät tehtävät tai tehtävät, jotka ovat toteutustavoiltaan poik-
keavia. Lisäksi vuosikorjauksissa virhealttiiksi osoittautuneista tehtävistä on syytä tehdä 
tehtäväsuunnitelma (Rakennustöiden laatu 2014). Jos tehtävä sisältää eri osatehtäviä, teh-
täväsuunnittelun merkitys korostuu. Tällöin tehtävä voi koostua esimerkiksi väliseinä-
töistä ja LVISA-töistä, jolloin tarvitaan osaamista eri osa-alueilta ja sitä kautta yhteistyön 
ja suunnittelun merkitys kasvaa. Normaalisti työmaalla tehtäväsuunnitelma tehdään 3-6 
tehtäväkokonaisuudesta (Ratu S-1187 1999). 
 
Kuva 2. Tehtäväsuunnitelman laadinta 
Ensimmäisenä asiana nimetään tehtävästä vastuullinen työnjohtaja, joka tekee tehtä-
väsuunnitelman (Kankainen & Junnonen 1999). Kyseiselle työnjohtajalle kuuluu tehtä-
vän tuotannonsuunnittelu, ohjaus ja toteutus.  
Tehtäväsuunnitelmaan kootaan kaikki yhden tehtävän kannalta oleelliset tiedot ja suun-







o työmaan laatusuunnitelma 
o hankintasuunnitelmat 
o työselostukset 
o muistiot pidetyistä katselmuksista 
 yleiset normit, asiakirjat ja ohjeet, mm. 
o Suomen rakentamismääräyskokoelma, RakMK 
o Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset, RYL 
o Betoninormit, BY 
o Suomen Rakennusinsinöörien Liitto, RIL 
o Suomen Geoteknillinen Yhdistys, SGY 
o Rakennustiedon RT- ja Ratu-julkaisut 
 yrityskohtaiset tiedostot, mm. 





Kuva 3. Tehtäväsuunnittelu tuotannonsuunnittelun osana (Junnonen 2010) 
Kaikkien tehtävää koskevien tietojen koonnin jälkeen siirrytään suunnittelemaan tehtävää 
systemaattisesti vaihe vaiheelta. Tehtäväsuunnittelun vaiheet ovat Kankaista ja Junnosta 
(1999) sekä Rakennustöiden laatu 2014 –kirjaa soveltaen: 
 aikataulu  
 kustannustavoite 
 laatuvaatimukset 
 potentiaalisten ongelmien analyysi 
 työturvallisuus- ja ympäristöasiat 
 logistiset ratkaisut 
 koneet, laitteet ja välineet 
 materiaalit ja tarvikkeet 
 aloitusedellytysten varmistus. 
 
Kuva 4. Tehtäväsuunnitelman sisältö 
Yleisaikataulu tarkennetaan tehtäväsuunnitelmaan siten, että kaikki osatehtävät ja palve-
lut tulee huomioitua. Taloudelliset tavoitteet saadaan tavoitearviosta. Kustannustavoite 
lasketaan uudelleen varmistaen, että mahdolliset suunnitelmamuutokset ja tehtävän ra-
jaukset sekä näiden ristiriidat on tarkistettu ja huomioitu. Kustannustavoitetta verrataan 
tämän jälkeen tavoitearvioon. (Kankainen & Junnonen 1999.) 
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Laatuvaatimukset poimitaan sopimusasiakirjoista ja sen viittausasiakirjoista. Tuotannon-
ohjauksen kannalta on tärkeää, että suunnitelman eri osien vaatimukset ovat valvotta-
vissa: aikataulu on seurattavissa tuotantonopeuden perusteella, kustannukset seuraavat 
laskelmia yksikköhintojen ja määrien perusteella ja laatuvaatimukset on muutettu mitat-
tavaan muotoon. (Kankainen & Junnonen 1999, 2001.) 
Työturvallisuudesta huolehtimisesta määrätään valtioneuvoston asetuksessa rakennus-
työn turvallisuudesta (VNA 205/2009). Tapaturmien aiheuttamien henkilövahinkojen ja 
kustannusvaikutusten lisäksi turvallisuusriskit on syytä ottaa huomioon tuotannon häiri-
öttömän etenemisen kannalta, sillä ne vaarantavat tuotannon sujuvuuden. Potentiaalisten 
ongelmien analyysilla varmistetaan, että tehtävän riskit ja mahdolliset ongelmakohdat on 
huomioitu, niihin on varauduttu ja ehkäisytoimenpiteet on suunniteltu. 
Logistisilla ratkaisuilla tarkoitetaan muun muassa tavaran toimitusta, vastaanottoa, siir-
toja, varastointia, suojausta ja jätehuoltoa. Logistiikkaa suunniteltaessa on huomioitava 
turvalliset siirtotiet materiaaleille, kaluston ja laitteiston kunto sekä varastoalueiden si-
jainnit. Työmaalla tarvittavat koneet, laitteet ja välineet määritetään, luetteloidaan ja nii-
den saatavuus varmistetaan. Tehtävässä tarvittavat materiaalit ja tarvikkeet luetteloidaan 
ja niiden oikealaatuisuus varmistetaan. Lisäksi niiden on oltava oikeaan aikaan työmaalla 
käytettävissä. Myös tarvittavat työntekijän suojavarusteet on varattava ennen työnsuori-
tusta ja niiden on oltava käytettävissä heti työn aloituksesta lähtien. (Junnonen 2010.) 
Kun kaikki edellä mainitut kohdat on suunniteltu, on varmistettava tehtävän aloitusedel-
lytykset. Jotta tehtävä voitaisiin aloittaa aikataulussa, edellisten tehtävien on oltava val-
miita, tuotesuunnitelmien tulee olla valmiita ja toteutuskelpoisia, tarvittavien materiaa-
lien, tarvikkeiden ja työvälineiden on oltava käytettävissä ja jätehuolto tulee olla suunni-
teltu. (Kankainen & Junnonen 1999.) Myös työturvallisuusasioiden tulee olla kunnossa 
ennen tehtävän aloitusta, esimerkiksi henkilökohtaiset suojaimet ovat saatavilla ja pu-
toamissuojaus ja telineet ovat tarkistettu. Lisäksi on varmistettava, että edellinen työvaihe 
on suoritettu laatuvaatimusten mukaisesti, eli esimerkiksi alustan mittatarkkuus on kun-
nossa, ja työkohteen työskentelyolosuhteet ovat kunnossa.  
Työkohteen tulee olla siisti ja valaistu sekä rauhoitettu alkavalle työlle. (Rakennustöiden 
laatu 2014.) Ennen työn aloitusta työkohde tarkistetaan työkunnan ja työnjohtajan kanssa 
ja varmistetaan, että työnjohdolla ja työn suorittavalla taholla on yhteinen käsitys tehtävän 
toteuttamiseen liittyvistä asioista. Työnsuorittajien ja työnjohdon keskustelulla voidaan 
myös kehittää tehtävän suoritusta. (Kankainen & Junnonen 1999.) Tehtäväsuunnittelun 
avulla saadut tiedot ja vaatimukset tehtävän suorittamista koskien liitetään hankintasopi-
mukseen, aliurakka- ja työkauppasopimukseen sekä mahdollisten laatupiirien asialistaan. 
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2.4 Tehtäväsuunnitelman sisältö 
Tehtäväsuunnitelmaan nivotaan kaikki tehtävän kannalta oleelliset asiat. Suurimmat osa-
alueet TESU:ssa ovat aikataulu, kustannukset, laatuvaatimukset ja turvallisuusasiat. Li-
säksi tehtävästä laaditaan potentiaalisten ongelmien analyysi. Oleellisena osana 
TESU:ssa on myös aloitusedellytysten selvittäminen ja tarvittavien resurssien määrittä-
minen ja varmistaminen. Lisäksi tulee huomioida työmaa-alueen käyttö ja logistiikka 
sekä tehtävän työnaikainen ohjaus. (Rakennustöiden laatu 2014.) 
2.4.1 Aikataulu 
Tehtäväsuunnittelun aikataulusuunnittelussa lähtökohtana on yleisaikataulu. Se on kui-
tenkin tarkoitettu koko hankkeen loppuunsaattamiseen aikataulussa, joten se on liian li-
kimääräinen yhden tehtävän osalta ja osa lyhytkestoisista töistä puuttuu kokonaan. Yleis-
aikataulun antamaa suuntaa on siis tarkennettava yksittäisten tehtävien osalta. Yleisaika-
taulu ilmoittaa tehtävän suunnitellun aloitus- ja lopetusajankohdan. Yleisaikataulussa on 
myös suunniteltu tehtävälle tuotantonopeus. Näillä tiedoilla tehtäväkohtaista aikataulua 
lähdetään tarkentamaan.  
Aikataulua tarkennettaessa tehtävä jaetaan osakohteisiin ja eri työlajit irrotetaan toisistaan 
(Kuva 5). Tehtäväsuunnittelun aikataulun tarkoituksena on saavuttaa yleisaikataulussa 
esitetyt tavoitteet tuotantonopeudesta ja varmistaa aloitus ja lopetus aikataulun mukaisesti 
osakohteittain. Näiden lisäksi tehtäväsuunnitelman aikataulun tarkoituksena on helpottaa 
ajallista valvontaa. Ajallisen valvonnan onnistumisen edellytyksenä on, että ajalliset ta-
voitteet muutetaan määriin perustuviksi. Aikataulutavoitteeksi voidaan siis ilmoittaa esi-
merkiksi yhden kerroksen valmistuminen viikossa. (Kankainen & Junnonen 1999.) 
 
Kuva 5. Yleisaikataulusta tarkennettu tehtäväsuunnitelman aikataulu 
Kankainen ja Junnonen (1999) huomauttavat aikataulusuunnittelun merkityksen korostu-
van tehtäväsuunnittelussa, jos tehtävässä on useita työlajeja, materiaalitoimitukset tahdis-
tavat tehtävää, tehtävä muodostuu lyhyistä työvaiheista, joilla saattaa olla eri toteuttajat 
tai tehtävä toteutetaan toistuvana tuotantona osakohteesta toiseen jatkuvana. (Kankainen 
& Junnonen 1999.) 
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Tehtäväsuunnitelman aikataulua muodostettaessa yleisaikataulun ja tavoitearvion määrät 
tarkistetaan ja mahdollisesti korjataan. Korjauksia saatetaan joutua tekemään muun mu-
assa resursseihin työntekijämäärää muokkaamalla. Tarvittaessa tuotantonopeutta voidaan 
säätää resursseja muokkaamalla tai säätämällä työsisältöä tai työjärjestelyä. Työmenek-
kien määrityksessä käytetään apuna Ratu-tiedostoja tai yrityksen omia työmenekkitietoja. 
Aliurakkaa tai työkauppaa käytettäessä pääurakoitsijan tulee varmistaa tarvittavan työ-
kunnan suuruus. Tämä mahdollistaa aliurakoitsijan urakan paremman seurattavuuden ja 
samalla aikataulun pitävyys voidaan varmistaa. Lisäksi on seurattava työntekijöiden työ-
panosta, jotta aikataulusta ei jäätäisi työntekijöiden alhaisen tuottavuuden takia. Aliura-
koissa ja työkaupoissa varmistetaan tasainen tuotantonopeus ja mahdolliset välitavoitteet 
sopimusasiakirjoissa eli jo tarjouspyynnössä sekä uudestaan aliurakkasopimuksessa. 
(Kankainen & Junnonen 1999.) 
2.4.2 Kustannukset 
Tehtäväsuunnittelussa kustannustavoitetta lähestytään kahdesta suunnasta: kootaan teh-
tävän kustannukset tavoitearviosta ja lisäksi tarkistetaan tavoitearviossa esitetyt määrä-
tiedot, työmenekit ja hintataso. Kustannustavoite voidaan esittää kustannustavoitteena, 
johon verrataan aliurakkatarjouksia tai sitä voidaan pitää työsaavutustavoitteena, johon 
verrataan tehdyn työn tuottavuutta sekä panoshintoina, joita toimivat tavoitteena hankin-
noille. (Kankainen & Junnonen 1999.) Kustannustavoite on tärkeä osa hankintaa, koska 
siihen verrataan tarjouksia ja sen suhteella sopimushintaan ennustetaan koko hankkeen 
kustannuksia. (Kankainen & Junnonen 1999.) 
Kustannustavoitetta kootessa tulee ottaa huomioon tavoitearviossa esitetty tehtävän si-
sältö, tarkistaa kustannustavoite aikataulun avulla ja noudattaa suunniteltuja aliurakkara-
joja. Tavoitearvion kustannukset on koottu käyttäen oletuksia työpanosten menekistä ja 
hintatiedoista. Kun tehtävän toteutus lähestyy, oletukset ja arviot on tarkistettava ja täs-
mennettävä. 
Ensimmäisen työkohteen valmistuttua, tarkennetaan tehtäväsuunnitelmaa toteutuneiden 
menekkien mukaisesti ja tarvittaessa korjataan tuotantonopeutta. Tässä vaiheessa voidaan 
vielä vaikuttaa tehtävän kokonaiskustannuksiin ja mahdollisesti pyrkiä lisäämään tuotta-
vuutta, jos kustannukset ovat ylittämässä tavoitteen. (Kankainen & Junnonen 1999.) 
Kuva 6 on esimerkki tehtäväsuunnittelun kustannuslaskentataulukosta. Siinä materiaali-
kustannukset ja työkustannukset on laskettu erikseen. Molemmissa luetteloidaan materi-
aalit ja työ, kirjataan määrälaskennan tuloksena saadut määrät, lisätään tarkistettu yksik-
köhinta ja lasketaan näiden avulla materiaalille ja työlle hinnat. Laskelman avulla saatuja 
hintoja verrataan tavoitearvion mukaiseen tavoitteeseen ja lasketaan näiden erotus. Tu-
loksena saadaan viimeiselle riville tehtävän materiaali- ja työkustannukset, tavoitearvion 
mukaiset kustannukset ja erotuksena, paljonko tehtävän kustannukset alittavat tai ylittä-
vät sille budjetoidun summan. 
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Kuva 6. Tehtäväsuunnitelman kustannustarkastelu 
2.4.3 Laatuvaatimukset 
Tehtävän laadunvarmistuksessa selvitetään, mitä tehtävän lopputulokselta laadullisesti 
odotetaan ja mitä vaatimuksia tavoite luo. Jotta tavoitteet olisivat yksiselitteisiä ja ne saa-
vutettaisiin, täytyy pohtia, miten laatuvaatimusten täyttyminen todetaan. Tehtävän etene-
mistä on seurattava myös laatunäkökulmasta, jotta laatupoikkeamiin olisi mahdollista 
puuttua vielä kun ne ovat korjattavissa. Tulee siis miettiä etukäteen, miten poikkeamata-
pauksissa menetellään ja miten poikkeamat raportoidaan. Poikkeamat ovat helpommin 
havaittavissa, kun ennen tehtävän aloitusta on selvitetty tehtävään liittyvät yleisimmät 
virheet, niiden syyt ja niiden ehkäisykeinot. (Kankainen & Junnonen 2001.) 
Laatuvaatimukset poimitaan työselostuksesta ja muista sopimusasiakirjoista, joissa on 
usein viittauksia yleisiin laatuvaatimuksiin, normeihin ja ohjeisiin tai SFS-standardeihin. 
Lisäksi tulee huomioida vaatimukset rakennustuotteiden CE-merkinnästä. SFS-standar-
dien tiedot ja CE-merkinnät koskevat rakennusmateriaaleja ja niiden ominaisuuksia. 
Nämä tiedot siirretään tavarantoimittajille vaatimuksiksi ja hankintasopimuksiin lisätään 
viittaukset standardeihin. (Kankainen & Junnonen 1999.) 
Asiakirjoissa olevat viittaukset tulee tarkistaa huolellisesti, sillä tuotestandardit ja työ- ja 
asennustapaohjeet uusiutuvat nopealla tahdilla (Kankainen & Junnonen 2001). Myös 
asiakirjojen välillä mahdollisesti esiintyvät ristiriidat tulee tarkistaa ja laatuvaatimukset 
on varmistettava suunnittelijalta. 
Edellä mainituista lähteistä poimitut laatuvaatimukset kootaan tehtävän työsuoritusoh-
jeiksi, muutetaan mitattaviksi laatuominaisuuksiksi ja asetetaan tavoitteiksi toiminnalle. 
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Lisäksi mietitään laatuvaatimusten toteutumisen varmistusmenetelmät. (Kankainen, Jun-
nonen 1999.) Laatuvaatimuksia koskevia asioita ovat Kankaisen ja Junnosen (1999) sekä 
Rakennustöiden laatu 2014-kirjan listauksia yhdistellen: 
 lopputuloksen mitat ja sijaintivaatimukset 
 mittojen toleranssit 
 lopputuloksen ominaisuudet ja ulkonäkö 
 työsuoritukselle asetetut vaatimukset 
 toiminta työmaalla, kuten 
o varastointi 
o suojaus 
o jätteiden käsittely ja siivous. 
Toimintaa koskevat laatuvaatimukset on mainittu työselostuksessa tai ne on pääteltävä 
aiempien tuotannossa esiintyneiden virheiden perusteella. Virheitä on mahdollista löytää 
erilaisten luetteloiden ja listojen avulla. Tällaisia listoja ovat Kankaista ja Junnosta (2001) 
mukaillen muun muassa: 
 Rakennustöiden laatu 2014 -kirjan ”muista”-listat ja ”Yleisiä ongelmia”-taulukot 
 yrityksen vuosikorjaustilastot 
 aikaisempien urakoiden luovutuspöytäkirjat 
 yrityksen laatujärjestelmän virhetilastot 
 virhekuvapankit. 
Tuotannon virheitä voidaan myös tallentaa ns. virhekuvapankkiin dokumentointijärjes-
telmän avulla, jolloin projektin laadulliset ongelmakohdat on helposti seurattavissa ja ra-
portoitavissa. Lisäksi seuraavissa projekteissa voidaan hyödyntää edellisten projektien 
tietoja ja näin parantaa toimintaa. (Kotopro 2015.) 
Tarkoituksena laatuvaatimusten poimimisessa on löytää virheet ja puutteet ennakkoon ja 
tällä tavoin torjua ongelmat ennen niiden toteutumista. Virheiden ja puutteiden löytämi-
sen apukeinona voidaan käyttää potentiaalisten ongelmien analyysia, jonka avulla poimi-
taan systemaattisesti tehtävässä mahdolliset vastaan tulevat ongelmat, selvitetään ongel-
mien syyt ja seuraukset sekä pohditaan ehkäisykeinot ongelmille. 
Laatuvaatimukset on syytä kirjoittaa auki tehtäväsuunnitelmaan, jotta voidaan varmistua 
niiden olevan ymmärrettävässä muodossa. Auki kirjoitettuna laatuvaatimukset on myös 
helpompi välittää työn toteuttajille. (Rakennustöiden laatu 2014.) Osalle laatuvaatimuk-
sista on olemassa toleranssit, joiden sisään mittojen tulee sijoittua. Mitattavissa olevat 
laatuvaatimukset ovat aina selkeitä ja väärinymmärryksiä pääsee syntymään harvemmin 
kuin esimerkiksi visuaalisten laatuvaatimusten yhteydessä. On siis tärkeää, että myös vi-
suaaliset laatuvaatimukset muutetaan helposti ymmärrettäviksi esimerkiksi mallityön 
avulla. 
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Kun työ suoritetaan aliurakkana tai työkauppana, laatuvaatimukset kirjataan sopimusasia-
kirjojen liitteeksi. Laatuasiat käydään läpi tehtävän aloituspalaverissa tai erillisessä tilai-
suudessa ennen tehtävän aloitusta. Tehtävän aloituspalaverissa tehtäväsuunnitelmassa 
suunnitellut asiat käydään läpi aliurakoitsijan ja aliurakoitsijan työntekijöiden tai omien 
työntekijöiden kanssa. Tilaisuus voidaan järjestää myös laatupiiriajatuksella, jolloin teh-
täväsuunnitelman läpikäymisen lisäksi hyödynnetään eri osapuolien osaaminen ja hiotaan 
tehtävän suoritusta yhdessä. Tilaisuuden aikana tehtäväsuunnitelmaan jääneet aukot täy-
dennetään, kuten tehtäisiin myös normaalissa tehtävän aloituspalaverissa, mutta lisäksi 
etsitään yhdessä tarkoituksenmukainen työn toteutustapa, parannetaan nykyisiä ratkaisuja 
ja tuodaan esiin mahdollisia ongelmakohtia. (Kankainen & Junnonen 2001.) Lisäksi laa-
tupiirissä pohditaan laadunvarmistuskeinoja ja asetetaan vastuut.  
Laatupiirejä voidaan järjestää myös työn aikana tuotannonohjauskeinona, jos tehtävälle 
asetetut tavoitteet eivät vaikuta toteutuvan tai työn laadusta ja muusta etenemisestä syntyy 
paljon ristiriitaa tehtäväsuunnitelman sisällön kanssa. (Kankainen & Junnonen 2001.) Jos 
käytetään uutta materiaalia tai työn suorittamisessa on jotain muuta uutta, voidaan laatu-
piiriin kutsua myös suunnittelija tai tavarantoimittaja (Kankainen & Junnonen 1999). 
Tehtävästä voidaan sopia tehtäväksi mallityö, jonka avulla varmistetaan, että työn loppu-
tulokselle asetetut vaatimukset ovat tarkoituksenmukaisia ja lopputulos miellyttää tilaa-
jaa. Mallityön tekemistä voidaan edellyttää sopimusasiakirjoissa. Lopulliset laatuvaati-
mukset sovitaan mallityön tarkastuksen yhteydessä asioissa, joissa laatuvaatimuksia ei 
ole ennakkoon pystytty määrittämään. Tarvittaessa yksityiskohtia tarkennetaan mallityön 
perusteella. Mallityön hyväksymisen jälkeen seuraavissa osakohteissa työnjälkeä verra-
taan mallityöhön. Jos erillistä mallityötä ei tehdä, tarkastetaan kuitenkin ensimmäisen 
työkohteen vaatimusten mukaisuus, sovitaan, miten virheet korjataan ja varmistetaan, että 
seuraavat kohteet täyttävät vaatimukset. Jos työkohde sisältää paljon piiloon jääviä osa-
työvaiheita, tarkistetaan kohde vaiheittain. (Kankainen & Junnonen 1999.) 
Työn laadunvarmistusta ja jälkiraportointia helpottamaan voidaan työntekijöille antaa 
täytettäväksi itseraportointilomakkeet, laadunmittauskaavakkeet tai työn tarkistuslistat. 
Työn tarkistuslistassa on lueteltuna työn eri vaiheita sekä laatuvaatimuksia ja tarkistetta-
via asioita työn eri osille. Valvonnan helpottamisen lisäksi sen tarkoitus on helpottaa 
työntekijän tehtävää muistilistan tavoin luettelemalla tarkistettavat asiat. (Kankainen & 
Junnonen 1999.) Tarkastuslistat auttavat myös kehittämään toimintaa työmaalla ja paran-
tamaan yrityksen laatujärjestelmää ja toimintatapoja, koska niistä saadaan tietoa muun 
muassa havaituista ongelmista ja niihin varautumisesta. Tarkastuslistoja voidaankin käyt-
tää dokumentteina tehtävän suorituksesta. (Rakennustöiden laatu 2014.) 
Laadunvarmistuksen vaiheita voidaan selkeyttää myös seuraavalla kuvalla, jossa esite-
tään tehtävän laadunvarmistuksen vaiheet tehtävän alusta loppuun asti. Laadunvarmis-
tuksessa oleellista on, että ohjaus jatkuu koko tehtävän keston ajan. 
15 
 
Kuva 7. Työnaikainen laadunvarmistus (Rakennustöiden laatu 2014) 
2.4.4 Potentiaalisten ongelmien analyysi 
Tehtävän mahdollisten riskien, virheiden ja ongelmakohtien löytämiseksi voidaan käyttää 
apuna potentiaalisten ongelmien analyysia (POA). POA on riskientunnistusmenetelmä, 
jonka avulla voidaan järjestelmällisesti tunnistaa vastaan tulevat ongelmat, joilla on koh-
tuullinen riski toteutua ja joiden realisoitumisella on vakavat seuraukset (Kepner & Tre-
goe 1983). Ongelmien suuruudella ei ole merkitystä, vaan tärkeintä on ongelmien tunnis-
taminen ja niihin varautuminen ongelman vaatimalla vakavuudella (Suomen Riskienhal-
lintayhdistys 2012-2013). 
POA:n tarkoitus on selvittää kaikki mahdolliset asiat, jotka saattavat mennä vikaan teh-
tävän aikana ja pohtia, mitä niille voidaan tehdä jo nyt. Analyysin avulla ongelmat on 
mahdollista havaita ajoissa ja niihin voidaan reagoida, ennen kuin ne pääsevät toteutu-
maan. Tämä säästää aikaa ja rahaa ja vähentää niin sanottujen tulipalojen sammuttelua. 
POA:n ajatuksena on, että tehtävä voidaan toteuttaa suunnitelmien mukaisesti ja halut-
tuun lopputulokseen päästään tavoitteiden mukaisesti. Vaikka analyysin avulla selvite-
täänkin kaikki tehtävän ongelmakohdat, lähtökohtana on kuitenkin positiivinen asennoi-
tuminen ja usko mahdollisuuksiin tulevaisuuden hallinnasta. (Kepner & Tregoe 1983.) 
POA pitää sisällään neljä perustehtävää, jotka ovat haavoittuvien alueiden tunnistus, po-
tentiaalisten ongelmien tunnistus haavoittuvista alueista, ongelmien syiden selvittäminen 
ja niihin ongelmiin varautuminen, joita ei voi täysin ehkäistä. (Kepner & Tregoe 1983.)  
Ensimmäinen perustehtävä on haavoittuvien alueiden tunnistus. Tässä tapauksessa haa-
voittuvat alueet pyritään löytämään rakennustyömaan tehtävien joukosta. Haavoittuvat 
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alueet ovat työkokonaisuuksia, joista on syytä laatia tehtäväsuunnitelma. (Kepner & Tre-
goe 1983.) Haavoittuvina alueina voidaan pitää sellaisia tehtäviä, joissa tapahtuvat häiriöt 
voivat vaarantaa koko työmaan suunnitelman mukaisen etenemisen. Tällaisia tehtäviä 
ovat esimerkiksi kustannuksiltaan merkittävät tehtävät, aikataulullisesti tahdistavat tehtä-
vät ja erikoiset tai uudet tehtävät. 
Toinen perustehtävä on tehtäväsuunnitelman POA:n valmistelu, jonka tarkoituksena on 
tunnistaa potentiaaliset ongelmat haavoittuvasta alueesta. Tärkeää on tunnistaa ongelmat, 
jotka voivat esiintyessään aiheuttaa ongelmia tuotannolle ja jotka ovat riittävän haitallisia, 
että toimenpiteisiin tulisi ryhtyä. Potentiaalisia ongelmia etsitään mahdollisimman laa-
jasti. Vielä tässä vaiheessa ongelmia ei arvoteta vaan tärkeintä on, että ongelmakohdat 
löytyvät mahdollisimman kattavasti. Tärkeää on, että löydetään ehkäistävissä olevien on-
gelmien lisäksi myös ongelmat, joiden vaikutusta voidaan vain pienentää sekä ongelmat, 
joiden vaikutusta ei voida välttämättä edes pienentää. (Kepner & Tregoe 1983.) 
Löydettyjä potentiaalisia ongelmia tarkastellaan lähemmin kolmannessa perustehtävässä, 
jonka avulla on tarkoitus löytää ongelmien syyt ja suunnitella toimenpiteet ongelmien 
ehkäisemiseksi. (Kepner & Tregoe 1983.) Pelkästään ongelmien tunnistaminen ei ole riit-
tävää vaan pitää myös tiedostaa, mitkä asiat johtavat siihen, että jokin ongelma voi toteu-
tua. Ongelmiin reagointi tarkoittaa esimerkiksi suunnitelmamuutoksia, osapuolten kesken 
pidettäviä kokouksia, työnsuunnittelun parantamista sekä sopimusteknisiä keinoja ongel-
man välttämiseksi (Kankainen & Junnonen 1999). Tässä vaiheessa ongelmat voidaan ar-
vottaa ja miettiä, mitkä ongelmat aiheuttavat toteutuessaan suurimman riskin tehtävän 
suunnitelman mukaiselle etenemiselle. Tällaisiin ongelmiin on syytä kiinnittää erityistä 
huomiota ja niihin tulee varautua huolellisesti. Joissain tapauksissa on kuitenkin hyvä 
pohtia, muodostuvatko ehkäisykeinot liian vaativiksi suhteessa ongelman vakavuuteen. 
(Kepner & Tregoe 1983.) Jos ongelma aiheuttaa vain pienen häiriön toteutuessaan, mutta 
sen ehkäiseminen vaatisi mittavat toimenpiteet, ei ongelman ehkäisy ole välttämättä jär-
kevää. 
Syiden löytämisen jälkeen ongelmille suunnitellaan ehkäisykeinot ja hälyttimet. Hälytti-
met varoittavat ennakkoon, jos ongelma lähestyy, mutta on vielä ehkäistävissä. Näin voi-
daan ongelma vielä ehkäistä, ennen kuin ongelma toteutuu. (Kepner & Tregoe 1983.) 
Esimerkiksi vesikattotöissä on vaiheita, joille sateen mahdollisuus aiheuttaa riskin. Sää-
hän liittyvän riskin hälyttimenä toimii hyvin säätiedotus. Toisaalta aikatauluriskeissä hä-
lyttimenä toimii tuotantonopeuden seuranta. Hälyttimiin reagoidaan ennakkoon suunni-
telluilla korjaustoimenpiteillä (Kepner & Tregoe 1983). Jotta ongelman ehkäiseminen 
olisi tehokasta, ongelmille tulee nimetä vastuuhenkilö. Vastuuhenkilön nimeäminen aset-
taa vastuun konkreettisesti yhdelle henkilölle. Pelkkä nimike ei riitä, vaan vastuuhenkilö 
tulee nimetä. Tällöin ei tule epäselvyyksiä siitä, kuka tarkkailee ongelman toteutumista. 
(Kepner & Tregoe 1983.) 
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Neljännessä ja viimeisessä perustehtävässä varaudutaan ongelmiin, joita ei voi täysin eh-
käistä tai tilanteeseen, jossa ehkäisevät toimenpiteet pettävät. Kun ongelmaa ei voida täy-
sin ehkäistä, keksitään suojaavat toimenpiteet, joilla lievennetään ongelmien vaikutuksia. 
Tärkeää on myös varautua ongelmiin, joita ei voida estää eikä vaikutuksia voida pienen-
tää. Tällaisissa tilanteissa voi joko toivoa vain parasta tai palata perustehtävissä taakse-
päin ja tutkia paremmin ongelmaan johtavia syitä. Voi olla, että jokin syy on jäänyt aiem-
min huomaamatta ja sen löytämällä voidaan ongelman vaikutuksia edes pienentää. (Kep-
ner & Tregoe 1983.) 
Perustehtävät tulee käydä läpi kohtakohdalta (Kepner & Tregoe 1983). Ensin selvitetään 
kaikki haavoittuvat alueet, sitten yksitellen haavoittuvien alueiden potentiaaliset ongel-
mat, minkä jälkeen yksittäisten haavoittuvien alueiden yksittäiset ongelmat analysoidaan 
jne. Kun kohdat käydään läpi järjestelmällisesti, voidaan paremmin havaita tehtävään vai-
kuttavat ongelmat ja niiden syyt. Muuten vaarana on, että edetään liian nopeasti loppu-
päätelmiin ja tärkeitä välivaiheita jää välistä. 
Potentiaaliset ongelmat voidaan Kankaisen ja Junnosen (1999) mukaan luokitella kol-
meen luokkaan; teknisiin, toiminnallisiin ja hankinnan ongelmiin. Tekniset ongelmat voi-
daan yhdistää suoraan valmiin tuotteen tai rakennusosan laatuun. Ne liittyvät työsuori-
tuksiin, joihin vaaditaan erityisen vaativaa teknistä osaamista, rakenneosiin, jotka ovat 
teknisesti vaativia tai toteutusvaihtoehtoihin, jotka poikkeavat tavallisista ja ennalta tun-
netuista vaihtoehdoista. Tekniset ongelmat löytyvät suunnitelmista ja työselostuksista 
sekä työmaaorganisaation ammattitaidosta ja kokemuksesta. Näiden ongelmien torju-
miseksi on kerättävä kaikki saatavissa oleva tieto asiasta, käyttää ulkopuolisia tietoläh-
teitä sekä jakaa tieto myös hankintaan ja työn suorittajille. (Kankainen & Junnonen 1999.) 
Toiminnalliset ongelmat vaikuttavat välillisesti tehtävän suunnitelman mukaiseen toteu-
tumiseen. Ne liittyvät aikatauluun, sopimuksiin, tuotannon ohjaamiseen, turvallisuuteen, 
työalueen käyttöön, ympäristöolosuhteiden vaikutukseen ja taloudellisen tuloksen var-
mistamiseen. Toiminnalliset ongelmat voidaan poimia sopimusasiakirjoista, suunnitel-
mista, rakennuspaikasta, resursseista ja aikatauluista. Lisäksi toiminnallisten ongelmien 
havaitsemisessa on paljon hyötyä kokeneiden henkilöiden tiedoista. (Kankainen & Jun-
nonen 1999.) 
Hankinnan ongelmat ovat toiminnallisia ongelmia, mutta niiden suuren merkityksen ja 
esiintymistodennäköisyyden vuoksi niitä tarkastellaan omana luokkanaan. Hankinnan 
ongelmat liittyvät toimituksen sisältöön, aikatauluun ja lähtötietojen oikeellisuuteen. 
Hankinnan ongelmat saadaan esille suunnitelmien, tehtäväluetteloiden, työselostusten ja 
henkilöiden kokemuksen avulla. (Kankainen & Junnonen 1999.) 
POA:n vaiheista voidaan luoda Kuva 8 mukainen POA-pohja, jossa ongelmat lajitellaan 
edellä esiteltyihin kolmeen luokkaan: teknisiin, toiminnallisiin ja hankinnan ongelmiin, 
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ja näille suunnitellaan kolmannen perustehtävän mukaiset ehkäisykeinot hälyttimineen ja 
vastuuhenkilöineen. 
 
Kuva 8. Potentiaalisten ongelmien analyysi 
Ongelmien tunnistamisessa ja arvioinnissa sekä ehkäisytoimenpiteiden pohdinnassa voi-
daan hyödyntää eri osaajien ammattitaitoa. Asian tiimoilta voidaan pitää aivoriihi, johon 
osallistuu vähintään työnjohto, mutta myös työntekijöiden mukaan ottaminen, varsinkin 
vaativammissa työvaiheissa, tuo esiin ongelmia ja ideoita vielä kattavammin. Erittäin 
vaativissa työvaiheissa mukaan voidaan ottaa myös suunnittelijat. Eri osaajien ammatti-
taidon lisäksi potentiaalisten ongelmien löytämisessä ja niiden ehkäisyssä voidaan käyt-
tää myös kappaleessa 2.4.3 Laatuvaatimukset mainittuja luetteloita, tilastoja ja raportteja. 
2.4.5 Turvallisuus 
Turvallisuus on yksi tuotannonhallinnan onnistumisen edellytyksistä (Junnonen 2010). 
Turvallisuusriski aiheuttaa suuren riskin työn suunnitelman mukaiselle etenemiselle. Val-
tioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) määrittää minimitason työ-
turvallisuudelle. Asetuksen mukaan ”rakennushankkeessa on rakennuttajan, suunnitteli-
jan, työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava 
siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muille työn vaikutuspii-
rissä oleville henkilöille” (VNA 205/2009). Asetus siis velvoittaa rakennushankkeen eri 
osapuolet tekemään yhteistyötä turvallisuuden eteen ottamatta kuitenkaan yksittäiseltä 
henkilöltä vastuuta turvallisuudesta huolehtimisesta.  
Rakennuttajan velvollisuuksiin kuuluu mm. turvallisuuskoordinaattorin ja päätoteuttajan 
nimeäminen ja heidän seuranta sekä suunnittelun ja valmistelun turvallisuusasiat ja tur-
vallisuuden huomioiminen. Lisäksi rakennuttajan velvollisuuksiin lukeutuu turvallisuus-
asiakirjan ja turvallisuussääntöjen laatiminen sekä näiden toteuttamisen varmistaminen. 
(VNA 205/2009.) Koska seurantaa tulee tehdä kattavasti, tehtäväsuunnitelma helpottaa 
rakennuttajan työtä, kun tehtävää koskevat suunnitelmat ovat yksissä kansissa. Huolella 
tehty tehtäväsuunnitelma myös osoittaa, että riskit on huomioitu.  
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Päätoteuttajan velvollisuuksiin kuuluu valtioneuvoston asetuksen 205/2009 mukaan töi-
den turvallisuutta koskevien suunnitelmien esittäminen rakennuttajalle. Tämän kohdan 
täyttäminen edellyttää kirjallisten suunnitelmien tekemistä työturvallisuutta koskien. 
Suunnitelmissa työt ja työvaiheet sekä niiden ajoitus on järjestettävä siten, ettei niistä 
aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville henkilöille tai muille, joihin työmaa vaikuttaa. 
Vaara- ja haittatekijät pitää selvittää ja tunnistaa ja ne pitää poistaa tai arvioida niiden 
merkitys jos niitä ei voida poistaa. (VNA 205/2009.) 
Valtioneuvoston asetuksen velvoittamien asioiden täyttäminen helpottuu tehtäväsuunnit-
telun ansiosta, sillä tehtäväsuunnittelussa käydään läpi samoja asioita ja sen avulla var-
mistetaan, että kaikki asiat tulee huomioitua.  
Valtioneuvoston asetus 205/2009 listaa pitkän listan työvaiheista ja työturvallisuuteen 
liittyvistä toiminnoista työmaalla, joihin on kiinnitettävä erityisen paljon huomiota. Lis-
tassa mainitaan muun muassa kaivuutyöt, elementtiasennukset ja työmaan järjestelyt sekä 
hyvän järjestyksen ylläpito. Tätä listaa voidaan hyödyntää pohdittaessa, mistä työvai-
heista on syytä tehdä tehtäväsuunnitelma ja mihin asioihin tulisi kiinnittää erityistä huo-
miota työturvallisuuden kannalta. 
Sen lisäksi, että tehtäviä koskevat turvallisuusasiat suunnitellaan, on turvallisuutta myös 
seurattava työn aikana. Jos työvaiheessa käytetään nostimia, koneita tai laitteita on ne 
tarkistettava määräysten mukaisesti ja huolehdittava etteivät ne muodosta turvallisuusris-
kiä. Työntekijöiden perehdytys on oleellisessa asemassa turvallisuusasioissa; työntekijän 
tulee tuntea työmaa, koneet ja laitteet, osata välttää vaaratilanteita ja myös toimia oikein 
tapaturman sattuessa (Rakennustöiden laatu 2014). 
Tehtävää suunniteltaessa voidaan tehdä vielä työturvallisuuteen vaikuttavia muutoksia. 
Voidaan vaikuttaa rakennusmateriaaleihin ja käytettäviin koneisiin sekä valita mahdolli-
simman turvalliset vaihtoehdot. Siirrot ja nostot suunnitellaan siten, että ne aiheuttavat 
mahdollisimman vähän riskejä ja häiriöitä, työtasot ja kulkutiet suunnitellaan turvallisuus 
silmälläpitäen ja lisäksi työergonomiaan voidaan tehtäväsuunnitteluvaiheessa vielä vai-
kuttaa paljon. 
Jo tehtäväsuunnitelmaa valmisteltaessa on syytä kiinnittää huomiota turvallisuutta kos-
keviin asioihin. Tehtäväsuunnitelman liitteeksi voidaan liittää työnturvallisuussuunni-
telma (TTS). Rakennustyö suunnitellaan suoritettavaksi siten, että se on mahdollista to-
teuttaa turvallisesti. Työn alkaessa ja sen edetessä tehdään tarvittavat tarkastukset ja tur-
vallisuustasoa seurataan aktiivisesti. Ennen työn aloitusta varmistetaan työntekijöiden 
riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä sekä huolehditaan siitä, että työntekijät tunte-
vat kyseessä olevan rakennustyömaan vaara- ja haittatekijät. Lisäksi opastetaan, miten 
vaaratekijät poistetaan. Tehtäväsuunnitelmaan on myös syytä kirjata eri osapuolten työ-
turvallisuustehtävät ja kyseisen tehtävän erityiset riskit. Nämä asiat käydään läpi tehtävän 
aloituspalaverissa. (Rakennustöiden laatu 2014.) 
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2.5 Tehtäväsuunnitelman eri käyttökohteet 
Tehtäväsuunnitelmaa voidaan hyödyntää muutamalla eri tavalla. Riippuen työn suoritus-
tavasta tehtäväsuunnittelua lähestytään hieman eri tavoin. Tehtäväsuunnittelusta on hyö-
tyä omana työnä tehtävän työn lisäksi valmisteltaessa hankintoja. Hankintakauppoja on 
kolmea eri tyyppiä; aliurakat, materiaalihankinnat ja pienet rutiiniostot. Aliurakka voi olla 
työkauppa eli käsittää pelkän työsuorituksen tai se voi käsittää työn lisäksi tehtävään si-
sältyvät materiaalit ja palvelut. Materiaalihankinnat sisältävät ainoastaan materiaalipa-
noksia ja ne liittyvät yleensä tehtävään, joka tehdään työkauppana tai omana työnä. Pienet 
rutiiniostot hoidetaan yleensä vuosisopimusten avulla ja perinteisiä rautakauppaostoja 
pyritään välttämään. Vuosisopimuksilla ostot pystytään keskittämään ja saamaan parem-
mat hinnat tuotteille. Pieniä ostoja pyritään myös karsimaan sisällyttämällä niitä suurem-
piin kauppoihin. (Kankainen & Junnonen 1999.) 
Sopimusneuvotteluissa on hyvä käyttää TESU:a hyödyksi ja liittää TESU sopimuksen 
liitteeksi. Jos esimerkiksi aliurakkasopimus on tehty ennen tehtäväsuunnitelman laati-
mista ja TESU:a ei voida enää sopimusvaiheessa hyödyntää, keskitytään TESU:ssa aloi-
tuskokouksessa käsiteltäviin asioihin sekä tehtävän aloitusedellytysten varmistamiseen. 
(Kankainen & Junnonen 1999.) 
2.5.1 Aliurakka 
Tehtäväsuunnitelma tehdään ensimmäisenä asiana aliurakan tai työkaupan valmistelussa. 
Vasta sen jälkeen laaditaan tarjouspyyntö. Tällöin tehtävälle on määritelty tarkat rajat ja 
sisältö ennen tarjousten pyytämistä. (Kankainen & Junnonen 1999.)  
Kun tehtävä suoritetaan aliurakkana, pääurakoitsijan valmistelemassa tehtäväsuunnitel-
massa tärkeää on määrittää työn sisältö, suoritusvelvollisuudet ja urakkarajat. Suunnitel-
man avulla pääurakoitsija selkeyttää itselleen tehtävän odotukset, vaatimukset ja tehtävän 
toteutuksen. (Kankainen & Junnonen 1999.) 
TESU:sta ilmenee kustannustavoite aliurakkatarjousta varten, laadulliset vaatimukset ja 
laadunvarmistuskeinot työlle. Laadunvarmistusmenetelmien avulla laatuvaatimukset 
muutetaan mitattavaan muotoon. Koska pääurakoitsija on vastuussa rakennuttajalle työn 
laadusta, ei pelkkä laatuvaatimusten esittäminen aliurakoitsijalle riitä vaan niiden toteu-
tumista on myös seurattava ja ne on kirjattava myös sopimukseen. TESU:sta saadaan 
myös aikataulu aliurakalle. Aikataulu sisältää aloitus- ja lopetusajankohtien lisäksi väli-
tavoitteet sekä osakohteiden suoritusjärjestyksen ja tuotantonopeuden. Aikataulun suun-
nittelemisen yhteydessä pääurakoitsijan tulee tarkistaa myös työkunnan koko, jolloin voi-
daan varmistua aliurakoitsijan resurssien riittävyydestä. 
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TESU valmistellaan Kankaisen ja Junnosen (1999) mukaan kahdessa vaiheessa, joista 
ensimmäisessä kerätään tehtävää koskevat tiedot, määritetään kustannus- ja tuotantota-
voitteet sekä laatuvaatimukset ja lisäksi tehdään POA. Toiseen vaiheeseen kuuluu toi-
minta- ja työskentelytapojen suunnitteleminen yhdessä työhön valitun aliurakoitsijan 
kanssa. (Kankainen & Junnonen 1999.) 
Ensimmäisen vaiheen tehtäväsuunnitelmaa voidaan hyödyntää tarjouspyynnössä liittä-
mällä TESU:n suunnitelmat, kustannusosiota lukuun ottamatta, tarjouspyynnön ehdoiksi. 
Näin saadaan tarkempi tarjouspyyntö ja sitä kautta vertailukelpoisemmat tarjoukset. 
(Kankainen & Junnonen 1999.) Kustannusosiota käytetään apuna vertaillessa saapuneita 
tarjouksia kustannustavoitteeseen. Palveluiden järjestäminen tulee huomioida aliurakan 
rajoja ja velvoitteita suunniteltaessa. Aliurakkaan sisällytettävät palvelut, kuten siirrot, 
varastoinnit, telineet, jätteiden käsittely ja aputyöt tulee olla tiedossa ajoissa, jotta ne voi-
daan kirjata tarjouspyyntöön. Palvelut aiheuttavat kustannuksia, mutta jäävät helposti 
huomiotta. 
Toisessa vaiheessa tehtäväsuunnitelmaa täydennetään urakkasopimuksen solmimisen jäl-
keen. Kun aliurakoitsija on selvillä, voidaan yhdessä pyrkiä löytämään toiminta- ja työs-
kentelytavat, jotka toteuttavat tehtävälle asetetut tavoitteet ja vaatimukset sekä mahdolli-
sesti löytää keinoja tuloksen parantamiseksi. 
Tarjouspyynnön lisäksi tehtäväsuunnitelmaa hyödynnetään ennen tehtävän aloitusta tar-
jousneuvottelussa ja aliurakkakokouksessa. Tarjousneuvotteluissa TESU:a täsmenne-
tään, minkä jälkeen se liitetään aliurakkasopimukseen. (Kankainen & Junnonen 1999.) 
Tehtäväsuunnitelmaa käytetään myöhemmin aliurakan aloituspalaverissa pohjana, jonka 
mukaan varmistetaan, että kaikki ymmärtävät tehtävän sisällön, vaatimukset ja tavoitteet 
(Kankainen & Junnonen 1999). Aloituspalaverin yhteydessä voidaan pitää ennakoiva laa-
tupiiri, jossa haetaan yhdessä keinoja laadun varmistamiseksi. Laatupiiri on hyvä keino 
”pakottaa” aliurakoitsija laadunvarmistukseen, jos aliurakoitsijan laatimat laatusuunnitel-
mat ovat heikkoja (Särkilahti & Kiiras 1997). 
Aliurakoitsijapalaveri järjestetään ennen työn aloitusta. Palaverin tarkoituksena on var-
mistaa, että tehtävän tavoitteet on ymmärretty samalla tavalla eri osapuolien kesken. Läpi 
käytävät asiat liittyvät mm. aikatauluun ja tuotantonopeuteen, laatuvaatimuksiin ja laa-
dunvarmistuskeinoihin sekä yhteistyöasioihin. Lisäksi palaverissa voidaan pohtia vaihto-
ehtoisia työ- ja materiaaliratkaisuja. (Kankainen & Junnonen 1999.) 
Pääurakoitsija tulee varmistaa urakan aloitusedellytykset. Tuotesuunnitelmien tulee olla 
valmiita ja toteutettavissa, aliurakoitsijalla pitää olla mahdollisuus huolehtia velvoitteis-
taan, kuten jätehuollosta ja varastoinnista, aputyöt on organisoitava sekä tarvittavat re-
surssit on varattava. Lisäksi tulee hankkia tarvittava kalusto ja suunnitella sen käyttö sekä 
suunnitella ehdot materiaalien siirtoja, toimituseriä ja suojauksia koskien. (Kankainen & 
Junnonen 1999.) 
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Tehtäväsuunnitelman avulla työtä voidaan ohjata ja valvoa sekä tarpeen mukaan korjata 
työn etenemistä siten, että se valmistuu suunnitelmien mukaisesti (Kankainen & Junno-
nen 1999). Tehtäväsuunnittelusta on hyötyä myös yhteistyöhön valmistautumisen kan-
nalta sekä aliurakoitsijan ongelmien ymmärtämisessä ja auttamisessa. 
2.5.2 Työkauppa 
Työkaupassa tehtäväsuunnitelman valmistelu ja käyttö on hyvin paljon samanlaista kuin 
aliurakassa. Aliurakasta poiketen on suunniteltava myös materiaalihankinnat ja materiaa-
limenekin valvonta. Työkauppaa varten tehdyssä tehtäväsuunnitelmassa tärkeää on sel-
vittää tehtävän sisältö ja sen kustannukset ennen sopimuksen tekemistä. (Kankainen & 
Junnonen 1999.) 
2.5.3 Materiaalihankinnat 
Materiaalihankintoja tehtäessä tehtäväsuunnitelman pääpaino on materiaalimäärien ja 
toimitusten yksityiskohtaisessa suunnittelussa. Pohja suunnittelulle saadaan hankintojen 
yleissuunnittelusta. Jos hankintasopimukset on tehty ennen tehtäväsuunnitelmaa, tarken-
netaan TESU:a sopimuksen mukaisesti ja täydennetään sopimuksen aukot materiaalien 
tarkoilla toimitusajoilla. (Kankainen & Junnonen 1999.) 
Materiaalihankintaa varten tehty tehtäväsuunnitelma sisältää kustannuslaskelman, jota 
verrataan tavoitearvioon, toimitussuunnitelman, jossa ilmoitetaan toimituserät ja -ajan-
kohdat sekä logistiikkapalvelujen tarve. Toimitussuunnitelman tarkoituksena on vähentää 
tuotantohäiriöitä ja välivarastoinnin tarvetta. TESU:a varten tehdään myös logistiikka-
suunnitelma, jossa on suunniteltu mm. varastoinnit, siirrot, jätehuolto, aputyöt ja kalusto. 
Tehtäväsuunnitelmassa on lisäksi tärkeää mainita laadunvarmistuskeinot, jotka edellyte-
tään toimittajalta. (Kankainen & Junnonen 1999.) 
Tehtäväsuunnittelun avulla pystytään vähentämään materiaalihukkaa, karsimaan turhat 
siirrot sekä pienentämään välivarastoinnin tarvetta. Lisäksi logistisia kustannuksia saa-
daan pienennettyä ja tavarat ja materiaalit ovat sovitussa paikassa, joten niiden etsiminen 
vähenee. Toimitusten oikea-aikaisuus vähentää odotusaikaa, välivarastoinnin tarvetta 
sekä turhia siirtoja ja näin tuotantohäiriöitä saadaan karsittua pois. (Kankainen & Junno-
nen 1999.) 
2.5.4 Oma työ 
Kun työ tehdään omana työnä, tehtäväsuunnittelussa painotetaan aloitusedellytysten var-
mistamista ja työnaikaista ohjausta (Kankainen & Junnonen 1999). Työnjohtajien ja työn-
tekijöiden on oltava tietoisia laatuvaatimuksista ja ajallisista tavoitteista, jotta tuotanto-
poikkeamat osataan korjata ajoissa. Aliurakoitsijapalaveri korvataan työnaloituspalave-
rilla, joka on sisällöltään hyvin samankaltainen kuin aliurakoitsijapalaveri.  
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Ennen työn aloitusta ja työn edetessä voidaan järjestää laatupiirejä, joissa tehtävän suori-
tusta hiotaan yhdessä työnjohdon ja työntekijöiden kanssa ja ongelmat ratkaistaan yh-
dessä. Ennakoivat laatupalaverit pidetään ennen työn aloitusta ja niissä keskitytään laatu-
vaatimuksiin. Lisäksi työntekijät pohtivat yhdessä keinoja tehtävän toteuttamiseksi. 
Työnaikaiset laatupiirit ovat virheitä korjaavia palavereita, joissa keskitytään esiintynei-
siin ongelmiin ja niiden ratkaisuun. (Särkilahti & Kiiras 1997.) 
2.6 Ero viikkosuunnitteluun 
Viikkosuunnittelussa suunnitelmat tehdään viikon tai kahden viikon aikavälille (Kuva 9). 
Viikkosuunnitelma sisältää useampia tehtäviä, joiden aikataulu ja määrälliset tavoitteet 
ilmoitetaan. Ero tehtäväsuunnitteluun on se, että viikkosuunnitelmassa esitetään useam-
pia tehtäviä, mutta ainoastaan osa yksittäisestä tehtävästä, kun tehtäväsuunnitelmassa 
keskitytään yhteen tehtävään ja siinä esitetään kaikki tehtävää koskevat asiat tehtävän 
koko aikajänteeltä. Tehtäväsuunnitelmassa otetaan myös huomioon edeltävien, liittyvien 
ja seuraavien töiden vaikutukset tehtävään. (Ratu S-1187 1999). Viikkosuunnittelussa 
tehtävät näkyvät irrallisempina kuin tehtäväsuunnittelussa.  
 
Kuva 9. Tehtäväsuunnittelun ero viikkosuunnitteluun 
Yksi iso puute viikkosuunnittelussa verrattuna tehtäväsuunnitteluun on se, ettei viikko-
suunnittelussa pystytä näkemään kokonaisuutta yhtä tehokkaasti, eikä sen avulla käy ilmi 
aikataulusta jääminen. Viikkosuunnittelulla ei pystytä varmistamaan tehtävien tavoittei-
den mukaista toteutumista, vaan yleisaikataulun toteutuminen on varmistettava tehtä-
väsuunnittelulla (Särkilahti & Kiiras 1997). Jotta viikkosuunnittelu olisi toimivaa, aika-
taulun tulisi siirtyä tehtäväsuunnitelmasta viikkosuunnitelmaan (Särkilahti & Kiiras 
1997). Viikkosuunnittelun avulla voidaan kuitenkin korjata aikataulua suunnitelman mu-
kaiseksi, jos aikataulusta ollaan jäljessä (Kankainen & Junnonen 1999). 
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3. TEHTÄVÄSUUNNITTELUN JALKAUTTAMINEN 
Tässä kappaleessa syvennytään hieman johtamisen haasteisiin ja muutosjohtamiseen. Ra-
kennustyö asettaa omia haasteitaan johtamiselle, jotka on otettava huomioon, kun raken-
nusalaa halutaan kehittää. Muutosjohtaminen auttaa ymmärtämään muutostilanteessa 
kohdattavia haasteita ja antaa eväitä näiden haasteiden kohtaamiseen. 
3.1 Rakennustyön erityispiirteet johtamisen haasteina 
Rakennustyön erityispiirteet asettavat haasteita johtamiselle. Rakentamisen erityspiir-
teillä voidaan viitata erityisesti seuraaviin ominaisuuksiin (Nam & Tatum 1988, Wars-
zawski 1990): 
 kertaluonteiset projektit 
 väliaikainen multi-organisaatio 
 työmaalla tapahtuva tuotanto 
 viranomaisten asettamat säädökset. 
Koska yksikään rakennus ei ole täysin samanlainen toisen rakennuksen kanssa, rakenta-
misen voidaan katsoa olevan projektiluonteista. Tilaajien toiveet ja tarpeet, rakennusym-
päristöt ja suunnittelijoiden näkemykset vaihtelevat hankkeesta toiseen ja vaikuttavat sii-
hen millainen rakennus rakennetaan. Suunnittelijat ja urakoitsijat voivat kehittää omia 
osaprosessejaan aiempien hankkeiden perusteella, mutta tilaajalle rakennushanke saattaa 
olla ainutkertainen hanke, jolloin aiemmista projekteista ei ole ollut mahdollista oppia. 
(Koskela 1992.) 
Rakennushankkeiden organisaatiot vaihtelevat hankekohtaisesti. Hankkeilla on eri tilaa-
jat, suunnittelijat ja urakoitsijat. Lisäksi rakentaminen on ketjutettu, jolloin pääurakoitsi-
jalla ja mahdollisilla sivu-urakoitsijoilla on todennäköisesti aliurakoitsijoita. Rakennus-
hanke on siis väliaikainen multi-organisaatio, jonka muodostaa usean eri yrityksen hen-
kilöstöä. Hankkeen eri osapuolet eivät välttämättä ole aiemmin työskennelleet yhdessä. 
Tämä saattaa aiheuttaa kommunikaatio-ongelmia eri osapuolten välillä. (Koskela 1992.) 
Rakennushankkeen osapuolten ja kumppanien vaihtuminen hankkeittain aiheuttaa myös 
sopimusteknisiä haasteita. Kun tavoitteena ei ole pitkäaikainen yhteistyö samojen kump-
paneiden kesken, osapuolet pyrkivät solmimaan sopimukset lyhyen tähtäimen hyödyn 
näkökulmasta. Tällöin kehitykselle jää vähemmän mahdollisuuksia. 
Osa rakentamisesta tapahtuu tehtaissa ja tuotteet vain asennetaan työmaalla. Kuitenkin 
osa tuotannosta tapahtuu kokonaan työmaalla. Rakennusympäristö ja vaihtelevat sääolo-
suhteet aiheuttavat omat haasteensa rakentamiselle. Koneiden turvalaitteita lukuun otta-
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matta pysyvien turvarakenteiden asentaminen työmaalle on haasteellista työmaan jatku-
van muuttumisen takia. Omat haasteensa aiheuttaa myös työpisteiden jatkuva vaihtumi-
nen työryhmien liikkuessa mestasta toiseen sen sijaan, että materiaali liikkuisi, kuten teh-
taassa. (Koskela 1992.) 
Rakennusten suunnitteluun ja rakentamiseen vaikuttaa monet säädökset. Säädökset aset-
tavat raamit muun muassa suunnitteluratkaisuille, rakentamisen laadulle ja toiminnalle 
rakennustyömaalla. 
Edellä mainittujen erityispiirteiden lisäksi Koskela (1992) mainitsee sekundäärisinä eri-
tyispiirteinä rakentamisen kompleksisuuden ja epävarmuuden. Nämä haasteita aiheutta-
vat tekijät kohdataan myös muilla tuotannon aloilla, mutta rakennustyömaalla ne koetaan 
vaikeammin hallittaviksi. (Koskela 1992.) 
Savinaisen, Uusitalon, Merivirran, Nybergin ja Toivion (2012) tutkimuksessa Rakennus-
tuotannon työnjohdon työ ja työkyky 2011 luetellaan työnjohtajien kohtaamia haasteita 
rakennustyömaalla. Tutkimuksen mukaan suurimpia haasteita työmaalla ovat aikataulu 
ja jatkuva ongelmien ratkominen. Lisäksi työnjohtajat pitävät haasteellisena jatkuvaa työ-
määrän ja paperitöiden lisääntymistä, suurta palaverien määrää ja aliurakoitsijoiden val-
vomista. Myös ulkomaalaiset työntekijät tuovat omat haasteensa muun muassa kielitai-
don ja kulttuurin suhteen. (Savinainen ym. 2012.) 
3.2 Muutosjohtaminen 
Erilaisia muutoksia tapahtuu jatkuvasti yrityksissä ja tämä on kehittymisen kannalta myös 
välttämätöntä. Muutos voi koskettaa organisaation, työtapojen, työssä käytettävien apu-
välineiden tai työnkuvan muutosta (Mattila, 2007). Organisaatiossa muutosvalmiuteen 
vaikuttaa organisaation ja sen kulttuurin piirteet sekä edessä olevan muutoksen piirteet. 
Muutosjohtamisella tarkoitetaan muutoksen hallittua johtamista. Sille ei ole olemassa sel-
keää määritelmää, mutta se voidaan mieltää johdon toimenpiteiksi, jotka tähtäävät muu-
tokseen. Muutosjohtaminen on sekä ihmisten että asioiden johtamista. Ihmisten johtami-
nen on tärkeä osa muutosta, koska henkilöstön suhtautuminen muutokseen on merkittävä 
asia muutoksen onnistumisen kannalta. Toisaalta taidot asioiden johtamisessa auttavat 
valitsemaan sopivat työkalut muutoksen toteuttamisessa. (Mattila 2007.) 
Muutosjohtaminen koostuu selkeästä viestinnästä henkilöstölle ja johdon omasta esimer-
kistä. Muutoksen vastaanottoon vaikuttavat muutoksen koettu hyödyllisyys sekä muutok-
sen vaatimat uhraukset tai panostukset (Mattila 2007). Ihanteellinen tilanne on sellainen, 
jossa hyödyt ovat suuret ja vaadittavat uhraukset vähäisiä. Suuret uhraukset ja suuri hyöty 
aiheuttavat konfliktin. Vähäisenä koettu hyöty johtaa välinpitämättömän suhtautumisen 
muutokseen, jos myös vaadittavat uhraukset ovat vähäisiä. Vastarinta aiheutuu suurista 
uhrauksista samalla kun muutoksen koetaan hyödyttävän vain vähän. (Mattila 2007.) 
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Onnistuneen muutosjohtamisen edellytys on organisaation kaikkien tasojen sitoutuminen 
muutokseen (Russell-Jones, 2000). Muutosjohtamisen onnistumisessa on avainasemassa 
suunnittelu. Hyvä suunnitelma sisältää muutoksessa vastaan tulevien kysymysten ja on-
gelmien ennakoinnin. (Russell-Jones, 2000) Suunnitelma alkaa organisaation ja muutok-
sen analysoinnilla. Selvitetään organisaation muutosvalmius ja arvioidaan aikaisemmat 
hankkeet. Tämä auttaa mahdollisten vastaantulevien ongelmien ennakoinnissa. Seuraa-
vassa vaiheessa luonnostellaan muutoksen tavoite ja toteutustavat. Tämän vaiheen avulla 
päästään yhteisymmärrykseen muutoksen tavoitteista. Kolmannessa vaiheessa tehdään 
suunnitelmat muutoksen toteuttamiseksi, valmistellaan riskianalyysit ja hankitaan tarvit-
tavat resurssit muutoksen toteuttamiseksi. Suunnittelun jälkeen päästään neljänteen vai-
heeseen eli toteutukseen. Tässä vaiheessa suunnitelman seuraamisen lisäksi on tärkeää 
arvioida suunnitelman etenemistä ja huomioida mahdolliset vastaan tulevat ongelmat. 
Hyvä johtaminen ja diplomatia auttavat tämän vaiheen läpikäymisessä. (Russell-Jones 
2000.) 
Muutoksesta voidaan valmistella myös toteutussuunnitelma, jossa listataan kaikki vaadit-
tavat muutoksen vaiheet ja tehdään niistä aikataulu. Muutoksen vaiheita voivat olla esi-
merkiksi viestintä, tietojärjestelmät ja koulutukset. (Russell-Jones 2000.) Mattila (2011) 
korostaa muutoksen loppuun viemisen tärkeyttä. Kun muutoksen projektitehtävät loppu-
vat, täytyy muutos vakiinnuttaa. On varmistettava, että muutos jää pysyväksi toimintata-
vaksi. (Mattila 2011.) 
Muutos aiheuttaa usein vastarintaa. Vastarinta täytyy hallita muutoksen onnistumisen ta-
kaamiseksi. Tämä edellyttää vastarinnan huomioon ottamista ja heidän kuuntelemistaan. 
Vastarinta johtuu yleensä muutoksen tuomasta epävarmuuden tunteesta; pelätään, että 
muutos uhkaa asemaa tai se lisää työtaakkaa. Tärkeää on, että johto ottaa nämä syyt huo-
mioon ja poistaa ne. (Russell-Jones 2000.) Vastarinta voidaan murtaa muun muassa otta-
malla ihmiset mukaan muutokseen, kouluttamalla ja valmentamalla, selittämällä muutok-
sen tarve ja seuraukset, kehitetään yhteishenkeä ja panostamalla hyvään viestintään (Rus-
sell-Jones 2000). Muutoksen hyväksynnässä voidaan käyttää apuna edelläkävijöitä, jotka 
ovat avoimia muutokselle (Mattila 2011). Viestinnässä tärkeää on avoimuus, selkeys ja 
oikean informaation levittäminen.  
Muutoksen onnistumiseen auttaa hyvä tiedotus ja muutoksen selkeys. Selkeä toiminta-
suunnitelma tukee muutosta ja auttaa johtoporrasta viemään muutos läpi. Tärkeää on huo-
mioida ylimmän johdon selkeä ja näkyvä muutoksen tukeminen ja muutokseen sitoutu-
minen. Muutoksen osapuolien mukaan ottaminen on tärkeää, sillä sitouttaminen auttaa 
muutoksen onnistumisessa. On tärkeää huomioida, miten yrityskulttuuri saattaa vaikuttaa 
ja miten ihmiset reagoivat muutokseen. (Russell-Jones, 2000.) Muutosjohtaminen on vah-
vasti ihmisten johtamista. Muutoksen henkilöstössä herättämien ajatusten huomioiminen 
on erittäin tärkeää, ettei muutosvastarinta muodostuisi kovin suureksi. 
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4. TUTKIMUKSEN MENETELMÄT JA TOTEUTUS 
Tutkimus toteutettiin perehtymällä tehtäväsuunnittelun teoriaan ja Skanskan toimintajär-
jestelmään sekä siihen, miten niiden mukaan tehtäväsuunnittelu tulisi toteuttaa (Kuva 10). 
Tämän jälkeen haastateltiin työmaahenkilöstöä Pohjanmaan ja Pirkanmaan alueella ja 
otettiin selvää, millaisena he näkevät tehtäväsuunnittelun aseman työmaan suunnittelussa 
ja miten he kokevat tehtäväsuunnittelun onnistuneen työmailla. Lisäksi selvitettiin, mil-
laisia kehitysehdotuksia heillä olisi tehtäväsuunnittelun paremman käytön aikaansaa-
miseksi ja mistä mahdolliset haasteet ja esteet tehtäväsuunnittelun tehokkaassa käytössä 
johtuvat. Tarkoituksena oli löytää tehtäväsuunnittelun käytön niukkuuden perimmäiset 
syyt.  
Haastattelujen jälkeen haastattelujen vastaukset analysoitiin ja niistä haettiin yhteneväi-
syyksiä ja aitoja ongelmakohtia tehtäväsuunnittelussa. Tämän jälkeen perehdyttiin mene-
telmiin, joiden avulla tehtäväsuunnittelun jalkauttaminen onnistuisi paremmin. Haastat-
teluissa esiin tulleiden asioiden ja kirjallisuuden perusteella muodostettiin kehitysehdo-
tukset, joiden avulla tehtäväsuunnittelu saadaan aidosti käyttöön. 
 
Kuva 10. Tutkimuksen vaiheet 
Tutkimuksen tavoitteiden vuoksi tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. 
Kvalitatiivisen tutkimuksen avulla on mahdollista löytää nykytilalle selityksiä, joita ei 
kvantitatiivisen tutkimuksen keinoin löydetä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007). Kva-
litatiivisen tutkimuksen avulla saadaan selville tutkittavien henkilöiden ajatuksia ja kehi-
tysehdotuksia. 
4.1 Haastattelut 
Haastattelut suoritettiin puolistrukturoituna haastatteluna, joka on strukturoidun haastat-
telun eli lomakehaastattelun ja teemahaastattelun välimuoto (Hirsjärvi ym. 2007). Haas-
tattelussa kysymykset (LIITE A) oli määritetty ennen haastatteluja, mutta vastausvaihto-
ehtoja ei annettu. Tätä tapaa käyttämällä pyrittiin siihen, että vastauksia ei vahingossa-
kaan johdateltaisi valmiiden vastausvaihtoehtojen takia. Lisäkysymykset ja haastattelun 
eteneminen keskusteluksi sallittiin ja nähtiin jopa suotavana, jotta ongelmakohdat saatai-
siin mahdollisimman kattavasti esiin ja että työmaahenkilöstön kokemus voitaisiin hyö-
dyntää kehitysehdotuksia saaden.  
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Haastatteluja jatkettiin niin kauan kuin haastattelut tuottivat uutta tietoa tutkimukselle. 
Kun asiat alkoivat kertautua, aineisto katsottiin riittäväksi. Haastateltaviksi henkilöiksi 
valittiin ensin Pohjanmaalla käynnissä olevilla työmailla työskentelevät työnjohtajat. 
Koska näkökulmat alkoivat kertautua, siirryttiin tekemään haastatteluja Pirkanmaalle. 
Pirkanmaalta valikoitui haastateltaviksi yhden työpäällikön työmailla työskentelevät 
työnjohtajat. Myös Pirkanmaalla haastateltavien vastaukset kertautuivat, joten haastatte-
lut katsottiin riittäviksi. Riittävyys oli perusteltua myös siitä näkökulmasta, että Pohjan-
maalla ja Pirkanmaalla oli vastauksissa havaittavissa aluekohtaisia eroavaisuuksia, jotka 
antavat kattavamman kuvan aiheesta. 
Pohjanmaalla haastateltiin seuraavan taulukon mukaisesti yhteensä seitsemän työnjohta-
jaa ja haastatteluja tehtiin yhteensä kolmella työmaalla, joista kaksi oli toimitilatyömaita 
ja yksi kerrostalotyömaa. Pirkanmaalla haastateltiin yhdeksän työnjohtajaa ja yksi tuo-
tantoinsinööri. He jakaantuivat seitsemälle työmaalle, joista yksi oli toimitilatyömaa ja 
loput kerrostalotyömaita. 
Taulukko 1. Haastateltujen työmaiden ja toimihenkilöiden lukumäärä alueittain 
  Pohjanmaa Pirkanmaa 
Toimitilatyömaat 2 1 
Kerrostalotyömaat 1 6 
Työmaan toimihenkilöt 7 10 
 
Työnjohtajat haastateltiin työmaalla työmaakäyntien yhteydessä. Hirsjärven ym. mukaan 
henkilökohtaisen haastattelun etuna on se, että vastaajiksi suunnitellut henkilöt saadaan 
mukaan tutkimukseen. Lisäksi haastattelun aikana on mahdollista tarkentaa kysymyksiä 
ja saada siten kattavampia vastauksia. (Hirsjärvi ym. 2007.) Työnjohtajien kanssa sovit-
tiin ennakkoon haastattelujen ajankohdat. Kysymyksiä ei lähetetty haastateltaville ennak-
koon, vaan ne esitettiin vasta haastattelutilanteessa. Haastattelujen vastaukset kirjattiin 
paperille haastattelun aikana ja kirjoitettiin puhtaaksi haastattelujen jälkeen. Haastatte-
lusta kirjatiin ylös myös lisäkommentteja, jos työmaalla tai haastattelussa ilmeni jotain 
tutkimuksen kannalta huomionarvoista.  
Haastattelujen avulla pyrittiin selvittämään, miten työnjohtajat suunnittelevat työmaan 
tehtävät: käytetäänkö suunnittelun apuna tehtäväsuunnitelmaa vai jotain muuta työkalua. 
Jos työnjohtajat tekevät tehtäväsuunnittelua, pyrittiin selvittämään, miten he suunnittele-
vat tehtäväsuunnittelun avulla, käyttävätkö he Skanskan omaa tehtäväsuunnittelupohjaa 
ja miten tarkasti he noudattavat toimintajärjestelmän mukaista kaavaa tehtäväsuunnitel-
man valmistelussa. Toisaalta, haluttiin myös selvittää, miten ne työnjohtajat, jotka eivät 
tee tehtäväsuunnitelmia, suunnittelevat työt ja miksi he eivät tee tehtäväsuunnittelua. 
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4.2 Työmaadokumentaatio ja laatujärjestelmät 
Haastattelujen lisäksi selvitettiin, mitä Skanskan toimintajärjestelmä edellyttää tehtä-
väsuunnittelun suhteen. Eroaako toimintajärjestelmä yleisestä teoriasta? Tarkastelun alle 
otettiin myös tehtäväsuunnitelmapohja ja siihen haastattelujen jälkeen tehdyt muutokset. 
Vaikka työssä ei alun perin ollut tarkoitus kiinnittää huomiota tehtäväsuunnitelmapoh-
jaan, seuraavassa kappaleessa esitettävissä haastattelujen tuloksissa kyseisen pohjan on-
gelmat korostuivat, joten suunnitelmapohjan tarkastelu osoittautui tarpeelliseksi. Tästä 
syystä on myös oleellista tarkastella, vastaako tehtäväsuunnitelmapohja toimintajärjestel-
män vaatimuksiin. 
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5. TEHTÄVÄSUUNNITTELUN NYKYTILANNE 
KOHDEYRITYKSESSÄ 
Tehtäväsuunnittelun ongelmakohtien selvittämiseksi on tarkasteltava ensin toimintajär-
jestelmää ja verrattava sitä vallitseviin käytäntöihin. Tässä kappaleessa tutustutaan aluksi 
Skanskan toimintajärjestelmässä edellytettäviin asioihin tehtäväsuunnittelua koskien. 
Toimintajärjestelmä antaa ohjeet, joiden mukaan yrityksessä tulisi toimia eli tässä tapauk-
sessa, miten tehtävät tulisi suunnitella Skanskassa. Teorian jälkeen siirrytään tarkastele-
maan yrityksessä vallitsevia käytäntöjä: miten suunniteltavat tehtävät valitaan ja miten 
tehtäväsuunnittelussa edetään, miten tehtäväsuunnitelmia hyödynnetään ja miten infor-
maationkulku varmistetaan. Lisäksi kiinnitetään huomiota muun muassa siihen, mitä es-
teitä tehtäväsuunnittelulle on ja miten tehtäväsuunnitteluun suhtaudutaan. Lopuksi tar-
kastellaan vielä työpäällikön ja työnjohdon rooleja tehtäväsuunnittelussa. 
5.1 Työmaadokumentaatio ja toimintajärjestelmä 
Skanskan toimintajärjestelmän mukaan kaikki tehtävät tulee suunnitella. Erillinen tehtä-
väsuunnitelma vaaditaan ajallisesti kriittisistä, kustannuksiltaan merkittävistä, laadulli-
sesti vaativista, työnjohtajille tai työntekijöille tuntemattomista tai virhealttiista tehtä-
vistä. 
Toimintajärjestelmä edellyttää työnjohtajilta tehtäväsuunnittelua. Tehtäväsuunnittelu 
mielletään toimintajärjestelmässä kiinteäksi osaksi tuotannonsuunnittelua ja -ohjausta. Se 
kulkee aikataulusuunnittelun ja valmistelevan suunnittelun rinnalla ja sen perusteella val-
mistellaan viikkoaikataulu ja toteutetaan tehtävä. Tehtäväsuunnittelu on toimintajärjes-
telmän mukaan osa jatkuvan parantamisen ideaa. 
 
Kuva 11. Tehtäväsuunnittelun vaiheet 
Tehtäväsuunnitelmaa käytetään toimintajärjestelmän mukaisesti tehtävän suunnittelussa, 
toteutuksessa ja valvonnassa (Kuva 11). Tehtäväsuunnitelma sisältää perustiedot, laatu-
vaatimukset, POA:n, määrät, kustannukset ja aikataulun. Tehtävän toteutuksessa vaadi-
taan aloituspalaveri, mallityö, vika- ja puutelista sekä vastaanotto ja taloudellinen loppu-
selvitys. 
31 
Tehtävää suunnitellessa voidaan toimintajärjestelmän mukaan käyttää lähtötietoina urak-
kasopimusasiakirjoja, rakennusselostusta, työselostusta, piirustuksia, tavoitearviota, 
yleisaikataulua, RiskiReiska-riskienhallintaohjelmaa, Rakennustiedon dokumentteja, tur-
vallisuus- ja aluesuunnitelmia sekä jätehuoltosuunnitelmaa. Lähtötietojen kokoamisen 
jälkeen tarkistetaan suunnitelmien valmius ja mahdollisten lisä- ja muutostöiden tarve. 
Tämän jälkeen määritetään tehtävän laajuus, listataan tehtävälle asetetut laatuvaatimuk-
set, suunnitellaan turvallisuusasiat ja tarkistetaan ympäristövaatimukset. Lopuksi tehtä-
vän riskit selvitetään ja tehdään POA. 
Toimintasuunnitelma edellyttää materiaalimäärien laskemista ja hinnoittelua tehtä-
väsuunnittelun yhteydessä. Lisäksi lasketaan ja hinnoitellaan työ ja muut kulut. Tämän 
jälkeen tarkastetaan määrien ja kustannusten tavoitteet ja verrataan laskelmien tuloksia 
tavoitteisiin. Lopuksi määritetään maksuerät. Tehtävän edetessä edellytetään jatkuvaa 
kustannusvalvontaa. 
Aikataulusuunnittelu aloitetaan toimintasuunnitelman mukaan ajallisten tavoitteisen tar-
kistamiselta yleisaikataulusta. Aikataulusuunnittelu toteutetaan paikka-aikakaavion 
avulla, josta tehtäväsuunnitelmaan poimitaan suunniteltu työsaavutus ja tarvittava työ-
ryhmä. Tehtävälle määritetään ajalliset välitavoitteet ja tehtävän aikana aikataulussa py-
symistä tulee aktiivisesti valvoa ja ohjata. 
Tehtävän toteutus alkaa aloituspalaverilla. Toimintajärjestelmä edellyttää, että aloituspa-
laverissa ovat läsnä kaikki työn suorittamiseen osallistuvat tahot. Palaverissa käydään läpi 
tehtäväsuunnitelma ja tehtävän aloitusedellytykset, joihin kuuluvat muun muassa edeltä-
vän työvaiheen valmius, tarvittavat materiaalit, koneet ja kalusto sekä työmaalla vallitse-
vat olosuhteet. Laadunvarmistus ja työturvallisuusasiat on huomioitava aloituspalave-
rissa. 
Tehtävän aloituksen jälkeen tehdään toimintajärjestelmän mukaan ensimmäiseen osakoh-
teeseen mallityö, joka toimii tehtävän prototyyppinä. Mallityön valmistuttua järjestetään 
mallikatselmus, jossa tarkastetaan laatuvaatimukset ja hyväksytetään työ tilaajalla. Mal-
lityön tarkastuksesta ja päätöksistä laaditaan kirjallinen muistio. 
Aivan tehtävän lopulla työ tarkastetaan ja havaitut virheet ja puutteet kirjataan ylös. Vir-
heet ja puutteet korjautetaan ja tarkastetaan uudelleen. Tehtävän valmistuttua järjestetään 
tehtävän vastaanotto ja taloudellinen loppuselvitys. Tällöin varmistetaan vielä kertaal-
leen, että havaitut virheet ja puutteet on korjattu. Mahdolliset myöhästymissakot kirjataan 
ja esimerkiksi laatuvirheistä johtuvat arvonalennukset huomioidaan. Tehtävän laadunvar-
mistusdokumentit ja huoltokirjamateriaalit tulee olla toimitettu. Lopuksi käydään vielä 
läpi takuuajan vakuuteen liittyvät asiat ja taloudelliset vaateet. 
Toimintajärjestelmä korostaa tehtäväsuunnittelua tärkeänä osana tuotannonsuunnittelua 
ja -ohjausta. Se korostaa työn suunnitelman mukaista etenemistä ja muistuttaa, että ketjun 
katkeamisesta aiheutuu lisäkustannuksia. 
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5.2 Alkutilanteen jälkeiset muutokset toimintajärjestelmässä 
Haastattelun ja nykyhetken välillä Skanskan tehtäväsuunnittelupohja on muuttunut. 
Aiemmin tehtäväsuunnitelma (LIITE B) oli monisivuinen kokonaisuus, jossa yksi aihe 
oli yhdellä sivulla. Se sisälsi aikataulun osakohteittain, aloitusedellytykset, materiaalit, 
työn sisällön määrityksen, turvallisuus- ja ympäristövaatimukset, lopputilanteen kuvauk-
sen, laatuvaatimukset, kustannukset ja POA:n. Vanha pohja sisälsi paljon esitäytettyä tie-
toa: muun muassa laadunvarmistukseen liittyvät asiat toleransseineen oli valmiina suun-
nitelmapohjassa ja POA sisälsi esimerkkejä mahdollisista ongelmista. 
Uusi tehtäväsuunnitelmapohja (LIITE C) on yksisivuinen ja kaikki tehtäväsuunnitelman 
asiat on koottu samalle sivulle. Suunnitelma sisältää kohdat tehtävän sisällölle, aloitus-
edellytyksille, laatuvaatimuksille, mallikatselmuksille, tarvittaville mittauksille, resurs-
sien laskennalle, tehtävän aikataululliselle mitoitukselle, lisä- ja muutostöille, suunnitel-
mapuutteille, riskeille sekä työturvallisuudelle ja ympäristölle. Lisäksi suunnitelmapoh-
jassa on yhteenveto aikataululle ja kustannuksille sekä automaattisesti päivittyvä kuvaaja 
aikataululle. 
Tehtäväsuunnitelma pohja on muuttunut todella paljon. Suurimmat erot ovat esitäytetyn 
tiedon poistuminen ja lomakkeen automatisointi. Vanha pohja oli mahdollista täyttää 
myös käsin, vaikkakin tietokoneella täyttäminen mahdollisti laskentakaavojen käyttämi-
sen taulukoissa, pohjan muokkaamisen ja ylimääräisen tiedon poistamisen. Uutta pohjaa 
sen sijaan on mahdoton täyttää käsin. Se sisältää hyvin paljon automaattisia kaavoja, joi-
den avulla resurssit ja aikataulu lasketaan. Käsin suunnittelu kaatuu viimeistään aikatau-
lun piirtämiseen. Esitäytetyn tiedon poistaminen poistaa riskin vanhentuneesta tiedosta ja 
uusi lomake antaa enemmän tilaa työnjohtajan omille pohdinnoille. Uudessa pohjassa 
POA on korvattu riskilistalla ja laatuvaatimukset ovat saaneet aiempaa pienemmän tilan 
resurssien ja aikataulun viedessä suurimman osan uuden lomakkeen tilasta. 
5.3 Tehtäväsuunnittelu työmaalla 
Tehtäväsuunnittelun käytännössä on hieman eroa siihen, miten toimintajärjestelmä neu-
voo tehtäväsuunnittelemaan. Käytännöt ovat päässeet elämään ajan saatossa ja niissä on 
myös aluekohtaisia eroja. Uusimmat päivitykset teoriaan eivät aina päivity käytäntöihin, 
joten työmaalla on havaittavissa tapoja, jotka ovat ennen olleet hyvä tapa tehdä tehtä-
väsuunnittelua. Tutustumalla tapoihin tehdä tehtäväsuunnittelua, saadaan selville, mitä 
parannettavaa vallitsevissa tavoissa on. 
5.3.1 Tehtävien valinta ja tehtäväsuunnitelmien valmistelu 
Työvaiheiden valinta tehdään erilailla Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla. Pohjanmaalla työ-
päällikkö on aktiivisesti mukana valitsemassa tehtäviä, joista tehtäväsuunnitelmat teh-
dään. Pirkanmaalla sen sijaan käytäntö vaihtelee paljon. Osalla työmaista työnjohtajat 
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valitsevat tehtävät itse ja osalla työmaista aiheita on vastaavan työnjohtajan kanssa valit-
semassa työpäällikkö, tuotantoinsinööri tai molemmat heistä. 
Myös tehtäväsuunnitelmien aiheiden valintakriteerit vaihtelevat Pohjanmaan ja Pirkan-
maan välillä. Molemmilla alueilla aiheet kerrottiin valittavan niiden merkittävyyden pe-
rusteella, mutta merkittävyys tulkitaan erilailla. Pohjanmaalla otetaan tarkasteluun kaikki 
työmaan tehtävät ja niistä valitaan työmaan koon mukainen määrä yleensä kustannuksil-
taan merkittävimpiä työvaiheita. Suunniteltavia tehtäviä nimetään normaalisti yli kym-
menen. Mukaan otetaan myös erikoisia työvaiheita, jos ne koetaan tarpeeksi merkittä-
viksi, mutta useimmilla työmailla näin ei tapahdu. Erikoisten ja harvemmin toteutettavien 
tehtävien suunnittelu jää siis yleensä työnjohdon oman aktiivisuuden varaan. Esimerkiksi 
kaksi Pohjanmaan aktiivisinta työnjohtajaa kertovat tekevänsä tehtäväsuunnitelman 
isoista ja aikataulullisesti tahdistavista tehtävistä, erikoisista ja uusista tehtävistä, urak-
kana tehtävistä töistä, sekä töistä, joiden kustannuksista on mahdollista nipistää. 
Pirkanmaalla merkittävyyttä tarkastellaan kokonaisvaltaisemmasta näkökulmasta ja poh-
ditaan, miten työvaiheet vaikuttavat toisiinsa. Useimmiten työvaiheet valitaan siis niiden 
vaativuuden, erikoisuuden tai aikataulullisen tahdistavuuden perusteella. Tahdistavia työ-
vaiheita tarkasteltaessa tehtävän häiriöherkkyyttä pidetään merkittävämpänä tekijänä 
kuin tehtävän aikataulullista tai taloudellista kokoa. Pirkanmaalla suunniteltavia tehtäviä 
on vähemmän kuin pohjanmaalla ja suunnitelmia tehdään normaalisti alle kahdeksan. 
Työmailla suunnitellaan vaihtelevalla aktiivisuudella tehtäviä. Aktiivisuus vaihtelee hy-
vin paljon henkilöittäin: joillain työmailla suunnitellaan melkein kaikki isommat työt kun 
taas toisilla työmailla tehtäväsuunnittelua ei tehdä ollenkaan. Suurin osa työmaista sijoit-
tuu kuitenkin näiden välille. Pohjanmaalla tehtäväsuunnittelu on sidottuna tulospalkki-
oon. Tulospalkkioon sitominen varmistaa sen, että kaikki vaaditut tehtäväsuunnitelmat 
tehdään. Osa työnjohtajista suunnittelee myös muita tehtäviä, koska pitää asiaa merkittä-
vänä ja suunnittelevat tehtävät huolella, koska suunnittelua tehdään itseä varten. Toiset 
suunnittelevat tehtäviä osittain itseään varten ja täyttävät loput tehtäväsuunnitelmasta työ-
päällikköä varten. Loput tekevät tehtäväsuunnitelmat ainoastaan omaa auditointia varten 
tai saadakseen tulospalkkion.  
He, jotka suunnittelevat tehtävät itseään varten, suunnittelevat tehtävät kokonaisuudes-
saan poikkeuksetta ennen tehtävän aloitusta. Työpäällikköä tai tulospalkkiota varten 
suunnittelevat työnjohtajat valmistelevat tehtäväsuunnitelmat joko ennen tehtävän aloi-
tusta tai vasta tehtävän alkamisen jälkeen. Tulospalkkioon sitominen siis motivoi tehtä-
väsuunnitteluun, mutta aiheuttaa pahimmassa tapauksessa sen, että tehtäväsuunnitelmat 
tehdään vasta työmaan lopussa, koska tehtäväsuunnitelmien valmistumista ei aktiivisesti 
seurata työmaan aikana ennen valittujen tehtävien aloitusta. 
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Koska Pirkanmaalla tehtäväsuunnittelua ei ole sidottu tulospalkkioon, alueella on myös 
työmaita, joilla tehtäväsuunnitelmia ei tehdä lainkaan. Toisaalta näillä työmailla tehtä-
väsuunnittelu lähes poikkeuksetta korvataan viikkosuunnittelulla ja useimmilla työmailla 
tehtäväsuunnitelmia tehdään. Vaikka Pirkanmaalla tehtäväsuunnittelua ei ole sidottu tu-
lospalkkioon, saatetaan tehtäväsuunnitelmat vaatia työmaan toimintasuunnitelmassa. 
Toimintasuunnitelmaan kirjattujen tehtäväsuunnitelmien aiheet on päätetty työpäällikön 
ja vastaavan työnjohtajan keskustelun tuloksena. Myös tuotantoinsinööri saattaa osallis-
tua keskusteluun. Niillä työmailla, joilla tehtäväsuunnittelu on kirjattu toimintasuunnitel-
maan, työpäällikkö seuraa tehtäväsuunnitelmien valmistumista kuukausittain. Yleisesti 
tehtäväsuunnitelmat tehdään siis Pirkanmaalla ajallaan, jos ne vaaditaan tehtäviksi tai teh-
täväsuunnittelua tehdään itseä varten. 
Haastateltavien joukossa on myös työnjohtajia, jotka eivät ole vielä urallaan tehneet teh-
täväsuunnittelua. He ovat useimmiten kokeneet tehtäväsuunnittelun haastavaksi ja ovat 
siksi jättäneet suunnittelun kokeneemmille työnjohtajille. 
Tehtävien suunnittelusta jää yleensä kirjallista materiaalia, mutta materiaalin laadukkuus 
ja myöhemmän tarkastelun mahdollisuus vaihtelee suuresti. Jos suunnittelun apuna käy-
tetään Skanskan tehtäväsuunnittelupohjaa, suunnittelussa edetään niiden mukaan. Noin 
puolet työnjohtajista täyttää kaikki kohdat ja neljäsosa tärkeimmiksi kokemansa osuudet. 
Osa työnjohtajista tekee myös tehtäväsuunnitelmapohjaa laajemman tehtäväsuunnitel-
man, jos he kokevat, että suunnitelma jäisi muuten vajaaksi. Esimerkiksi eräs työnjohtaja 
kertoo huomioivansa aina työn kehitysmahdollisuudet suunnitellessaan tehtävän toteu-
tusta. Näin on mahdollista vaikuttaa aikatauluun, kustannuksiin sekä laatutasoon. Toinen 
pohjaa laajemman tehtäväsuunnitelman tekevä työnjohtaja laskee määrät lomakkeen li-
säksi erilliselle paperille. Kolmas piirtää kuvia vihkoon tai tarvittaessa tekee suunnitel-
man rakenne- tai arkkitehtipiirustukseen, josta ajatus on helpommin ymmärrettävissä 
kuin kirjallisesta suunnitelmasta. 
Jos tehtäväsuunnitelmapohjaa ei käytetä ja suunnitelmat valmistellaan ruutupaperille, 
suunniteltavat asiat rajoittuvat useimmiten tärkeimmiksi koettuihin asioihin. Ruutupape-
rille saatetaan suunnitella kattavastikin tehtävät, mutta suunnittelu jää helposti määrälas-
kennan tasolle. Ruutupaperille suunnitelmansa tekevät saattavat suunnitella osan asioista 
vain mielessään, jolloin kirjallista materiaalia ei jää, eivätkä suunnitelmat ole muiden tar-
kastettavissa. Lisäksi riskien huomioiminen ja potentiaalisten ongelmien analyysi jää te-
kemättä. Poikkeuksena voidaan mainita työnjohtaja, joka suunnitteli erittäin laadukkaan 
ja seikkaperäisen suunnitelman ruutupaperille, koska ei tietokonetta käytä. Toinen poik-
keuksen tekevä työnjohtaja valmistelee tehtäväsuunnitelman ruutupaperille, koska ei pidä 
valmiista lomakkeista. Tästä huolimatta hän huomioi tehtäväsuunnittelussa vaaditut ko-
konaisuudet. Hän silti myöntää luottavansa paljon kokemukseen ja jättävänsä paljon 
suunnitelmia muistin varaan. 
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Kokemukseen luotetaan paljon ongelmiin varautumisessa ja riskien huomioinnissa. Eräs 
työnjohtaja sanoo, että kokemuksen kautta oppii näkemään asioita ilman tehtäväsuunni-
telman tarkistamista. Osa työnjohtajista perusteleekin kokemuksella sitä, ettei erillistä 
kirjallista suunnitelmaa tehdä. Osa kokeneista työnjohtajista mieltää tehtävän läpikäymi-
sen omassa päässä riittävän ja kokee kirjallisen suunnitelman turhaksi. Eräs työnjohtaja 
kuitenkin sanoo tämän olevan virheellinen ajattelutapa eikä koe kokemuksen korvaavan 
tehtäväsuunnittelun tarvetta. 
Moni työnjohtaja kritisoi tehtäväsuunnitelmapohjaa, mutta suunnittelee sen mukaisesti, 
koska pitää sitä hyvänä muistilistana. Työnjohtajat, jotka ovat ymmärtäneet tehtäväsuun-
nittelun olevan työnjohdon apuväline, eikä vain pakollinen lomake, eivät noudata orjalli-
sesti tehtäväsuunnitelmapohjaa. He joko muokkaavat pohjan kuhunkin tehtävään sopi-
vaksi tai tekevät vapaamuotoisen tehtäväsuunnitelman. Jokainen tehtäväsuunnitelman 
osa-alue tulee kuitenkin suunnitelluksi, koska alkuperäinen lomake toimii muistilistana. 
Muutama työnjohtaja myöntää tekevänsä suunnitelman valmiille pohjalle vain sisäistä 
auditointia varten tai työpäällikön vaatimuksesta. Vaikka osa työnjohtajista osaa soveltaa 
valmiita tehtäväsuunnitelmalomakkeita, osalla soveltamisen tarve johtaa tehtäväsuunni-
telman tekemättä jättämiseen. Osa työnjohtajista tekisi suunnitelman mieluiten käsin.  
”(lomakkeen) pitää olla tukeva eikä rajoittava tekijä.” 
Tärkeimpinä pidetyt asiat tehtäväsuunnitelmassa ovat hyvin työnjohtajakohtaisia. Ylei-
sesti resurssien tarkastus tehdään huolellisesti, sillä materiaali- ja työmenekkejä pidetään 
tärkeinä suunniteltavina asioina. Kustannukset ja aikataulu nähdään merkittävinä osako-
konaisuuksina. Toisaalta nämä saatetaan myös kopioida suoraan tavoitearviosta ja yleis-
aikataulusta suurempaa kritiikkiä esittämättä. Tehtävän aloitusedellytysten varmistami-
nen on yleistä. Eräs työnjohtaja kokee tärkeimmäksi asiaksi tehtävän itselle jäsentämisen, 
sillä tämän jälkeen tehtävän pystyy selittämään muille osapuolille. Hän myös lisää, että 
tehtävä on käytävä ensin itse läpi, vaikka se olisi ennalta tuttu. Toinen työnjohtaja on 
hyvin samoilla linjoilla edellisen kanssa ja sanoo tehtäväsuunnitelman muodostavan ko-
konaisuuden, joten sen osa-alueita on hankala laittaa tärkeysjärjestykseen. 
Tehtäväsuunnitteluun paneutuminen vaihtelee työnjohtajilla työmaakohtaisesti. Toimiti-
lakohteet motivoivat tekemään parempia tehtäväsuunnitelmia, kun taas tavallisemmissa 
asuinkerrostalokohteissa tehtäväsuunnittelu jää vähemmälle huomiolle. On myös yleistä, 
että tehtäväsuunnitelmien teko on vähäisempää, jos työnjohtaja tulee työmaalle vasta 
aloituksen jälkeen.  
5.3.2 Tehtäväsuunnittelun aineiston koonti 
Tehtäväsuunnittelun aineistona käytetään ensisijaisesti rakenne- ja arkkitehtipiirustuksia 
sekä yleisaikataulua. Ratu-tiedostot ja RT-kortit otetaan satunnaisesti suunnitteluun mu-
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kaan. Hankeasiakirjoja ja RYL:ia hyödynnetään myös tehtäväsuunnittelussa, mutta huo-
mattavasti harvemmin kuin aiemmin mainittuja asiakirjoja ja dokumentteja. Myös tehtä-
väsuunnittelulomakkeen välilehdiltä löytyvä informaatio on havaittu hyödylliseksi, kun-
han se on ajantasaista tietoa. Harvinaisempia apuna käytettyjä dokumentteja olivat han-
kinta-asiakirjat, turvallisuusasiakirjat sekä Ainosta löytyvä ”Uuden asunnon laatuvaati-
mukset”-tiedosto. 
Aikataulumenekkejä tarkistetaan ensisijaisesti omista urakkakorteista ja aikatauluseuran-
tatiedostoista, jos sellaisia on täytetty. Jos edellä mainittuja työmenekkitietoja ei ole saa-
tavilla, aikataulutuksessa käytetään apuna Ratu-tiedostoja ja Aikataulukirjaa. Laadunvar-
mistukseen liittyvää tietoa etsitään rakennustapaselostuksesta, RYL-käsikirjoista, Raken-
nustöiden Laatu –kirjasta ja RT-korteista. Lisäksi materiaalien laatuvaatimuksia tarkiste-
taan tuotevalmistajien sivuilta. Erilaisten käsikirjojen ja menekkitiedostojen käyttäminen 
on selkeästi yleisempää nuorilla työnjohtajilla. He kertovat paikkaavansa puuttuvaa ko-
kemusta oppaiden ja ulkopuolisen menekkitiedon avulla. 
Tehtäväsuunnittelun apuna käytetään myös edellisten samankaltaisten työmaiden tehtä-
väsuunnitelmia ja toteumatietoja. Eräs työnjohtaja käyttää myös edellisten työmaiden 
reklamaatioita suunnittelun apuna. Työnjohtaja, joka työskentelee pääsääntöisesti saman-
tyylisillä toimitilatyömailla, on koonnut kattavat tietopaketin, jota hän käyttää suunnitte-
lun apuna uusissa kohteissa. 
5.3.3 Tehtäväsuunnitelmien hyödyntäminen 
Tehtäväsuunnitelmaa seurataan työn aikana vaihtelevasti. Tärkeänä asiana pidetään ylei-
sesti sitä, että työ on käyty paperilla läpi. Valmista tehtäväsuunnitelmaa seuraa vähän yli 
puolet haastatelluista työnjohtajista. Seurantaa tekevät työnjohtajat jakautuvat kolmeen 
ryhmään: pääsääntöisesti kustannuksia, aikataulua ja koko tehtäväsuunnitelmaa seuraa-
viin työnjohtajiin. Aikataulupohjaista seurantaa tekee 35 % kaikista haastatelluista työn-
johtajista, mikä tarkoittaa, että tehtäväsuunnitelmaa seuraavista työnjohtajista kaksi kol-
mesta seuraa mieluiten aikataulua. Koko tehtäväsuunnitelmaa seuraavia työnjohtajia on 
noin viidesosa seurantaa harjoittavista työnjohtajista. Kustannuspohjaista seurantaa tekee 
vain 11 % tehtäväsuunnitelmaa seuraavista työnjohtajista, mutta kustannuspohjainen ajat-
telutapa on hyvin yleistä niiden 36 % mielestä, jotka tehtäväsuunnittelua tekevät, mutta 
eivät sen toteutumista seuraa. Tehtäväsuunnitelmaa aikataulupohjaisesti seuraavien työn-
johtajien kesken oli yleistä, että kustannusten toteutuminen tarkistettiin tehtävän päätyt-
tyä. Yhdellä työmaalla oli yhteinen näkemys siitä, että aikataulupohjainen seuranta on 
parempi tapa seurata tehtävän toteutumista kuin kustannuspohjainen seuranta, sillä kus-
tannukset tarkistetaan joka tapauksessa, mutta niiden perusteella tehtävän seuranta ei on-
nistu yhtä hyvin kuin aikataulun perusteella seuranta. 
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Työnjohtajat kertoivat erilaisista toimintatavoistaan valmiiden tehtäväsuunnitelmien 
käyttämisen suhteen. Yksi työnjohtaja kertoo tulostavansa tehtäväsuunnitelmat työpöy-
dälleen, josta ne ovat helposti saatavissa ja niitä on helppo seurata ja tarkentaa työn ede-
tessä. Toinen työnjohtaja on tottunut tekemään rungon valmistuttua koko urakasta ensim-
mäisen ennusteen, joka on osoittautunut yleensä hyvin tarkaksi. Ennusteessa hän huomioi 
materiaalit, kustannukset ja työtunnit. Osa työnjohtajista hyödyntää tehtäväsuunnitelmaa 
aliurakan seurannassa: tehtäväsuunnitelmasta tarkastetaan, mitä aloituspalaverissa on 
sovittu tai tehtäväsuunnitelma käydään läpi aliurakan taloudellisessa loppuselvityksessä 
ja sen yhteydessä tarkistetaan tehtävän suunnitelman mukainen toteutuminen. 
Hädin tuskin kukaan tekee tehtävän loppuraportointia. Jos tehtäväsuunnitelmaa on seu-
rattu tehtävän aikana, usein myös tarkistetaan, onko tehtävä edennyt suunnitelman mu-
kaan, mutta erillistä raporttia ei tehtävän toteutumisesta tehdä. Kuitenkin yksi työnjohtaja 
sanoo tekevänsä loppuraportointia, jota hän hyödyntää myöhemmin suunnittelussa, jos 
vain tieto on vertailukelpoista. Toinen työnjohtaja kertoo joskus tehneensä erillisen lop-
puraportin, mutta yleensä hän ei sellaista tee. Loppuraportointia yleisempää on arkistoida 
tehtäväsuunnitelmia tai työmenekkitietoja tulevaisuuden varalle. Yksi työnjohtaja kertoo 
jättävänsä kaikkein erikoisimmat tehtävät tulevaisuutta varten arkistoon. Muutama työn-
johtaja täyttää urakkakortteja omien työntekijöiden toteutuneista työmenekeistä. 
5.3.4 Informaationkulku ja muiden osapuolten ottaminen mu-
kaan suunnitteluprosessiin 
Valmiit tehtäväsuunnitelmat ovat useimmiten työnjohtajan tietokoneella, fyysisessä kan-
siossa tai ruutuvihossa. Osa vie tehtäväsuunnitelmat myös Aino-toiminnanohjausjärjes-
telmään ja Pohjanmaalla lisäksi yksikön jaetulle verkkolevylle. Pirkanmaalla jaettua 
verkkolevyä ei ole, mutta siitä oltiin kiinnostuneita. Parannettavaa löydettiinkin siinä, mi-
ten helposti muiden työnjohtajien tehtäväsuunnitelmia pääsee tarkastelemaan. Esimer-
kiksi toisen työnjohtajan tehtäväsuunnitelmia on vaikea löytää poissaolotapauksissa. 
Keskustelun tärkeyttä ja joukkuepeliä korostetaan yleisesti työnjohtajien keskuudessa. 
Työnjohto luottaa yleisesti siihen, että muu työnjohto on perillä toistensa työhön liitty-
vistä suunnitelmista päivittäisen keskustelun pohjalta. Lisäksi luotetaan, että mahdolli-
sessa sairastapauksessa voidaan kysellä tarkempia tietoja tehtävästä. Työnjohdon palave-
reita pidetään yhdellä työmaalla viikoittain ja yhdellä satunnaisesti, mutta useimmilla ei 
ollenkaan. Ainoalla työmaalla, jolla järjestetään viikoittain työnjohdon palaveri, palaveri 
pidetään perjantaisin ja sen yhteydessä vedetään yhteen kuluva viikko ja työnjohtajat esit-
tävät uudet suunnitelmat seuraavalle viikolle. Maanantaiaamuisin järjestetään miehistö-
palaveri, jossa suunnitelmat kerrotaan työntekijöille. Vaikka työnjohto keskustelee työ-
maan asioista päivittäin, palaveri on koettu hyväksi tavaksi, koska palaverissa keskitytään 
siellä esitettäviin asioihin ja käsitellyt asiat kirjataan ylös. Kaksi työmaata mainitsi käyt-
tävänsä muistitaulua, jolle tärkeimmät työmaa-asiat merkitään.  
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Kahden työnjohtajan muodostaman tiimin välillä informaatio on kulkenut hyvin tähän 
asti. Nyt tilanne on kuitenkin muuttunut, kun mukaan on tullut yksi työnjohtaja lisää. He 
ovat huomanneet, että informaation kulkuun on kiinnitettävä enemmän huomiota. Tehtä-
väsuunnitelmat he laittavat jaetulle asemalle, jossa ne ovat kaikkien saatavilla. Tehtä-
väsuunnitelmat käydään läpi niiden valmistuttua työnjohdon kesken ja sen jälkeen työn-
tekijöiden kanssa.  
Päivittäisen keskustelun tukemiseksi noin puolella työmaista tehtäväsuunnitelmat laite-
taan aina Aino-toiminnanohjausjärjestelmään tai jaetulle verkkolevylle. Lopuilla työ-
mailla tehtäväsuunnitelmat jäävät joko työnjohtajien omaan tietoon tai niitä ei tehdä ol-
lenkaan. Yhdellä työmaalla tehtäväsuunnitelmat käydään aina työnjohdon kesken läpi ja 
laitetaan Ainoon. Tapa ei kuitenkaan ole ilmeisesti kaikkien tiedossa, sillä yksi työnjoh-
taja toivoo, että tehtäväsuunnitelmat käytäisiin paremmin läpi työnjohdon kesken. 
Eräs työnjohtaja kaipaisi parempaa informaationkulkua toimiston ja työnjohdon välille. 
Rakennuttajan asiat kulkevat työpäällikön kautta ja hankinnat tehdään toimistolla. Kun 
työmaa sijaitsee kauempana toimistosta, työpäällikön ja hankinnan henkilöstön vierailu-
tiheys pienenee ja informaatiokatkosten todennäköisyys kasvaa. Kyseinen työnjohtaja 
mainitsee tämän laskevan motivaatiota ja hankaloittavan työmaan toimintaa. Hän toi-
voisi, että hankintatietoihin olisi vapaampi pääsy työmaalta ja että sopimusasiat ja muu-
tokset suunnitelmiin tulisi välittömästi työmaan tietoon. 
Tiedonkulku pää- ja aliurakoitsijoiden välillä varmistetaan osalla työmaista aliurakoitsi-
japalavereiden avulla, joita järjestetään viikoittain. Yleiset urakoitsijapalavereissa käsi-
teltävät asiat ovat aikataulu, muutokset ja suunnitelmat sekä tehtävien sujuvan etenemisen 
varmistaminen. Myös tulevat hankinnat voidaan lyödä lukkoon. Näin varmistetaan aika-
taulussa pysyminen, hankintaa selkeytetään ja varmistetaan työedellytykset. Moni työn-
johtaja kertoo urakoitsijapalaverien olleen käytäntö edellisellä työmaalla, muttei nykyi-
sellä. 
Työnjohtajat tekevät suunnitelmat lähes poikkeuksetta itse eli työnjohdon yhdessä teke-
mät tehtäväsuunnitelmat ovat harvinaisia. Muita työnjohtajia saatetaan ottaa mukaan 
suunnitteluun keskustelemalla tehtävistä. Hyviä toteutustapoja saatetaan kysyä työn suo-
rittavilta työntekijöiltä. Tällä tavalla varmistetaan, että suunnitelmat ovat mahdollisim-
man toteuttamiskelpoisia ja häiriöherkkyys vähenee. Eräällä työmaalla työnjohto keskus-
telee melkein valmiista suunnitelmista ja tekee tehtäväsuunnitelmaan keskustelun poh-
jalta mahdollisesti muutoksia. Lisäksi laskelmat tarkastetaan toisella työnjohtajalla. Toi-
sella työmaalla tehtäväsuunnitelmat tehdään puolivalmiiksi, minkä jälkeen niitä täyden-
netään tehtävän aloituspalaverissa käytyjen asioiden mukaan. Työnjohtajat, joilla on vä-
hemmän kokemusta tehtäväsuunnittelusta, kertovat keskustelevansa paljon tehtävän 
suunnitteluun liittyvistä asioista kokeneempien työnjohtajien kanssa. 
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Noin puolet työnjohtajista käy tehtäväsuunnitelman läpi omien työntekijöiden kanssa teh-
tävää aloitettaessa. Kun tehtäväsuunnitelma käydään läpi työntekijöiden kanssa, ongel-
mana on sen monisivuisuus: työntekijät eivät jaksa keskittyä suunnitelman läpikäynnin 
loppuun asti. 
Tehtäväsuunnitelmaa hyödynnetään myös aliurakan aloituspalaverin pohjana, johon ali-
urakoitsija sitoutetaan ja suunnitelma liitetään aliurakkasopimukseen. Tällöin sillä korva-
taan kyseisen tilaisuuden oma lomakepohja ja samalla vältytään kahden erillisen, mutta 
samantyylisen, suunnitelman tekemiseltä. Tehtävän aloituspalaverissa käydään osalla 
työmaista tehtäväsuunnitelman mukaiset asiat läpi, mutta palaverissa käytetään tehtävän 
aloituspalaverin valmista pohjaa. Erään työnjohtajan mukaan hänen nykyisellä työmaal-
laan ei tarvita erillistä aloituspalaveria, koska aliurakoitsijat ovat ennalta tuttuja. 
5.3.5 Ajankäyttö 
Moni työnjohtaja aloittaa tehtäväsuunnittelun silloin, kun tehtävässä tarvittavat materiaa-
lit pitää tilata. Useimmiten suunnittelu kerrottiin aloitettavan kahdesta kolmeen viikkoa 
ennen tehtävän aloitusta. Mutta hyvin yleistä on myös, että tehtäväsuunnittelu aloitetaan 
1-2 viikkoa tai 3-4 viikkoa ennen tehtävän aloitusta. Kaksi työnjohtajaa kertoo suunnitte-
levansa osan tehtävistä heti työmaan alkuvaiheessa ennen työmaan tai töiden aloitusta. 
Tehtäviä, joiden suunnittelu aloitetaan normaalia aikaisemmin, ovat esimerkiksi runko-
vaihe ja sisustusvaihe. Muutama työnjohtaja kertoo aloittavansa töiden suunnittelun jopa 
kaksi kuukautta ennen tehtävän aloitusta. Toisaalta yksi kertoo, ettei muista tilannetta, 
jolloin suunnittelu olisi aloitettu tai aikaa olisi ollut kuukautta enempää. 
Suunnittelun aloitusajankohta vaihtelee usein tehtävittäin ja työmaittain. Materiaalien toi-
mitusajat vaikuttavat tehtäväsuunnittelun aloitukseen. Erikoisempia tehtäviä suunnitel-
laan hyvissä ajoin ennen materiaalitilauksia. Aliurakkana suoritettavien tehtävien suun-
nittelu aloitetaan hieman aikaisemmin kuin omana työnä tehtävien töiden suunnittelu. 
Moneen eri tehtävään vaikuttavat työvaiheet saatetaan suunnitella jopa ennen yleisaika-
taulua, jolloin voidaan varmistua siitä, että tehtävät saadaan sovitettua saumattomasti yh-
teen. Myös toteutustapaan suunniteltavat muutokset pakottavat aloittamaan tehtäväsuun-
nittelun aikaisin. 
Haastateltavien joukossa oli myös työnjohtajia, jotka täyttävät tehtäväsuunnittelulomak-
keet tehtävän aloituksen jälkeen, jopa työn lopulla. Esimerkiksi yksi työnjohtaja kokee 
tehtäväsuunnittelun ajankohtaiseksi vasta kun tehtävä alkaa. Kyseiset työnjohtajat laske-
vat materiaalien määrät ja tarkistavat resurssien tarpeen noin kahta viikkoa ennen tehtä-
vän aloitusta, mutta loput tehtäväsuunnitelmasta he täyttävät usein vasta kun tehtävä on 
jo aloitettu. 
Yhdellä työnjohtajalla on selkeä kaava tehtäväsuunnittelun aloittamisessa ja sen etenemi-
sessä. Hän aloittaa suunnittelun noin kaksi viikkoa ennen työn aloitusta ja viikkoa ennen 
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työn aloitusta järjestetään aloituspalaveri. Jos kyseessä on erikoisempi tehtävä, merkitään 
se kolmen viikon valkotaululle. 
Suunnitteluun käytetty aika vaihtelee paljon. Osa työnjohtajista suunnittelee työt saman 
päivän aikana ja osa täydentää tehtäväsuunnitelmaa pidemmällä aikavälillä. He, jotka 
pyrkivät suunnittelemaan tehtävän yhdellä kertaa, käyttävät suunnitteluun aikaa yleisim-
min muutamasta tunnista päivään. Keskeytysten kerrottiin häiritsevän suunnittelua. Eräs 
työnjohtaja käyttää suunnitteluun päivän riippumatta siitä, tuleeko keskeytyksiä vai ei.  
Osa työnjohtajista hajauttaa tehtäväsuunnittelun useammalle päivälle tai pidemmälle 
ajanjaksolle. Toiset heistä sanovat tehtäväsuunnitteluun kuluvan aikaa alle kymmenen 
tuntia, mutta tunnit jakautuvat kahden tai kolmen viikon ajalle. Toiset kertovat suunnit-
televansa tehtäviä jatkuvasti mielessään, mutta kirjalliseen suunnitteluun he käyttävät ai-
kaa noin tunnin. Toisaalta, kun huomioi tarkempiin laskelmiin kuluvan ajan, tunti venyy 
heilläkin kahdeksaan tuntiin. Samankaltaisten kohteiden perättäisyys vähentää suunnitte-
luun käytettyä aikaa. Tähän vaikuttaa sekä kertynyt kokemus että halu säästää aikaa ja 
oikaista. 
Kaksi työnjohtajaa keskittyvät muita enemmän suunnittelunohjaukseen. Heillä aikaa ku-
luu siis muuta työnjohtoa enemmän tuotannonsuunnitteluun. Tästä syystä he ovat vähem-
män työmaalla, kun muu työnjohto on vastaavasti enemmän. He hakevat aktiivisesti vaih-
toehtoisia ratkaisuja, joilla laatutaso pidettäisiin samana, mutta tuotantoa voitaisiin tehos-
taa ja näin saada kustannussäästöjä. Molemmat heistä kokevat tehtäväsuunnittelun olevan 
hyödyllistä suunnittelunohjauksessa. Kun suunnitelmiin tehdään muutoksia, on tärkeää 
pitää yhteyttä hankinnan kanssa, ohjata hankintaa ja varata hankinnalle aikaa. 
Osa haastatelluista henkilöistä ei kerro paljonko käyttävät aikaa suunnitteluun, mutta 
myöntävät käyttävänsä siihen liian vähän aikaa. Yksi käyttää suunnitteluun työmatkansa, 
jolloin suunnitelmia ei ole kirjallisena. Toinen työnjohtaja tiedostaa, että suunnitteluun 
pitäisi käyttää enemmän aikaa, mutta nykyisellä ajankäytöllä selviytyy. He jotka eivät tee 
tehtäväsuunnittelua, käyttävät aikaansa viikkosuunnitteluun. 
”Välillä tuntuu, että oikealle rakentamiselle jää aika vähän 
aikaa.” 
Ihanteellinen tilanne vaihtelee työnjohtajittain. Osa työnjohdosta on tyytyväisiä omaan 
aikatauluunsa ja osa myöntää, että parannettavaa olisi, mutta kaipaavat ehkä ulkopuolista 
apua tai pakkoa. Eräs työnjohtaja pitäisi ihanteellisena, että tehtävän suunnittelun voisi 
aloittaa kuukautta ennen työn aloitusta. Tällöin ajatus jäisi hautumaan ja olisi aikaa täy-
dentää ja muokata suunnitelmaa. Yhden työmaan työnjohtajat pitävät tavoitteena, että 
tehtäväsuunnitelma olisi valmis viikkoa ennen tehtävän aloitusta, minkä jälkeen pidettäi-
siin tehtävän aloituspalaveri. 
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Melkein kaikki vastaavat työnjohtajat haluaisivat aktiivisemmin mukaan työmaan suun-
nitteluun jo ennen työmaan aloitusta. Osa heistä haluaisi laskentavaiheeseen mukaan ja 
osalle riittäisi kahdesta neljään viikkoa rauhoitettua aikaa toimistolla työmaan suunnitte-
luun. Toimistolla rauhoitetun ajan tärkeyteen vaikuttaa tuleva työmaa: kun kyseessä on 
iso toimitilatyömaa, ennakkosuunnittelu koetaan tärkeämmäksi kuin kerrostalotyömaan 
kohdalla. Yksi työnjohtaja pitäisi tärkeänä sitä, että pääsisi mukaan heti työmaan aloituk-
seen, koska alussa tehdään isoimmat ratkaisut. 
Yksi työnjohtaja pääsi suunnittelemaan työmaata jo laskentavaiheessa. Hän pääsi vaikut-
tamaan paljon työmenetelmiin ja sitä kautta aikatauluun ja kustannuksiin. Hän koki myös 
helpommaksi työmaan perustamisen, kun oli hyvin perehtynyt suunnitelmiin ja sopimuk-
siin. Hän kertoo, että laskentavaiheessa hän pääsi kehittämään suunnitelmia ja hakemaan 
sitä kautta kustannus- ja aikataulusäästöjä. Laskentavaiheessa hän teki myös työmaa- ja 
aluesuunnitelmat, ja huolellisen työmaahan perehtymisen ansiosta rakentaminen osattiin 
aloittaa talviolosuhteista huolimatta tehokkaasti. Hän pitää laskentavaiheessa muka-
naoloa erittäin hyödyllisenä. Hänen mukaansa työmaa alkaa jo ”tulipalojen sammuttelulla 
ja sähläämisellä”, jos töitä ei pääse suunnittelemaan ennen työmaan aloitusta. Kun työ-
maahan pääsee tutustumaan kunnolla, tietää, mitä vaatia ja suunnittelunohjaus on hel-
pompaa. Alkuvaiheessa tehdään isot ratkaisut ja kustannussäästöt. 
Kun vastaavat työnjohtajat haluaisivat rauhoitetun ajan toimistolla työmaan ennakko-
suunnitteluun, työmaamestareille useimmiten riittää, että työmaalla suunnitteluun ehtisi 
käyttää aikaa. Loput toivoisivat, ettei pakollisia suunnitelmia olisi ja aikansa voisi käyttää 
työmaalla. 
5.3.6 Kohdeyrityksen tehtäväsuunnitelmapohja 
Haastatteluissa toistui mielipide, että Skanskan tehtäväsuunnittelupohjassa olisi kehittä-
misen varaa, sillä se ei palvele sellaisenaan työmaata. Sitä pidettiin pääsääntöisesti joko 
huonona tai siihen suhtauduttiin neutraalisti. Jos tehtäväsuunnitelmapohjaan suhtaudut-
tiin neutraalisti, pidettiin hyvänä tai jopa kohtuullisena, kyseessä oleva työnjohtaja ei joko 
käyttänyt pohjaa, ei tehnyt tehtäväsuunnittelua tai osasi soveltaa ja muokata pohjan käyt-
töön sopivaksi. Yleisesti hyvänä asiana pidettiin sitä, että lomake toimii muistilistana 
suunniteltaville asioille. Lomake toimii siis otsikkotasolla hyvin, mutta muussa sisällössä 
olisi kehitettävää. 
Haastatteluiden mukaan lomakkeiden tulisi olla selkeämmät, etteivät ne rajoittaisi ajatte-
lua. Mahdollisimman yksinkertaiset lomakkeet mahdollistaisivat ajatusten pysymisen 
tehtävän suunnittelussa eivätkä ohjaisi tai kaventaisi näkökulmaa. Jotkut kokevat, että 
lomakkeen takia itse tehtävään perehtyminen jää helposti vähäiselle. Laajempi asioiden 
auki kirjoittaminen auttaisi heidän mukaansa miettimään tehtävän sisältöä syvällisemmin. 
He pitäisivät otsikkomuotoisesta tehtäväsuunnitelmapohjasta, joka vaatisi enemmän 
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omaa pohdintaa. Lomakkeen ei haluta rajoittavan kirjoitettavan informaation määrää. Ny-
kyisellään kaikki asiat eivät mahdu sille varattuun kohtaan ja taulukoita ei ole mahdollista 
täydentää. Koska tehtäväsuunnittelua tehdään sekä tietokoneella että käsin, työnjohdon 
toiveena oli, että pohja olisi käytettävissä kummallakin tavalla. 
Tehtäväsuunnitelmapohjaa pidettiin yleisesti liian raskaana ja vaikeaselkoisena. Se ei ole 
intuitiivinen, eli sitä ei ole helppo käyttää ensimmäisellä kerralla ja ilman syvällistä pe-
rehtymistä. Lomakkeeseen tutustuminen vie paljon aikaa, joten sitä ei välttämättä oteta 
suunnittelun apuvälineeksi. Tottuneet tehtäväsuunnittelijat osaavat tulkita lomaketta ja 
tarvittaessa soveltaa sitä. Soveltamistarve saa kuitenkin kritiikkiä, koska muokattavaa on 
työnjohdon mukaan liikaa. Jatkuva pohjan kehittäminen ei saa myöskään kannustusta, 
koska uuteen pohjaan tutustuminen ja tottuminen vievät aikaa. 
”Mitä yksinkertaisempi, sen parempi, kunhan oleelliset  
tiedot on.” 
Tehtäväsuunnittelun omakseen ottanut työnjohtaja pitää Skanskan tehtäväsuunnitelma-
pohjia pääsääntöisesti selkeinä ja tuttuina, ja hänen mukaansa niiden avulla on hyvä aloit-
taa suunnittelu. Hän ei kuitenkaan suunnittele pakotetusti valmiisiin pohjiin, jos kokee 
sen hankalaksi. Hän saattaa korvata yksittäisiä osioita omalla versiollaan tai tehdä joistain 
tehtävistä kokonaan oman version. Kustannuspohjana hän on tottunut käyttämään omaa 
Excel-tiedostoaan. Lomakkeita tärkeämpänä asiana hän pitää itse suunnittelua, jonka voi 
tehdä vaikka ruutupaperille. Lomakkeet eivät hänen mukaansa saa olla esteenä suunnit-
telulle. 
Tehtäväsuunnitelmapohjassa olevaan esitäytettyyn tietoon suhtaudutaan ristiriitaisesti. 
Toiset kokevat sen avustavan suunnittelua, mutta moni kokee sen rajoittavan omaa poh-
dintaa. Eräs työnjohtaja sanoi hänestä tuntuvan, että osaaminen ja henkilökohtainen tie-
totaito jäävät taka-alalle, kun alkaa ajatella liikaa lomakkeen mukaan. Esitäytetyssä tie-
dossa myös huomautetaan olevan riski tiedon ajantasaisuuteen liittyen. Esitäytetty tieto 
ei automaattisesti päivity lomakkeeseen, joten ei voi olla varma, onko tieto ajan tasalla. 
Valmiina olevia laatuvaatimuksia ei myöskään tarkisteta, koska on helpompaa luottaa 
valmiina annettuihin tietoihin. Tästä syystä moni piti hyvänä ideana, jos lomakkeesta löy-
tyisi linkit RT-kortteihin tai RYL:iin. 
Esille nostettiin myös potentiaalisten ongelmien analyysi, jossa lomake ohjaa hyvin pin-
tapuoliseen ajatteluun. Lomakkeessa on valintaruudut, joten POA on mahdollista täyttää 
merkitsemällä, mitkä esimerkkiongelmista voi toteutua kyseisen tehtävän kohdalla. Tämä 
ei siis ohjaa pohtimaan aidosti ongelmia. Lomakkeiden koettiin sisältävän myös epäolen-
naista tietoa, mutta toisaalta sieltä kerrottiin puuttuvan joitain oleellisia asioita.  
Hyvin monelle työnjohtajalle on jäänyt tehtäväsuunnitelmapohjasta vaikutelma, että nii-
den kehittämisessä ei olisi hyödynnetty riittävästi työmaahenkilöstön osaamista ja ideoita. 
43 
Yksi työnjohtaja peräänkuulutti työmaan näkemyksen hyödyntämistä toimintajärjestel-
män ja lomakkeiden kehittämisessä, jotta uudistukset toimisivat työmailla. Lomakkeilta 
toivottiin käytännönläheisyyttä. Yksi työnjohtaja innostui ajatuksesta, että pohjassa olisi 
paljon automatiikkaa. Hän kuitenkin lisää, että tykkää tehdä suunnitelmat tietokoneella, 
joten valmiit kaavat ja linkit vain helpottavat lomakkeen täyttöä, toisin kuin, jos suunni-
telmat haluaisi tehdä tulostettuun lomakkeeseen. 
Osa työnjohtajista piti tärkeimpänä asiana, että tehtäväsuunnitelma tehdään riippumatta 
siitä, tehdäänkö se Skanskan lomakkeelle tai jollekin muulle paperille. Osa kuitenkin ha-
luaisi, että suunnittelu olisi yhdenmukaista eri työnjohtajien ja työmaiden välillä. Yksi 
työnjohtaja mainitsi, että hän pitää tehtäväsuunnitelmapohjaa hyödyllisenä, jos se teh-
dään, kuten toimintajärjestelmän mukaan on tarkoitus. 
A3-tehtäväsuunnitelmapohja saa kannatusta työnjohtajien keskuudessa. Puolet työnjoh-
dosta pitää asiaa hyvänä ideana ja loput eivät ota kantaa asiaan. Yksi työnjohtaja kannatti 
A3-yhteenvetoa, johon tieto päivittyisi muilta suunnitelman välilehdiltä automaattisesti. 
Hän huomautti, että lomakkeen automatiikan rikkoutumattomuuteen on kiinnitettävä eri-
tyistä huomiota. A3-tehtäväsuunnitelmaa pidettiin hyvänä ideana myös työntekijöiden 
kanssa läpikäynnin kannalta, koska siinä olisi vain oleellinen, eikä se olisi liian pitkä. 
Tehtäväsuunnitelmapohjassa huomautetaan olevan paljon päällekkäisyyksiä TTS:n ja 
aloituspalaverin lomakkeen kanssa. Kyseiset lomakkeet sisältävät myös paljon kohtia, 
joita voitaisiin täsmentää. Kyseiset kohdat eivät ole yksiselitteisiä, eikä siten ole selvää, 
mitä niihin pitäisi kirjoittaa. 
5.3.7 Työnjohdon suhtautuminen tehtäväsuunnitteluun 
Osa haastatelluista työnjohtajista pitää tehtäväsuunnittelua todella hyvänä työkaluna, toi-
set taas ylimääräisenä työnä. Asenteisiin vaikuttaa paljon se, miten hyödylliseksi tehtä-
väsuunnittelu koetaan. Hyödyllisyyteen taas vaikuttaa tehtäväsuunnitelman aihe ja se, mi-
ten hyvin tehtäväsuunnitelma osataan tehdä. Suunniteltavan tehtävän tulee olla oikeasti 
merkittävä tai erikoinen. Pelkät kustannukset eivät riitä perusteluiksi, vaan parempi mit-
tari merkittävyydelle olisi tehtävän vaikutus muuhun työmaan toimintaan eli usein tehtä-
vän aikataulullinen tahdistavuus. Tehtävän onnistumisen tulee olla tärkeää koko työmaan 
näkökulmasta. Erikoiset tehtävät vaativat perehtymistä enemmän kuin tavalliset tehtävät, 
joten ne otetaan mielellään tehtäväsuunnitelman aiheeksi. Yllätyksien väheneminen koe-
taan tehtäväsuunnittelun mukanaan tuomaksi hyödylliseksi asiaksi. 
Tehtäväsuunnitelman hyödyllisyyteen vaikuttaa myös se, miten hyvin se osataan tehdä 
tai miten hyvin se jaksetaan tehdä. Tehtäväsuunnittelun tulee työnjohtajien mukaan pal-
vella heidän työtään ja hyöty tulee siitä, että tehtävä toteutuu suunnitelman mukaisesti. 
Erään työnjohtajan mukaan tehtäväsuunnitelmasta on todella iso apu, kun se on asianmu-
kaisesti tehty ja siihen on käytetty riittävästi aikaa. Hän kuitenkin toteaa, että yleensä 
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tehtäväsuunnitelma on huolimattomasti tehty, jolloin se ei palvele tarkoitustaan. Ainoas-
taan toimintajärjestelmän takia tehty tehtäväsuunnitelma ei hyödytä ketään. Kun tehtä-
väsuunnittelusta ei koeta olevan hyötyä, siitä tulee erään työnjohtajan mukaan ”lippujen 
ja lappujen” täyttämistä ja rakentaminen tuntuu jäävän taka-alalle. 
Työnjohto pitää tehtäväsuunnittelua melko yksiäänisesti tärkeänä, vaikka se ei näy aktii-
visuutena tehtäväsuunnitelmien teossa. Toiset heistä suosivat tehtäväsuunnittelua ja toiset 
pitävät tehtäväsuunnittelua yhtenä vaihtoehtona. Haastatteluista kävi ilmi, että tehtä-
väsuunnittelun tulee olla tarkoituksenmukaista, jotta sitä pidettäisiin hyödyllisenä ja tär-
keänä. Tämä tarkoittaa sitä, että tehtäväsuunnitelma tehdään huolellisesti tehtävään sy-
ventyen ja valitut tehtävät ovat merkittäviä. Tehtävät eivät saa olla liian yksinkertaisia tai 
tuttuja eikä suunnittelu saa olla vain lomakkeen täyttämistä.  
Tehtäväsuunnittelua pidettiin hyvänä työkaluna varsinkin uusille työnjohtajille, joilla ei 
ole vielä kokemusta ja rutiineja. Uusille työnjohtajille melkein kaikki työvaiheet ovat uu-
sia. Hyödyllisenä asiana pidetään myös tehtäväsuunnitelman käyttöä työntekijöiden pe-
rehdyttämisessä ja aliurakoitsijoiden sitouttamisessa. Samalla voidaan varmistua, että 
tehtävän eteneminen on ymmärretty samalla tavalla eri osapuolten välillä. Eräs työnjoh-
taja mainitsee, että on huomannut erillisen tehtäväsuunnitelman motivoivan aliurakoitsi-
jaa tekemään työ sopimuksen mukaisella tavalla. 
Tehtäväsuunnitelman muistilistana toimimista pidetään yhtenä tärkeimmistä asioista. Sen 
avulla muistaa suunnitella kaikki tehtävän osa-alueet. Tehtäväsuunnittelun hyvänä puo-
lena pidetään myös sitä, että sen avulla työvaihe käydään vaiheittain läpi ennen työn aloi-
tusta. Tämän koetaan helpottavan tehtävän kokonaisuuden hahmottamista. Suunnitelman 
avulla tehtävään tulee perehtyneeksi huolellisesti ja tehtävä on helpompi toteuttaa. Teh-
täväsuunnittelussa kaikki osakokonaisuudet käydään läpi yhdellä kerralla, vaikka ne käy-
dään myös erikseen läpi muiden suunnitelmien yhteydessä. Hyödylliseksi koettiin myös, 
että yhden tehtävän asiat kirjataan samaan suunnitelmaan. Tällöin suunnitelma-asiat on 
helpompi tarkistaa yksittäisen tehtävän kohdalta. Lisäksi kirjallisen suunnitelman tehdes-
sään muistaa suunnitella kaikki asiat, kun keskustellessa jokin asia helposti unohtuu. Yksi 
suunnitelma helpottaa myös valvontaa. Kustannusosion huolellinen täyttäminen auttaa 
havaitsemaan, miten hyvin työ osuu budjettiin ja tehtäväkohtaisen aikataulun avulla voi-
daan tehdä reaaliaikaista seurantaa työn edistymisestä. 
Osa työnjohtajista kokee, että tehtäväsuunnittelussa asiat pitäisi tehdä kahteen kertaan. 
Yksittäisen tehtävän kaikkien suunnitelmien koonti yhteen suunnitelmaan saatetaan ko-
kea turhaksi ja ylimääräiseksi työksi, koska suunnitelmat on jo kertaalleen tehty. Yksiin 
kansiin kootun tehtäväsuunnitelman hyötyä ei nähdä ja muuta suunnittelua pidetään riit-
tävänä. Yksi työnjohtaja sanoo, että hänen mukaansa laskentaan tulisi voida luottaa. Mää-
rien ja kustannusten laskeminen olisi siten ylimääräistä työtä, joka vie aikaa ja resursseja 
muulta työltä. Hän lisää, että huolellinen tehtäväsuunnittelu vaatii työmaainsinöörin, jotta 
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tehtäväsuunnittelussa ei oikaistaisi esimerkiksi määrälaskennan suhteen. Hänen koke-
muksensa mukaan ilman työmaainsinööriä määrät otetaan yleensä tavoitearviosta, jolloin 
tehtäväsuunnittelu ei ole alkuperäisen tarkoituksen mukaista.  
Kolme työnjohtajaa jättävät tehtäväsuunnitelmat tekemättä, koska kokevat muiden teke-
vän ne paremmin. Yksi heistä kokee tehtäväsuunnitelmien tekemisen omalta osaltaan tur-
haksi, koska kyseisen työmaan vastaava työnjohtaja tekee tehtäväsuunnitelmat huolelli-
sesti. Muilla työmailla hän on tehtäväsuunnitelmia kuitenkin tehnyt. Toinen työnjohtaja 
ei tee tehtäväsuunnitelmia, koska hän kokee, että muut työnjohtajat osaa tehdä niitä pa-
remmin ja hän jättääkin tehtäväsuunnittelun heille. Toisaalta hän myöntää häntä harmit-
tavan, ettei ole oppinut tehtäväsuunnittelua juuri siitä syystä, että on jättänyt sen muille. 
Kolmannen mukaan yksittäiset tehtävät tulevat hänen osaltaan automaattisesti suunnitel-
tua, kun viikkosuunnitelman tekee huolella.  
Tehtäväsuunnittelu ja viikkosuunnittelu jakavat työnjohtoa. Toiset kokevat töiden suun-
nittelemisen tehtävittäin olevan lähempänä omaa ajatustapaa kuin töiden suunnittelun 
viikkosuunnitelman avulla. Toiset taas kokevat viikkosuunnittelun olevan oman työnsä 
kannalta hyödyllisempää ja kokevat saavansa siitä vastaavan tai jopa isomman hyödyn 
kuin tehtäväsuunnittelusta. Kaksi työnjohtajaa kertovat täydentävänsä viikkosuunnitel-
maan ylimääräistä tietoa ja tekevänsä tavallaan tehtäväsuunnitelmaa viikkosuunnitelma-
pohjaan.  
5.3.8 Tehtäväsuunnittelua haittaavat tekijät 
Yleinen työnjohdon mielipide haastattelujen perusteella on, että tehtäväsuunnitelmien ai-
heiden pitää olla aidosti merkittäviä. Motivaatiota heikentää se, että tehtäväsuunnitelman 
joutuu tekemään tutusta ja työnjohtajalle tavallisesta tehtävästä. Tutut ja tavalliset työvai-
heet vaihtelevat työnjohtajien kesken, joten aiheita pohdittaessa tulisi aina huomioida työ-
maan kokoonpano. Työnjohdon motivaatiota tehtäväsuunnittelua kohtaan vähentää, jos 
tehtäväsuunnitelmia tehdään toimintajärjestelmän takia, eikä siksi, että siitä olisi aidosti 
hyötyä. 
Työmaan vaativuus vaikuttaa motivoivan työnjohtoa tekemään tehtäväsuunnittelua pa-
remmin. Vaativat kohteet suunnitellaan mielellään tehtäväsuunnittelun keinoin, sillä näin 
pyritään varmistamaan, ettei tehtävän aikana muodostu häiriöitä. Eräs työnjohtaja sanoo 
perättäisten samankaltaisten työmaiden ja tuttujen yhteistyökumppanien tai aliurakoitsi-
joiden laskeneen hänen tehtäväsuunnitteluaktiivisuuttaan. 
Lomakkeiden järkeistäminen on myös työnjohdon toiveissa. Moni sanoo työnjohtajien 
ajan olevan kortilla ja täytettäviä lomakkeita olevan liikaa. Muut asiat ja keskeytykset 
ajavat suunnittelun yli. Yksi työnjohtaja tiivistää, että työmaalla on täytettävänä paljon 
suunnitelmia ja asiakirjoja, joten tehtäväsuunnitelma saattaa olla yksi alue, joka jää tästä 
46 
syystä vähemmälle huomiolle. Epäselvä ja monisivuinen tehtäväsuunnittelulomake saat-
taa hänen mukaansa laskea työnjohdon motivaatiota tehdä tehtäväsuunnittelua. Hän myös 
lisää, että tehtäväsuunnitelman kaikki osa-alueet tulevat suunnitelluksi jo muissa yhteyk-
sissä ja osa työnjohdosta kokee tämän riittäväksi. Tehtäväsuunnitelmat ovatkin työnjoh-
tajien epäilyjen mukaan nähty hieman muodollisina lomakkeina, joista ei ole käytännön 
hyötyä.  
Eräs työnjohtaja epäilee, että heikko aktiivisuus tehtäväsuunnitelmien teossa saattaa joh-
tua siitä, että sen valmistelu voidaan kokea hankalaksi, jos tehtäväsuunnitelmia ei ole en-
nen tehnyt. Tehtäväsuunnitelmalomakkeet vaativat perehtymistä, jotta ne osattaisiin täyt-
tää. Ne työnjohtajat, jotka tekevät aktiivisimmin tehtäväsuunnitelmia, sanovat rutiinin 
syntymisen auttavan tehtäväsuunnittelussa. Heidän mukaan myös tehtäväsuunnittelulo-
makkeet ovat helpommin täytettävissä, kun ne tulevat tutuiksi. Moni myös muokkaa ky-
seisiä lomakkeita yksittäisiin tehtäviin sopiviksi.  
Osa työnjohtajista haluaisi mieluiten suunnitella tehtävän vapaammin tai edes käsin. Tie-
tokoneen käyttäminen ei ole kaikkien mieleen ja ruutuvihkoon suunnitteleminen olisi lä-
hempänä omaa tapaa suunnitella. Jos suunnitelma tehdään ruutuvihkoon, koetaan tehtä-
väsuunnitelmalomakkeen täyttäminen ylimääräiseksi työksi. Moni työnjohtaja puoltaa 
vihkoon suunnittelua, jos tehtävä tulee siten suunnitelluksi. Yksi työnjohtaja mainitsee 
silloin haittapuolena olevan, etteivät suunnitelmat ole kaikkien saatavilla. 
Eräs työnjohtaja kokee, että suuri vaihtuvuus työnjohtajissa on aiheuttanut yhteisen mal-
lin katoamisen tehtäväsuunnittelussa. Kaikki työnjohtajat eivät hänen kokemuksensa mu-
kaan ole enää tietoisia, miten tehtävät tulisi suunnitella ja miten lomakkeita käytetään. 
Hän ehdottaakin, että tehtäväsuunnittelua ohjattaisiin ja koulutettaisiin työnjohdolle, jotta 
tehtäväsuunnitteluun saataisiin yhteinen linja. 
Osa kokee heikon aktiivisuuden johtuvan ajan puutteesta, mutta osa pitää tätä tekosyynä 
ja oikeana syynä heikkoa asennetta tehtäväsuunnittelua kohtaan. Keskeytykset ovat työ-
maalla arkipäivää, mutta eräs työnjohtaja ratkaisisi ongelman tekemällä tehtäväsuunni-
telmat aikaisin aamusta tai työpäivän jälkeen, jotta keskeytyksiä tulisi mahdollisimman 
vähän. Yksi työnjohtaja sanoo huomaavansa joskus vastaan tulevan tilanteita, kun tehtä-
väsuunnitelmaa ei ehdi tehdä ja sanoo tämän johtavan oravanpyörään, jossa toteutuneet 
riskit kuluttavat entisestään suunnittelulle jäävää aikaa. Toisen työnjohtajan mukaan teh-
täväsuunnitteluun paneutuminen vie hyvin paljon aikaa, mikä saattaa vähentää niiden te-
koa, muttei kuitenkaan pidä ajan puutetta todellisena syynä. 
Moni kutsuu tehtäväsuunnitelmien tekemättä jättämistä laiskuudeksi riippumatta siitä te-
keekö itse tehtäväsuunnitelmia. Laiskuus ilmenee haastateltavien mukaan, joko siten ettei 
tehtäväsuunnitelmaa jakseta täyttää tai koko tehtäväsuunnitteluun ei jakseta perehtyä. 
Yksi työntekijä ilmaisi, että ”mennään siitä, mistä aita on matalin.” Toinen sanoi yrittä-
vänsä mennä kultaista keskitietä, koska häiriöt vievät aikaa. 
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5.3.9 Työpäällikön ja työnjohdon roolit tehtäväsuunnittelussa 
Pohjanmaalla työpäällikkö vaatii tehtäväsuunnitelmien tekemistä ja määrättyjä tehtä-
väsuunnitelmia edellytetään tulospalkkion saamiseksi. Työpäällikkö saattaa kysellä teh-
täväsuunnitelmien perään työmaan aikana, mutta ei järjestelmällisesti seuraa tehtä-
väsuunnitelmien oikea-aikaista valmistumista. Tehtävistä saatetaan myös keskustella 
kustannuspainotteisesti. 
Pirkanmaalla työpäällikön vaatimukset vaihtelevat työmaittain. Osalla työmaista työ-
maan toimintasuunnitelmaan on kirjattu pakollisia tehtäväsuunnitelmien aiheita, jolloin 
työpäällikkö seuraa tehtäväsuunnitelmien valmistumista kuukausittain seurantapalaverin 
yhteydessä. Lisäksi kerran kvartaalissa pidetään laajennetut seurannat, jolloin tehtä-
väsuunnitelmiin tehdään myös laadullinen tarkastus. Pakollisten tehtäväsuunnitelmien li-
säksi työnjohtajat voivat oman aktiivisuutensa mukaan tehdä useammasta tehtävästä 
suunnitelman. Loput työmaat saavat itse päättää tehtäväsuunnitelmien aiheet tai sen, teh-
däänkö niitä ollenkaan. 
Osa työnjohtajista kaipaisi, että työpäällikkö osoittaisi mielenkiintoa tehtäväsuunnitelmia 
kohtaan. Erään työnjohtajan mukaan työpäällikön toteuttama aktiivinen ”käskeminen, 
seuranta ja painostus” tehtäväsuunnitelmien tekemiseen, auttaisi työnjohtoa tekemään 
kattavammin tehtäväsuunnitelmia. Hänen mukaansa työnjohdon aktivoituminen tehtä-
väsuunnitelmien tekemiseen vaatii päättäväisyyttä ja horjumattomuutta työpäälliköltä. 
Pohjanmaalla mainittiin, että heikkoon aktiivisuuteen vaikuttaa muiden asioiden ohella 
se, ettei kukaan seuraa, milloin tehtäväsuunnitelmat tehdään. Pirkanmaalla tehtäväsuun-
nitelmien valmistumista seurataan, mutta yksi työnjohtaja on silti sitä mieltä, että työn-
johtoa pitäisi kannustaa tehtäväsuunnitteluun. 
Työnjohtajien joukossa on myös näkemyksiä, joiden mukaan työnjohtajien pitäisi itse 
ymmärtää tehtäväsuunnittelun merkitys omassa työssään eikä työpäällikön tekemällä val-
vonnalla olisi siten tehtäväsuunnittelua lisäävää vaikutusta. 
Myös työnjohdolla saattaa olla tehtäväsuunnittelun teorian näkökulmasta poikkeavat roo-
lijaot. Osalla työmaista tehtäväsuunnittelu on kohdennettu yhdelle henkilölle, joka tekee 
kaikkien työnjohtajien tehtäväsuunnitelmat. Toisilla työmailla hän on vastaava työnjoh-
taja ja toisilla työmailla yksi työnjohtajista. Tehtäväsuunnitelman tekee tällaisissa tapauk-
sissa henkilö, joka hallitsee kyseisellä työmaalla parhaiten tehtäväsuunnittelun. Ei hen-
kilö, joka on vastuussa tehtävästä.  
5.4 Yhteenveto 
Tehtävät, joista tehtäväsuunnitelma tehdään, valitaan useimmiten työpäällikön kanssa. 
Työnjohtajat voivat tehdä tämän lisäksi muistakin tehtävistä suunnitelmat, jos sen tar-
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peelliseksi kokevat, mutta useimmiten suunnitelmat rajoittuvat työpäällikön kanssa valit-
tuihin suunnitelmiin. Pohjanmaalla tehtävät valitaan usein kustannusten perusteella, kun 
Pirkanmaalla yleisempää on valita aikataulullisesti tahdistavia töitä suunniteltavaksi teh-
täväsuunnittelun keinoin. Pohjanmaalla tehtäväsuunnittelu on sidottu tulospalkkioon. Pir-
kanmaalla tehtäväsuunnitelmia vaaditaan osalla työmaista työmaan toimintasuunnitel-
massa, mutta tulospalkkion saaminen ei edellytä tehtäväsuunnittelua. Pohjanmaalla työ-
päällikkö saattaa kysellä tehtäväsuunnitelmista, mutta järjestelmällistä seurantaa ei ole. 
Pirkanmaalla työpäällikkö seuraa tehtäväsuunnitelmien valmistumista kuukausittain, jos 
suunnitelmia edellytetään toimintasuunnitelmassa. Osa työnjohtajista kaipaisi, että työ-
päällikkö osoittaisi suurempaa mielenkiintoa tehtäväsuunnittelua kohtaan. 
Tehtäväsuunnittelusta jää laadullisesti vaihtelevaa kirjallista materiaalia. Osa tekee laa-
dukkaita tehtäväsuunnitelmia TESU-pohjaa hyödyntäen ja sitä laajentaen, osa suunnitte-
lee tehtävät ruutupaperille. TESU-pohjalle tehdyt suunnitelmat eivät aina ole kuitenkaan 
laadukkaimpia suunnitelmia, vaan pohja saatetaan täyttää kuin lomake eikä aitoa suun-
nittelua tapahdu. Toisaalta ruutupaperille saatetaan tehdä laadukkaitakin suunnitelmia. 
Kokemukseen luotetaan paljon muun muassa riskeihin varautumisessa siten, että tehtä-
väsuunnitelman valmistelu koetaan tarpeettomaksi.  
Skanskan tehtäväsuunnitelmapohjan parhaana ominaisuutena pidetään sen toimimista 
muistilistana suunnittelulle. Muuten sitä haluttaisiin parannella ja selkeyttää. Nykyisel-
lään se saattaa ohjata suunnittelua ja rajoittaa ajattelua. Kokeneet tehtäväsuunnittelijat 
osaavat soveltaa TESU-pohjaa, mutta sovellettavaa on haastateltavien mukaan liikaa. Jat-
kuvaan pohjan kehittämiseen suhtaudutaan myös negatiivisesti, sillä uuteen pohjaan tot-
tuminen vie aikaa. Tehtäväsuunnitelmapohjan esitäytetty tieto lisää osaltaan pohjan se-
kavuutta ja tieto voi olla myös vanhentunutta. Linkit ohjeisiin ja toleransseihin nähtäisiin 
parempana vaihtoehtona. Haastateltavat toivovat, että työnjohdon näkemys huomioitai-
siin paremmin, kun tuotannonohjauksen työkaluja kehitetään. Työnjohto toivoo myös 
laajempaa lomakkeiden järkeistämistä ja turhien tai päällekkäisten asioiden karsimista eri 
lomakkeista. 
Tehtäväsuunnitelman toteutumista seuraa vain vähän yli puolet haastatelluista työnjohta-
jista. Heistä kaksi kolmesta seuraa tehtävän toteutumista aikataulun perusteella. Tehtä-
väsuunnittelua tekevien, mutta sitä seuraamattomien kesken kustannuspohjainen ajatte-
lutapa on yleinen. Tehtävän loppuraportointi on hyvin vähäistä, mutta vanhojen tehtä-
väsuunnitelmien hyödyntäminen ja urakkakortin täyttäminen on yleisempää. 
Informaationkulussa on usealla työmaalla parantamisen varaa. Tehtäväsuunnitelmat saat-
tavat olla vain tehtäväsuunnitelman valmistelleen työnjohtajan omassa kansiossa, jolloin 
muut työnjohtajat eivät löydä suunnitelmia helposti. Tehtäväsuunnitelmien toivottiin ole-
van paremmin saatavilla. Työnjohtajien päivittäisen keskustelun tärkeyttä korostetaan, 
mutta siihen luotetaan jopa liikaa. Useimmilla työmailla informaation kulkua työnjohta-
jien välillä ei varmisteta. 
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Tehtäväsuunnitelmat tehdään useimmiten yksin. Nuoremmat työnjohtajat ovat aktiivi-
sempia kysymään muilta työnjohtajilta apua ja neuvoja. Nuoret työnjohtajat käyttävät 
myös yleisemmin tehtäväsuunnittelun apuna yrityksen ulkopuolisia dokumentteja ja oh-
jeita. Osa täydentää tehtäväsuunnitelmaa työn aloituspalaverissa ja osa hyödyntää myös 
työntekijöiden osaamista. Tehtäväsuunnitelmalla korvataan joillain työmailla aliurakan 
aloituspalaverin oma lomake. 
Useimmiten tehtäväsuunnittelu aloitetaan kahdesta kolmeen viikkoa ennen tehtävän aloi-
tusta. Aloitusajankohta vaihtelee tehtävittäin ja työmaittain ja siihen vaikuttaa muun mu-
assa materiaalien toimitusajat ja tehdäänkö tehtävä omana työnä vai aliurakkana. Osa 
suunnittelee tehtävän yhden päivän aikana, osa pidemmällä aikavälillä. Suunnitteluun 
menee suunnittelun jaksottamisesta riippumatta aikaa muutamasta tunnista noin kahdek-
saan tuntiin. Moni vastaava työnjohtaja toivoo kahdesta neljään viikkoa rauhoitettua ai-
kaa toimistolla työmaan ennakkosuunnittelua varten, jolloin työmaan voisi aloittaa halli-
tusti. 
Asenteisiin tehtäväsuunnittelua kohtaan vaikuttaa, kuinka hyödylliseksi tehtäväsuunnit-
telu koetaan. Tehtäväsuunnitelma halutaan tehdä aidosti merkittävistä tehtävistä. Myös 
tehtäväsuunnittelun osaaminen vaikuttaa koettuun hyödyllisyyteen, sillä osaaminen vai-
kuttaa tehtäväsuunnitelman laadukkuuteen ja sitä kautta sen toteutuskelpoisuuteen. Teh-
täväsuunnittelua pidetään hyvänä työkaluna etenkin uusille työnjohtajille. Työmaalla on 
huomattu, että tehtäväsuunnittelun yhteinen linja on kateissa, ja tähän kaivataan korjausta 
esimerkiksi koulutusten avulla. Osa kokee tehtäväsuunnittelun ylimääräiseksi työksi ja 
pitää riittävänä sitä, että TESU:n asiat ovat suunniteltu erillisissä suunnitelmissa. Osa ko-
rostaa viikkosuunnittelua yli tehtäväsuunnittelun. 
Työnjohdon motivaatiota tehtäväsuunnittelua kohtaan heikentää, jos TESU:n joutuu te-
kemään tutusta tai tavallisesta tehtävästä. Työmaan ja tehtävän vaativuus motivoivat teh-
täväsuunnitteluun. Osa huomaa, että tehtävien suunnittelusta oikaiseminen aiheuttaa ora-
vanpyörän, jossa riskien toteutuminen työmaalla kuluttaa aikaa, joka on poissa suunnit-
telusta. Osa taas pitää ajanpuutetta pääsyynä suunnittelemattomuuteen ja kokevat tärke-
ämmäksi työmaalla olemisen. 
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6. TEHTÄVÄSUUNNITTELUN UUSI TOIMINTA-
MALLI 
Nykyisellään tehtäväsuunnittelun käytäntö ja toimintamallin vaatimukset eivät täysin 
vastaa toisiaan. Tehtäväsuunnittelua pidetään tärkeänä, mutta se ei välity käytäntöön. Osa 
työnjohdosta käyttää työkalunaan tehtäväsuunnitelmaa ja suunnittelee tehtävät huolelli-
sesti tämän työkalun avulla, mutta käytäntö pitäisi saada leviämään kaikille työnjohtajille. 
Koska nykyinen toimintamalli ei ole toimiva, on sitä uudistettava. 
Tässä kappaleessa esitellään uuden toimintamallin sisältö ja avataan sen osakokonaisuuk-
sia. Aluksi kerrotaan yleispiirteisesti, mistä uusi toimintamalli koostuu, ja tämän jälkeen 
edetään sisällön tarkempaan tarkasteluun. Lopuksi otetaan kantaa myös tehtäväsuunnit-
telupohjaan ja esitetään siihen kehitysehdotuksia. 
6.1 Toimintamallin sisältö 
Uusi toimintamalli luodaan haastatteluissa esiin tulleiden ideoiden ja kehitettävien asioi-
den perusteella. Tarkoitus on luoda toimintamalli, jonka ansiosta yhä useampi työnjohtaja 
ottaa tehtäväsuunnittelun työkalukseen tuotannonsuunnittelussa. Uusi toimintamalli si-
sältää muutoksia ja uudistuksia toimintatapoihin sekä hienosäätöä menetelmiin. Tarkas-
telun alle otetaan erityisesti seuraavat asiat: 
 aiheiden valinta 
 työpäällikön rooli 
 tehtäväsuunnittelun asema 
 koulutukset 
 informaationkulun varmistaminen ja 
 ennakkosuunnittelun mahdollistaminen. 
6.1.1 Tehtäväsuunnittelun aiheiden valinta 
Tehtäväsuunnittelun aiheiden valintaan tulisi panostaa enemmän. Aiheiden valinnalla on 
suuri merkitys siihen, miten motivoituneita työnjohtajat ovat tekemään tehtäväsuunnitte-
lua. Tehtävien tulisi olla aidosti merkittäviä tuotannon sujuvan etenemisen kannalta, että 
työnjohto kokisi tehtäväsuunnittelun tärkeäksi. Tehtäväsuunnittelusta tulee olla selkeästi 
hyötyä työnjohtajalle. 
Pohjanmaalla tehtävät, joista TESU tehdään, valitaan usein kustannusten perusteella ja 
ehkä jopa liian suoraan tavoitelaskelman perusteella. Kustannuksia korostettaessa on kui-
tenkin huomioitava, että pienemmätkin työt saattavat olla aikataulullisesti tai laadullisesti 
51 
merkittäviä ja aiheuttaa siten ylimääräisiä kustannuksia epäonnistuessaan. Pirkanmaalla 
aikataulua korostetaan enemmän kuin Pohjanmaalla. Pirkanmaalla on yleisempää tehdä 
TESU:t aikataulullisesti kriittisistä työvaiheista. Tahdistavat työvaiheet vaikuttavat laa-
jasti muihin työvaiheisiin ja aikataululla voidaan vaikuttaa myös kustannuksiin ja niiden 
muodostumiseen.  
Kustannuksia seuraamalla saadaan tietää päästäänkö tavoitteeseen, mutta aikataulun 
myöhästyminen lisää kustannuksia. Aikatauluseuranta mahdollistaa reaaliaikaisen seu-
rannan kustannusseurantaa paremmin. Haastatteluissa esiin tulleiden asioiden ja tehtävien 
paremman valvottavuuden kannalta olisikin parempi tapa valita tehtäväsuunniteltavat 
tehtävät tahdistavuuden ja häiriöherkkyyden perusteella sen sijaan, että tehtävät valittai-
siin tavoitearvion tarkastelun pohjalta. Tämä ei tarkoita sitä, että kustannukset olisivat 
vähempiarvoisia, vaan että kustannusten muodostumista on tarkasteltava useammasta eri 
näkökulmasta. On huomioitava, että häiriöt tuotannon etenemisessä aiheuttavat kustan-
nuksia riippumatta siitä, kuinka kallis työ häiriön on aiheuttanut. Kustannuspohjaista ajat-
telutapaa tulisi korjata siten, että pohditaan tehtävien epäonnistuessaan aiheuttamia kus-
tannuksia, eikä vain niitä kustannuksia, jotka tehtävä varaa budjetista. 
Tehtäväsuunnitelmien aiheet olisi hyvä valita työnjohdon ja työpäällikön yhteistyönä. 
Tällöin voidaan huomioida työnjohdon erityisosaaminen ja kokemus. Jos tavoitteena on 
tehdä tehtäväsuunnitelmat merkittävistä ja erikoisista töistä, on huomioitava, että aiempi 
kokemus vaikuttaa erikoisten töiden luokitteluun. Tehtävä, joka on yleisen käsityksen 
mukaan erikoinen, saattaa olla jollekin työnjohtajalle tavallinen ja toisinpäin. Esimerkiksi 
työnjohtajalle saattaa väliseinätyöt olla omana vastuualueena uusi, jolloin kyseisestä teh-
tävästä olisi hyvä tehdä tehtäväsuunnitelma. On kuitenkin muistettava, että vaikka aiem-
pien samankaltaisten töiden ongelmat helpottavat ongelmiin varautumista, voidaan har-
vinaisemmille, mutta vaarallisille, ongelmille tulla sokeiksi. 
Lisäksi on syytä harkita, kuinka monta tehtäväsuunnitelmaa työnjohdolta edellytetään 
tehtäväksi. Tällä hetkellä Pohjanmaalla tulee tehdä yli kymmenen tehtäväsuunnitelmaa 
työmaata kohden ja Pirkanmaalla korkeintaan kahdeksan. Ratu ohjeistaa tekemään kol-
mesta kuuteen tehtäväsuunnitelmaa työmaittain. 
6.1.2 Työpäällikön rooli 
Tehtäväsuunnittelun parempi käyttöönotto edellyttää myös muutoksia työpäällikön roo-
liin. Työpäälliköllä on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa työmaiden toimintatapoihin ja hä-
nen tulisikin hyödyntää tätä. Tällä hetkellä työpäällikön rooli on ollut sopia yhdessä vas-
taavan työnjohtajan kanssa tehtäväsuunnitelmien aiheet ja vaihtelevalla aktiivisuudella 
seurata tehtäväsuunnittelun toteutumista. Osalla työmaista työpäällikkö on aktiivisesti 
seurannut tehtäväsuunnittelua ja tarkistanut myös tehtäväsuunnitelmien tason. Osalla työ-
maista tehtäväsuunnitelmien aiheiden valinnan jälkeen seuranta on loppunut ja työmaan 
valmistuessa on vasta tarkistettu, onko vaaditut TESU:t tehty. 
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Laatujohtamisen yksi keskeisistä periaatteista on yritysjohdon sitoutuminen laatuun, 
minkä tulisi näkyä johtajan johdonmukaisena ja esimerkillisenä toimintana laatuasioiden 
hyväksi. Haastattelujen perusteella tehtäväsuunnitelmia edellytetään tehtäviksi, mutta nii-
den tekoa ei seurata. Tehtäväsuunnitelmien valmius saatetaan tarkistaa vasta kun tehtävä 
tai jopa työmaa on valmis. Tällöin työmaan toimihenkilöille välittyy kuva siitä, ettei työ-
päällikkö pidä tehtäväsuunnittelua tärkeänä ja tehtäväsuunnitelmia ei tehdä ennakkoon 
vaan ne saatetaan tehdä tehtävän edetessä tai jopa tehtävän valmistuttua vain toimintajär-
jestelmän ja pakon sanelemana. Tällöin tehtäväsuunnittelusta ei ole kuitenkaan hyötyä ja 
se on lähinnä vain ylimääräistä työtä. Haastatteluissa kävi ilmi, että työmaan työnjohto 
toivoisi työpäällikön seuraavan tehtäväsuunnittelun valmistumista ennen tehtävän aloi-
tusta. 
Uuden toimintamallin mukaan työpäälliköltä edellytetään aktiivisuutta tehtäväsuunnitte-
lun seurannassa ja valvonnassa. Työpäälliköiden tulee ottaa tiukempi ote ja asenne tehtä-
väsuunnittelusta; olla kiinnostunut siitä, olla mukana päättämässä aiheet, luoda ajalliset 
takarajat, kysellä tehtäväsuunnittelun etenemisestä ja tarkistaa ennen tehtävän aloitusta, 
että TESU on tehty ja korjauttaa puutteet. Pakko auttaisi tässä tapauksessa työnjohtajia 
motivoitumaan ja työpäällikön on osoitettava omalla toiminnallaan, että asia on tärkeä. 
Seuranta osoittaa työnjohdolle, että työpäällikkö on kiinnostunut tehtäväsuunnitelmista 
ja pitää suunnittelua tärkeänä. Pelkkä järjestelmän kautta seuraaminen ei riitä, jos seu-
ranta ei välity työnjohdolle. TESU:t on hyvä käydä yhdessä läpi.  
Valvonnan helpottamiseksi tehtäväsuunnitelmille on asetettava takarajat, joihin men-
nessä tehtäväsuunnitelmien on oltava valmiit. Tällöin työpäällikkö tarkistaa TESU:t ja 
vaatii korjauksia puutteellisiin kohtiin. Kirjallinen TESU täytyy tehdä, että suunnittelu 
olisi mitattavissa. Suunnittelu ei ole työpäällikön valvottavissa, jollei TESU:a ole tehty. 
Suunnittelun valvonta edellyttäisi työpäällikön jatkuvaa läsnäoloa ja valvontaa, jos suun-
nitelmaa ei tehdä. Suunnitelman voi tarkistaa yhdellä kerralla. 
 Tällä hetkellä tehtäväsuunnittelussa on sekalaisia käytäntöjä, koska valvontaa ei ole. Tu-
lisi pohtia, miten tulospalkkiosopimukseen kirjattu tehtäväsuunnitelmien teko määrite-
tään. Onko järkevää palkita työnjohtoa tehtäväsuunnittelusta, jos sitä ei tehdä tarkoituk-
sen mukaisella tavalla?  
6.1.3 Tehtäväsuunnittelun asema 
Koska tarkoituksena on saada tehtäväsuunnittelu työnjohdon perustyökaluksi, pitää teh-
täväsuunnittelun asemaan kiinnittää huomiota. Tehtäväsuunnittelun tärkeyttä voidaan ko-
rostaa priorisoimalla TESU. Priorisoinnilla vaikutetaan myös suunnittelun toistuvuuden 
ongelmaan. Tehtäväsuunnittelu voidaan priorisoida kahdella eri tavalla:  
 tekemällä siitä ensimmäinen askel, mikä otetaan tehtävän toteutuksessa ja  
 korostamalla sitä muihin tuotannon suunnitelmiin nähden.  
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Kun tehtäväsuunnitelma edellytetään tehtäväksi ensimmäisenä asiana tehtävän toteutuk-
sessa, varmistetaan tehtävän kattava suunnittelu. Hyvin suunniteltu tehtävä säästää aikaa 
työmaalla, kun potentiaalisiin ongelmiin on varauduttu ja häiriöt vähenevät. Kun tehtävät 
suunnitellaan huolellisesti, varmistetaan suunnittelulle jäävän aikaa myös työmaan ede-
tessä. Ennen hankintaa tehtävällä TESU:lla voidaan vaikuttaa myös tarjouspyyntöjen laa-
tuun ja sitä kautta tarjousten vertailtavuuteen ja aliurakoitsijan sitouttamiseen tehtä-
väsuunnitelmaan. 
Tehtäväsuunnitelma voidaan priorisoida myös suhteessa muihin tuotannon suunnitel-
miin. Tällöin voidaan vaikuttaa siihen, miten työnjohto kokee suunnittelun toiston. Kun 
TESU tehdään ensimmäisten suunnitelmien joukossa, toistoa ei ole vielä ehtinyt synty-
mään. TESU:n valmistumisen jälkeen, muut suunnitelmat pohjautuvat siihen. Esimer-
kiksi hankintaa varten tehty määrälaskenta tehtäisiin tehtäväsuunnittelun yhteydessä ja 
TESU:a käytettäisiin aliurakoitsijapalaverin pohjana. 
Tehtäväsuunnitelmaa käytetään jo nyt osalla työmaista aliurakan aloituspalaverin poh-
jana, jolloin sillä on korvattu kyseiseen tilaisuuteen tarkoitettu oma pohja. Kyseisillä työ-
mailla on huomattu, että TESU palvelee hyvin aliurakan aloituspalaverin pohjana ja te-
kemällä TESU ennakkoon voidaan valmistautua aliurakkaan hyvin. TESU:sta tehdään 
aliurakoitsijan kanssa sopimus, jolla sitoutetaan aliurakoitsija suunnitelmaan. Kun TESU 
on tehty hyvin, saadaan sitovampi sopimus, ja aliurakoitsija on motivoituneempi noudat-
tamaan sitä. 
TESU:n käyttöä aliurakan aloituspalaverin pohjana voitaisiin lisätä ja käytäntö voitaisiin 
laajentaa kaikille työmaille. Tällöin olisi yksi lomake vähemmän täytettävänä. Lomak-
keet voitaisiin myös yhdistää, jolloin TESU:a ei tarvitsisi soveltaa, kun sitä käytettäisiin 
myös aliurakan aloituspalaverin pohjana. Suunnitelmapohjan kustannusosio tulisi tällöin 
olla piilotettavissa.  
6.1.4 Koulutukset 
Aktiivisuus tehtäväsuunnittelussa vaihtelee hyvin paljon työnjohtajien kesken, samoin 
kuin tavat, miten tehtäväsuunnittelua tehdään. Osa työnjohtajista osaa tehdä hyvin tehtä-
väsuunnitelmia, mutta osa kaipaisi opastusta. Tähän auttaisi työnjohdon kouluttaminen 
tehtäväsuunnitteluun. Koulutusten avulla voidaan opettaa työnjohtajille tehtäväsuunnit-
telun käytännön lisäksi, miksi tehtäväsuunnittelu on tärkeää. Koulutusten avulla on mah-
dollista myös yhtenäistää käytäntöä tehtäväsuunnittelussa Skanskassa.  
Koulutukset ovat tarpeen myös muutoksen aikaansaamiseksi. Niiden avulla osoitetaan, 
että muutos on tarpeen ja mahdollista muutosvastarintaa voidaan lieventää kertomalla 
muutoksen vaikutuksista. Tehtäväsuunnittelun lisääminen ei tuo pelkästään lisää työtaak-
kaa työnjohtajille, vaan, kuten edellisessä kappaleessa mainittiin, tehtäväsuunnitelman 
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asemaa muutetaan, jolloin esimerkiksi aliurakan aloituspalaverin lomakkeen voi jättää 
täyttämättä. 
Koulutuksia järjestetään ensin kaikille, kuitenkin työnjohtajan tausta huomioiden. Myö-
hemmin koulutus järjestettäisiin uusille työmaan toimihenkilöille. Koulutuksen jälkeen 
tehtäväsuunnitelman tekemättä jättäminen ei olisi osaamisesta kiinni. Koulutuksessa an-
netaan eväät tehtäväsuunnittelun käyttöönottoon ja tämän jälkeen työnjohtajan on hel-
pompi muodostaa oma suunnittelurutiini. Tämä selkeyttää myös työnjohdon roolia tehtä-
väsuunnittelussa kun jokainen osaisi suunnitella oman vastuualueensa työt.  
Suunnitteluun ryhtymisen helpottamisen lisäksi koulutusten tarkoitus on korostaa tehtä-
väsuunnittelun merkitystä ja sitä, miten työ helpottuu suunnittelun avulla. Koska työn-
johtajien joukossa esiintyy myös asenneongelmaa tehtäväsuunnittelua kohtaan, on erityi-
sen tärkeää, että koulutukset järjestetään aluksi kaikille. Vanhempien työnjohtajien asen-
teet tarttuvat helposti uusiin työnjohtajiin, mitä ei haluta tapahtuvan. 
Tehtäväsuunnitelman valmistelun lisäksi koulutuksessa kerrottaisiin, miksi tehtäväsuun-
nittelu on tärkeää ja millaista hyötyä siitä on työnjohtajalle. Tehtäväsuunnittelusta saa-
daan suurin hyöty irti silloin, kun työnjohtaja tekee suunnitelman itseään varten. Toimin-
tajärjestelmän takia tehdyt suunnitelmat eivät ole yhtä laadukkaita kuin oman työn hel-
pottamiseksi tehnyt suunnitelmat. Tehtäväsuunnittelun avulla työnjohtajalla on mahdol-
lisuus säästää aikaa ja kustannuksia, koska tehtävän kulku hahmotetaan ja ongelmiin va-
raudutaan ja siten tehtävän häiriöt vähenevät. Haastatteluissa osa työnjohtajista korosti 
työmaalla olon tärkeyttä ja asettivat sen suunnittelun edelle. Työmaalla on tärkeää olla, 
mutta on myös osattava reagoida ongelmiin nopeasti ja se onnistuu ennakkosuunnittelun 
avulla. Ongelmiin reagoimista tärkeämpää on osata huomata riskit ennen niiden toteutu-
mista ja estää niiden toteutuminen. Tämä on mahdollista vain, jos riskeihin on ennalta 
varauduttu. Koko työaikaansa ei tarvitse kuluttaa toimistossa suunnittelemassa, vaan en-
nakkosuunnittelun avulla järjestää aikaa itselleen olla työmaalla. 
Tehtäväsuunnittelun merkityksen korostus on oleellinen osa koulutusta. Koska tehtä-
väsuunnittelusta on tarkoitus saada jokaisen työnjohtajan työkalu, merkitystä ei voida ko-
rostaa yrityksen kautta, vaan sitä on korostettava yksittäisen työnjohtajan kautta. Merki-
tyksen korostamisessa käytetään työnjohtajien omia kokemuksia siitä, miten he ovat ko-
keneet tehtäväsuunnitelman hyödylliseksi oman työnsä kannalta. Työnjohtajat ovat pe-
rustelleet muun muassa seuraavilla asioilla, miksi he tekevät tehtäväsuunnittelua: 
 Kiire vältetään ongelmien ehkäisyllä ja tämä onnistuu ennakkosuunnittelun 
avulla.  
 Tehtävän hahmottaminen helpottuu, kun sen käy ensin teoriassa läpi. 
 Suunniteltu tehtävä on helpompi toteuttaa. 
 Kokemuksella ei voi korvata tehtäväsuunnittelua. 
 Tehtäväsuunnittelulla voi paikata puuttuvaa kokemusta. 
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Ongelmien ehkäisy on oleellinen osa tehtäväsuunnittelua. Se on kuitenkin jäänyt muun 
suunnitelman varjoon ja POA tehdään usein huonosti. POA pitäisikin käydä koulutuk-
sessa hyvin läpi, koska sen avulla voidaan parantaa riskienhallintaa työmaalla. 
Vaikka yksittäinen tehtävä esitetäänkin monessa eri suunnitelmassa, missään muussa 
suunnitelmassa tehtävää ei käydä kokonaisuudessaan läpi. Tehtäväsuunnitelman avulla 
voidaan tästä syystä havaita asiat, joita ei ole huomioitu missään muussa suunnitelmassa. 
Tämä parantaa suunnitelman toteutettavuutta ja auttaa työnjohtajaa hahmottamaan tehtä-
vän kokonaisuudessaan.  
Kokemus auttaa tehtäväsuunnitelmien teossa, mutta ei korvaa suunnitelmaa. Jos koke-
mukseen nojaten jätetään TESU tekemättä, voidaan olettaa liikaa työn olevan edellisten 
kaltainen ja jotain yksityiskohtia jää huomioimatta. Tämä aiheuttaa yllätyksiä ja ylimää-
räistä työtä, jotka olisi helposti voitu estää perehtymällä tehtävään huolellisemmin. Toi-
saalta puuttuvaa kokemusta tehtäväsuunnittelulla voidaan korvata. Tällöin tehtäväsuun-
nitelma haastaa hakemaan kattavasti tietoa tehtävästä. 
6.1.5 Informaationkulun varmistaminen 
Tuotannon sujuvuuden varmistamiseksi on varmistuttava myös siitä, että informaatio saa-
vuttaa jokaisen osapuolen. Tehtäväsuunnittelun kannalta tämä tarkoittaa ensisijaisesti 
sitä, että suunnitelmat on tehtävä kirjallisena. Toinen informaationkulkua helpottava te-
kijä on, että tehtäväsuunnittelussa noudatetaan yhteistä mallia eli tehtäväsuunnitelma on 
valmisteltu yrityksen omaa tehtäväsuunnitelmapohjaa hyödyntäen. Kolmas tärkeä asia 
on, että kirjalliset tehtäväsuunnitelmat ovat kaikkien työnjohtajien saatavilla yhteisesti 
sovitussa paikassa. Paikallisesti asian ajaa tehtäväsuunnitelmien tulostaminen fyysiseen 
kansioon, mutta kauaskatseisempaa on käyttää sähköisiä tallennusmuotoja ja tiedonjako-
menetelmiä. 
Pohjanmaalla on käytössä jaettu verkkolevy ja Skanskan toimintajärjestelmän mukainen 
tapa on tallentaa valmiit tehtäväsuunnitelmat Aino-toiminnanohjausjärjestelmään. Poh-
janmaan käytäntö on hyväksi havaittu ja Pirkanmaalla ajatus otettiin hyvin vastaan. Jae-
tun verkkolevyn etu Ainoon nähden on se, että verkkolevylle tallennettuun tietoon pääsee 
myös muilta työmailta, jolloin muiden ja aiempien työmaiden tehtäväsuunnitelmia voi-
daan hyödyntää uutta suunnitelmaa valmisteltaessa. 
Sähköisen tiedonjaon lisäksi tiedonkulku on hyvä varmistaa työnjohdon palaverien 
avulla. Yleinen käytäntö työmailla on keskustella työmaan asioista päivittäin muiden töi-
den ohessa. Palaverikäytännön avulla voitaisiin kuitenkin varmistua siitä, että tärkeimmät 
asiat ovat jokaisen työnjohtajan tiedossa ja palaverimuistion ansiosta myös myöhemmin 
tarkistettavissa. Työnjohdon palaveri on syytä järjestää viikoittain ja siellä käydään läpi 
jokaisen työnjohtajan tärkeimmät työmaata koskevat asiat. Palaverit toimisivat osaksi 
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myös sairastapauksiin varautumisena, koska kaikki olisivat tietoisia toistensa suunnitel-
mista. Lisäksi näin voidaan ehkäistä suunnitelmien päällekkäisyyksiä. Työnjohdon pala-
vereissa on hyvä mahdollisuus käydä tehtäväsuunnitelmat läpi koko työnjohdon kesken, 
jolloin jokainen voi kommentoida suunnitelmia ja näin TESU:sta saadaan kattavampi. 
Hyvä tapa on käydä tehtäväsuunnitelma työntekijöiden kanssa läpi ennen tehtävän aloi-
tusta. Työntekijöiden olisi tällöin helpompi hahmottaa tehtäväkokonaisuus ja tällä tavalla 
työntekijät voitaisiin sitouttaa suunnitelmaan. Vielä parempi tapa on ottaa työntekijät mu-
kaan suunnitteluun ja pyytää heitä kommentoimaan suunnitelmaa. Tällöin työntekijöiden 
kokemus voidaan hyödyntää kattavasti ja tehtävän suunnitelma ja toteutus saadaan vas-
taamaan paremmin toisiaan.  
6.1.6 Ennakkosuunnittelun mahdollistaminen 
Erityisesti vastaavien työnjohtajien keskuudessa toistui vahvasti toive mahdollisuudesta 
parempaan ennakkosuunnitteluun. Osa työnjohtajista haluaisi osallistua laskentavaihee-
seen ja osalle riittäisi kattava tietopaketti laskennassa esiin tulleista asioista ja riittävästi 
aikaa työmaahan perehtymiselle ja tehtävien suunnittelulle. Vastaavan työnjohtajan mu-
kaan ottamista laskentavaiheeseen tulisi harkita otettavaksi tavaksi tai vähintään mahdol-
lisuuden sattuessa tätä tulisi ehdottaa työnjohtajalle. 
Riittävän ennakkosuunnittelun mahdollistamiseksi vastaavalla työnjohtajalla tulisi olla 
kahdesta neljään viikkoa rauhoitettua suunnitteluaikaa toimistolla ennen työmaan aloi-
tusta. Tämä mahdollistaisi työmaan aloittamisen hyvässä järjestyksessä, eikä tuotannon-
suunnittelu epäonnistuisi ajanpuutteen aiheuttamaan oravanpyörään heti työmaan käyn-
nistyttyä. Tuotannonsuunnittelun aikaistaminen vähentäisi sekaannusta työmaalla ja kriit-
tisimmät suunnitelmat saataisiin suunnitella toimistolla rauhassa keskeytyksiltä. 
6.2 Tehtäväsuunnitelmapohja 
Vaikka tutkimuksen rajauksessa jätettiin tehtäväsuunnitelmapohjan kehitys tutkimuksen 
ulkopuolelle, haastatteluissa sen merkitys tehtäväsuunnitelmien tekemisessä korostui, jo-
ten tehtäväsuunnitelmapohjan vaikutusta ei voida jättää huomioimatta. Tehtäväsuunnitel-
mapohjaan ei tästä huolimatta tehdä tässä tutkimuksessa muutoksia, vaan tyydytään tuo-
maan esiin ongelmia, joita haastattelujen aikaan käytetyssä lomakkeessa oli ja mitä toi-
vomuksia haastatellut työnjohtajat esittivät lomaketta koskien. Vaikka tehtäväsuunnitel-
mapohja on haastattelujen jälkeen muuttunut, moni kehitysehdotuksista on silti ajankoh-
tainen. Lomakkeen uudistuminen aiheuttaa vain sen, että tuloksia tulee tarkastella vanha 
suunnittelupohja huomioiden. 
Tehtäväsuunnitelmapohjalta kaivataan selkeyttä, intuitiivisuutta ja helppokäyttöisyyttä. 
Haastattelujen mukaan suunnitelmapohjaa joutuu soveltamaan liikaa, mikä vie energiaa 
työnjohdolta ja saattaa aiheuttaa myös sen, ettei tehtäväsuunnitelmaa tehdä. TESU-pohja 
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ei palvele työnjohdon tarvetta, vaan se palvelee pikemminkin toimintajärjestelmää. Suun-
nitelmapohja on siis teoriassa hyvä, mutta käytännössä sitä on hankala käyttää. 
Työnjohto pitää tehtäväsuunnitelmapohjia sekavina, hankalina ja raskaina. Niiden toivot-
taisiin olevan mahdollisimman yksinkertaisia ja selkeitä pohjia, etteivät lomakkeet rajoit-
taisi ajattelua. Tehtäväsuunnitelmapohjista ei saa tehdä liian seikkaperäisiä. Yksinkertai-
set suunnitelmapohjat haastavat työnjohdon suunnittelemaan tehtävän kun taas monimut-
kaiset lomakkeet haastavat työnjohdon täyttämään lomakkeen. Lomakkeen täyttäminen 
kaventaa näköalaa, jolloin jokin asia saattaa jäädä huomioimatta ja suunnittelematta. Jos 
TESU-pohja on liian tiukka, sitä on hankala soveltaa erikoiskohteisiin, jolloin TESU saat-
taa jäädä tekemättä. Pohjan pitäisi antaa kehykset tehtäväsuunnittelulle ja toimia muisti-
listana suunniteltavista asioista, eikä hankaloittaa tai rajoittaa suunnittelua. Jos pohjaa pi-
tää soveltaa paljon, energia menee siihen ja osa asioista voi jäädä vahingossa huomioi-
matta. 
Tehtäväsuunnittelupohjan hyvänä puolena pidettiin sen toimimista muistilistana suunni-
teltaville asioille. Tätä voidaan hyödyntää pohjan kehittämisessä. Kun vanhasta suunni-
telmapohjasta poimitaan parhaat puolet ja poistetaan kaikki, mikä tekee pohjasta sekavan 
ja raskaan, jää jäljelle otsikkomuotoinen tehtäväsuunnitelmapohja. Sekavuutta aiheutta-
vat esitäytetyt tiedot, kuten laatuvaatimukset, korvataan linkeillä muun muassa RT-kort-
teihin, jolloin lomake pysyy selkeänä ja lomakkeeseen täydennettävä tieto on ajantasaista. 
Otsikkomuotoinen tehtäväsuunnitelmapohja mahdollistaa TESU:n tekemisen käsin, jol-
loin pohja palvelee työnjohtoa laajemmin. Kun TESU voidaan tehdä myös käsin, on huo-
mioitava, että linkkien yhteyteen kirjoitetaan myös lähde, jolloin tieto voidaan hakea il-
man, että sähköinen TESU avataan. 
Esitäytettynä tietona vanhoissa tehtäväsuunnitelmapohjissa oli laatuvaatimusten lisäksi 
myös esimerkkejä suunniteltavista asioista. Näiden koettiin rajoittavan suunnittelua. Oh-
jaus suunnitelmapohjassa on toteutettava otsikoiden yhteydessä, ei esimerkein. Tällöin 
työnjohdolta vaaditaan enemmän omaa pohdintaa, mutta otsikoiden idea tulisi myös avat-
tua. 
Sekä uudessa, että vanhassa tehtäväsuunnitelmapohjassa POA on huonosti tehty. Vanha 
POA-taulukko sisältää esitäytettyä informaatiota, joka rajoittaa hyvin paljon potentiaalis-
ten ongelmien etsimistä. Lisäksi taulukon valintaruudut mahdollistavat POA:n tekemisen 
”rasti ruutuun”-tyylisesti, jolloin mietitään vain, toteutuuko esimerkkeinä olevat ongel-
mat suunniteltavan tehtävän kohdalla. Äystön (2014) mukaan Skanskan POA-pohjien esi-
täytetty tieto kaventaa vapaata ajattelua ja ohjaa POA:a esitäytettyjen ongelmien mu-
kaiseksi. Muiden yritysten työnjohtajien tekemien POA:en ongelmissa on enemmän ha-
jontaa ja poimitut ongelmat ovat monipuolisempia, kuin Skanskan työnjohtajien löytä-
missä ongelmissa, jotka rajoittuvat esitäytettyjen ongelmien läheisyyteen. Ongelmal-
liseksi on havaittu myös valmiista POA-pohjasta puuttuvat sarakkeet, jotka aiheuttavat 
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Skanskan tapauksessa vastuuhenkilön asettamisen ja hälyttimen määrittämisen jäämisen 
kokonaan pois POA:sta. (Äystö 2014.) Uudessa tehtäväsuunnitelmapohjassa ongelma on 
vain muuttanut muotoaan, sillä POA on vaihtunut riskilistaksi, jossa riskeille määritetään 
ainoastaan kustannukset. Uusi pohja ei sisällä riskien seurauksia, torjuntaa eikä hälytintä. 
Hyvä puoli uuden pohjan riskilistassa on se, ettei se sisällä johdattelevia esimerkkiriskejä. 
Vanha tehtäväsuunnitelmapohja oli ongelmallinen työntekijöiden perehdytyskäytössä 
monisivuisuutensa takia. Uusi tehtäväsuunnitelmapohja on yksisivuinen, mutta perehdy-
tyskäytössä se on silti ongelmallinen. Uuden tehtäväsuunnitelmapohjan yksi sivu on ke-
vyempi käydä läpi, kuin monisivuinen vanha suunnitelmapohja, mutta uusi pohja koros-
taa kustannuksia ja resursseja, vaikka työntekijöille tärkeimmät asiat turvallisuusasioiden 
lisäksi olisivat aikataulu, laatukriteerit ja potentiaaliset ongelmat ja niiden estäminen. 
Uusi pohja sisältää paljon automatiikkaa ja on varmasti joidenkin työnjohtajien mieleen. 
Pohja kuitenkin unohtaa ne työnjohtajat, jotka haluaisivat tehdä suunnitelman käsin. Toi-
saalta tällä tavalla saadaan työnjohto tekemään suunnitelmat sähköisessä muodossa. Se 
saattaa kuitenkin aiheuttaa tehtäväsuunnitelman tekemättä jättämisen, mitä jo vanha 
TESU-pohja aiheutti. Lisäksi vanhemmalle sukupolvelle tietokoneet tuottavat hanka-
luuksia. Uuden tehtäväsuunnitelmapohjan voi toisaalta osittain täyttää käsin, mutta aika-
tauluosio ei tällöin toteudu siten kuin se on suunniteltu. 
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7. TUTKIMUKSEN TARKASTELU JA JOHTO-
PÄÄTÖKSET 
Tällä hetkellä tehtäväsuunnitelmia tehdään melko heikosti siihen nähden kuinka paljon 
sen tekemistä painotetaan. Tehtäväsuunnitelmat tulisi tehdä jokaisesta sellaisesta työvai-
heesta, joilla on suuri merkitys työmaan etenemisen kannalta. Tällaiset työvaiheet voivat 
olla normaalin työmaan työvaiheista poikkeavia, taloudellisesti tai aikataulullisesti mer-
kittäviä tai sellaisia työvaiheita, jotka vaikuttavat oleellisesti muihin työvaiheisiin. Työ-
päälliköillä on myös oma kantansa siihen, miten tehtäväsuunnittelu tulisi toteuttaa. 
Tehtäväsuunnitelmat tehdään monesti samoista työvaiheista työmaasta riippumatta ja 
suunnitelmat tehdään usein vain, koska on pakko. Tehtäväsuunnitelmien hyödyllisyys on 
monelta osin tunnistettu, mutta sen käyttöönotto on silti jäänyt vajavaiseksi. Useat tehtä-
väsuunnitelman osakohdat on suunniteltu jo aiemmin jonkin toisen suunnitelman yhtey-
dessä, joten niiden kertaaminen tehtäväsuunnitelmissa nähdään työn toistamisena ja sitä 
kautta ylimääräisenä työnä.  
Haastattelujen perusteella oli havaittavissa eroavaisuuksia painotusalueissa Pohjanmaan 
ja Pirkanmaan välillä. Pohjanmaan haastatteluista kävi ilmi, että monia aihealueita tar-
kastellaan kustannusten kautta ja tehtäväsuunnitelman kustannusosiota painotetaan voi-
makkaasti. Pirkanmaalla sen sijaan vastauksista heijastui aikataulussa pysymisen tärkeys. 
7.1 Kehitysehdotukset tehtäväsuunnittelun jalkauttamiseksi 
Tutkimuksen tuloksena saatiin uusi toimintamalli, jonka mukaan tehtäväsuunnittelu saa-
daan paremmin käyttöön työmailla. Uuden toimintamallin mukaisesti tehtäväsuunnitel-
mien aiheiden valintaan kiinnitetään enemmän huomiota, työpäällikkö ottaa isomman 
roolin tehtäväsuunnittelun valvonnasta, tehtäväsuunnitelma priorisoidaan, työmaan toi-
mihenkilöt koulutetaan tehtäväsuunnitteluun, informaation kulkuun tehdään parannuksia 
ja ennakkosuunnittelulle annetaan paremmat mahdollisuudet. Näiden toimintojen avulla 
tehtäväsuunnittelulle pyritään saamaan parempi asema työnjohdon tuotannonohjauksen 
työkaluna. 
Tutkimuksessa havaittiin tehtäväsuunnittelulle olevan esteitä, joita pyritään uuden toi-
mintamallin mukaisilla toiminnoilla karsimaan. Suurimpina esteinä tehtäväsuunnittelulle 
havaittiin olevan huono tehtäväsuunnitelmapohja, jonka mukaan toimintajärjestelmä 
edellyttää tehtävän suunnittelemaan, ja työpäällikön motivoinnin ja tiukan otteen puute. 
Lisäksi työnjohdossa havaittiin osittain uskon puutetta omiin tehtäväsuunnittelutaitoihin 
ja osittain aitoa heikkoa osaamista tehtäväsuunnittelun suhteen. Näihin esteisiin vaikute-
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taan uuden toimintamallin mukaisilla koulutuksilla ja ohjeilla. Lisäksi tehtäväsuunnitel-
mapohjaa tulee kehittää työnjohdon kehitysehdotukset huomioiden, antaa sen jälkeen 
työnjohtajille mahdollisuus tutustua uuteen pohjaan ja lopuksi rauhoittaa pohja suurem-
milta muutoksilta.  
Toissijaisena esteenä tehtäväsuunnittelulle on ajanpuute. Tämä ongelma korjautuu osit-
tain itsestään, kun tehtäväsuunnittelun avulla tehtävän ongelmiin varaudutaan ennak-
koon. Aikaa järjestetään myös lisää rauhoitetun ennakkosuunnittelun avulla toimistolla. 
Työmaalla tavanomaisten keskeytysten aiheuttama häiriö minimoidaan antamalla vastaa-
valle työnjohtajalle suunnittelurauha ennen työmaan aloitusta. Työmaan aikana työnjoh-
tajien aikaa pyritään säästämään priorisoimalla TESU, jolloin esimerkiksi aliurakan aloi-
tuspalaverin lomakkeen korvaamisesta TESU:lla tulee käytäntö. Lisäksi jatkossa on syytä 
tutkia, mitä päällekkäisyyksiä muissa lomakkeissa on. 
7.2 Tavoitteiden saavuttaminen 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tehtäväsuunnittelun nykytilanne ja selvittää, miten 
tilannetta voidaan kehittää. Tutkimukselle asetettiin seuraavat tutkimuskysymykset, joi-
hin pyrittiin etsimään vastaukset: 
 Mitä esteitä tehtäväsuunnittelulle tällä hetkellä on? 
 Miten tehtäväsuunnittelu saadaan paremmin käyttöön? 
 Millaiset roolit organisaation eri henkilöillä on tehtäväsuunnittelussa ja miten ne 
vaikuttavat tehtäväsuunnittelun asemaan? 
Kuten edellisessä kappaleessa todettiin, tutkimuskysymyksiin löydettiin vastaukset. Suu-
rimmat esteet selvitettiin ja tilanteelle löydettiin kehitysehdotuksia. Myös työnjohdon ja 
työpäällikön roolit selvitettiin, niiden vaikutukset analysoitiin ja parannusehdotukset löy-
dettiin. Tutkimuksessa löydettiin kehitettävää myös asioista, joihin ei suoranaisesti haettu 
kehitysehdotuksia. Tehtäväsuunnitelmapohja rajattiin aluksi pois tutkimuksesta, mutta se 
huomattiin merkittäväksi asiaksi tutkimuksen kannalta, joten siihen otettiin rajauksesta 
huolimatta kantaa. Toinen asia, joka ei varsinaisesti kuulunut tutkimuskysymyksiin, 
mutta vaikuttaa merkittävästi tehtävien suunnitelman mukaiseen toteutumiseen ja koettiin 
siksi tärkeäksi asiaksi huomioida tässä tutkimuksessa, oli informaationkulun varmistami-
nen. 
Voidaan siis todeta, että tutkimuksessa päästiin sille asetettuihin tavoitteisiin. Koska toi-
mintamallia ei tässä tutkimuksessa testattu, jää vielä nähtäväksi, miten kehitysehdotusten 
toteuttaminen onnistuu, mutta teorian mukaan kaikki edellytykset sille täyttyvät. 
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7.3 Jatkotutkimukset 
Tutkimuksen ohessa löydettiin myös jatkotutkimuksen aiheita ja kehitysehdotuksia. Teh-
täväsuunnitelmapohjaan ei tässä tutkimuksessa ollut tarkoitus perehtyä, mutta haastatte-
luissa se osoittautui merkittäväksi epämotivoivaksi tekijäksi tehtäväsuunnittelussa, joten 
sen kehittämiseen on kiinnitettävä huomiota. Tehtäväsuunnitelmapohjaa on kehitetty mo-
nessa opinnäytetyössä, mutta työt ovat keskittyneet yksittäisten tehtävien TESU-pohjan 
kehittämiseen. Opinnäytetöiden tuloksia ei ole myöskään toteutettu käytännössä eikä 
viety toimintajärjestelmään. Työnjohdon toivomus on, että tehtäväsuunnitelmapohja olisi 
mahdollisimman selkeä. Tämä tarkoittaa osittain myös sitä, että tehtäväsuunnitelman tu-
lisi olla yhtenäinen eri tehtävien välillä eli se olisi ilmeeltään samankaltainen tehtävästä 
toiseen. Tällöin tarvitsisi opetella vain yhden tehtäväsuunnitelmapohjan logiikka. Tässä 
tutkimuksessa on nostettu esiin vanhan tehtäväsuunnitelmapohjan ongelmakohtia ja esi-
tetty siihen kehitysehdotuksia. Uuden tehtäväsuunnitelmapohjan teossa voitaisiin hyö-
dyntää tämän tutkimuksen tietoja. 
Työnjohdon toimenkuva on muuttunut paljon ajan saatossa. Muun muassa täytettäviä lo-
makkeita ja suunniteltavia asioita on tullut paljon lisää ilman, että vanhoja asioita olisi 
karsittu. Aiheellista olisikin ottaa tarkasteluun, onko olemassa lomakkeita, joita ei enää 
tarvita ja voisiko joitain lomakkeita yhdistää. Tässä tutkimuksessa tuli esiin tehtäväsuun-
nitelmapohjan ja aliurakan aloituspalaverin lomakkeen yhdistäminen. 
Työnjohto korosti heitä koskevien asioiden kehittämisessä heidän mielipiteidensä ja ke-
hitysehdotustensa huomioimista. Osa työnjohdosta kokee, että muutokset eivät aina hel-
pota työnjohdon tehtäviä vaikka tarkoitus olisi. Rakennusmestarin ja diplomi-insinöörin 
näkemykset saattavat erota paljonkin ja työnjohtajilla on monesti hyviä kehitysideoita 
omaa työtään koskien. 
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LIITE A: HAASTATTELUKYSYMYKSET 
1. Mitkä työvaiheet suunnittelet erikseen/tarkemmin työmaalla? Tällä työmaalla / 
yleensä työmaalla. 
2. Millä perusteella valitset kyseiset työvaiheet? 
3. Miten suunnittelet työt? Miten tavallinen suunnitteluketju kulkee? Jääkö suunnitte-
lusta kirjallista materiaalia? 
4. Minne laitat valmiit suunnitelmat? / Mitä teet valmiille suunnitelmille? / Miten käy-
tät suunnitelmia? 
5. Seuraatko tehtäväsuunnitelmaa suunnittelun jälkeen? 
6. Miten varmistetaan tehtäväsuunnitelmien saattaminen myös muiden tietoisuuteen? 
(esim. sairastapauksen varalta) 
7. Otatko muita mukaan suunnitteluun? (muu työnjohto, työntekijät…) 
8. Käytkö tehtäväsuunnitelman läpi tehtävään liittyvien henkilöiden kanssa? Käy-
däänkö se läpi esim. tehtävän/työn aloituspalaverissa? 
9. Mitä työhön liittyvää otat mukaan suunnitelmiin? (esim. aikataulu, kustannukset, 
laatu, sisältö, aloitusedellytykset, liittyvät työt, työryhmä, materiaalitoimitukset…) 
10. Mitä dokumentteja hyödynnät tehtävää suunnitellessasi? (yleisaikataulu, suunnitel-
mat, hankeasiakirjat, RakMk, RYL, RT, Ratu, Skanskan omat tiedostot…) 
11. Kuinka paljon ennen työn alkua aloitat töiden suunnittelemisen? 
12. Kuinka paljon aikaa käytät töiden suunnitteluun/tehtäväsuunnitelman tekemiseen? 
13. Monesti perustellaan kiireellä sitä, ettei ehditä suunnitella tehtäviä. Jos aikaa olisi 
riittävästi, missä vaiheessa aloittaisit tai haluaisit aloittaa tehtäväsuunnitelman teke-
misen? (ajoissa ennen tehtävän alkua / ennen työmaan aloitusta…) Miten suunnitte-
lisit ilman toimintajärjestelmää? 
14. Miten työmaalla varaudutaan ongelmiin tai huomioidaan riskit? 
15. Teetkö tehtävän loppuraportointia? (miten tehtävä on toteutunut, ongelmien juuri-
syiden selvittäminen…) Käytkö läpi tehtävän sen valmistumisen jälkeen? 
16. Käytätkö suunnittelun apuna valmiita lomakkeita? Miten? (kohtakohdalta 
täyttö/osittain täyttö/lisäksi jotain muuta) 
17. Millaisina pidät Skanskan tehtäväsuunnittelulomakkeita? 
18. Mitä ajattelet tehtäväsuunnittelusta? 
19. Miksi teet tehtäväsuunnitelmia? 
20. Kuinka tärkeänä pidät tehtäväsuunnitelman tekoa? 
21. Oletko huomannut jotain hyötyjä/haittoja erillisen tehtäväsuunnitelman tekemi-
sestä? Mitä? 
22. Mistä sinä koet heikon aktiivisuuden tehtäväsuunnitelmien teossa johtuvan? 
23. Mitkä ovat tärkeimmät asiat tehtäväsuunnitelmassa? 
24. Vaatiiko työpäällikkö tehtäväsuunnittelua? 
25. Miksi tehtäväsuunnittelu koetaan ylimääräiseksi työksi? 
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LIITE C: UUSI TEHTÄVÄSUUNNITELMAPOHJA 
 
 
